



30.09.2017

Toimitusjohtaja

---

## 39 §

### Kulosaaren metrosillan rakenteiden vahvistamisurakan lisätyöt 1-4

HEL 2017-002927 T 02 08 03 00

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Kreate Oy:ltä Kulosaaren metrosillan vahvistamisen urakan osuuteen 2 liittyvät lisätyöt 1-4 yhteensä enintään 138.582,69 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

#### Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 HKL:n laatiman hankesuunnitelman Kulosaaren metrosillan vahvistamisesta. Hankesuunnitelman mukaan Kulosaaren metrosilta tulee vahvistaa, sillä siinä on käytetty jännemenetelmää, joka altistaa sillan vaurioitumiselle. Nyt tilataan Kreate Oy:ltä sillan vahvistamiseen liittyvät lisätyöt 1-4.

Lisätilaukset johtuvat suunnitelmien muutoksista, ennalta arvaamattomista lisätyöistä sekä materiaalin hintojen kallistumisesta.

Lisätöinä on teetetty seuraavat työt:

- LTT1: Materiaalimuutos
- LTT2: Materiaalin hinnan muutos
- LTT3: Työkoneita
- LTT4: Tuki T6 perustamistason muutos

Hankinta perustuu liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätökseen 42 §, 16.3.2017. Päätöksellä liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan urakan lisätöitä yhteensä enintään 978.588,00 euron (alv 0 %) arvosta.

Tämän päätöksen jälkeen lisätilauksia on tehty yhteensä enintään 138.582,69 euron (alv 0 %) arvosta.

Tämän päätöksen jälkeen lisätilausvaltuuksia on jäljellä 840.005,31 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399  
jan.koskenmaki(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta



30.09.2017

Toimitusjohtaja

---

**Otteet**

**Ote**

Hankinta  
Kirjanpito  
Sopimussihteeri  
Yksikön johtaja  
Projektipäällikkö