



09.11.2017

Toimitusjohtaja

50 §

HKL-Metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmähankinta

HEL 2014-014885 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suoramankintana HKL-Kunnossapitoyksikön metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmän (Tomera-ohjelma) lisätöitä Viasys VDC Oy:ltä tarjouksen 31.10.2017 mukaisesti yhteensä enintään 1.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen Metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutukseen 35H14 ja kilpailutuksen perusteella voittaneen tarjoajan - Viasys VDC Oy - kanssa tehtyyn sopimukseen.

Nyt tilattavat Toiminnanohjausjärjestelmän lisätyöt käsittävät seuraavat osiot:

- Käyttötapausten liiketoimintaosuus: varaston käyttötapaukset (1 htp).

HKL:n hyväksymistestauksessa ja koulutusten valmistelussa on havaittu puutteellisia käyttäjätapauksia. Käyttäjätapaukset ovat olennainen osa käyttäjien koulutusta, järjestelmän laadunvalvontaa sekä toiminnan kehittämistä. Vaillinainen käyttäjätapausten määrittely vaarantaa sujuvan käyttöönoton.

Johtokunta on päätöksellä 110 §, 16.6.2015 oikeuttanut HKL:n tarvittaessa tekemään toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan lisä- ja muutostöineen 1.600.500,00 euroa (ilman alv). Toiminnanohjausjärjestelmän toimitussopimus on 1.350.000 euroa (ilman alv).

Toimitusjohtaja on Muutossopimuksen (Sopimus toiminnanohjausjärjestelmän toimittamisen toimitusaikataulun muuttamisesta) hyväksynnän yhteydessä 4.1.2017 hyväksynyt lisätyöt koskien Tomeran jatkokehitystä.

Aikaisemmat lisä- ja muutostyötilaukset:

4600000121: 19.350,00 euroa (alv 0 %)

4600004534: 15.000,00 euroa (alv 0 %), toimitusjohtajan päätös 122 §, 22.12.2016

4600005809: 70.500,00 euroa (alv 0 %), toimitusjohtajan päätös 38 §,



09.11.2017

Toimitusjohtaja

20.4.2017

4600006585: 21.500,00 euroa (alv 0 %), toimitusjohtajan päätös 23 §

19.7.2017

4600007326: 8.000,00 euroa (alv 0 %), toimitusjohtajan päätös 40 §

30.9.2017

Tämän päätöksen jälkeen toiminnanohjausjärjestelmän lisä- ja muutostyökustannukset ovat yhteensä 135.350,00 euroa (alv 0 %). Tämän päätöksen jälkeen lisä- ja muutostyövaltuuksia projektille on 115.150,00 euroa (alv 0%)

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta

Kirjanpito

Sopimussihteeri

Yksikön johtaja

Kaluston kunnossapitopäällikkö

Kaluston kunnossapitoinsinööri

IT-päällikkö

Suunnitteluinsinööri