



01.12.2017

Toimitusjohtaja

56 §

Kulosaaren metrosillan rakenteiden vahvistamisurakan lisätyöt

HEL 2017-002927 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Kreate Oy:ltä Kulosaaren metrosillan vahvistamisen urakan osuuteen 2 liittyvät lisätyöt 6-9 yhteensä enintään 103.186,70 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 HKL:n laatiman hankesuunnitelman Kulosaaren metrosillan vahvistamisesta. Hankesuunnitelman mukaan Kulosaaren metrosilta tulee vahvistaa, sillä siinä on käytetty jännemenetelmää, joka altistaa sillan vaurioitumiselle. Nyt tilataan Kreate Oy:ltä sillan vahvistamiseen liittyvät lisätyöt 6-9.

Lisätilaukset johtuvat suunnitelmien muutoksista, ennalta arvaamattomista lisätyöistä sekä materiaalin määrien lisääntymisestä.

Lisätöinä on teetetty seuraavat työt:

LTT6: Materiaalin määrien muutos

LTT7: Suunnittelumuutos

LTT8: Lisätyö anturoiden verhoilu murskeella

LTT9: Anturointiurakan esivalmistelu, kaapeliputken asennus

Hankinta perustuu liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätökseen 42 §, 16.3.2017. Päätöksellä liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan urakan lisätöitä yhteensä enintään 978.588,00 euron (alv 0 %) arvosta.

Tämän päätöksen jälkeen lisätöitä on tilattu yhteensä enintään 241.769,40 eurolla (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen lisätilausvaltuuksia on jäljellä 736.818,60 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399
jan.koskenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta



01.12.2017

Toimitusjohtaja

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Projektipäällikkö