



20.12.2017

Toimitusjohtaja

---

## 63 §

### Kulosaaren metrosillan rakenteiden vahvistamisurakan lisätyöt

HEL 2017-002927 T 02 08 03 00

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Kreate Oy:ltä Kulosaaren metrosillan vahvistamisen urakan osuuteen 2 liittyvät lisätyöt 10-12 yhteensä enintään 56.660,75 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

#### Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 HKL:n laatiman hankesuunnitelman Kulosaaren metrosillan vahvistamisesta. Hankesuunnitelman mukaan Kulosaaren metrosilta tulee vahvistaa, sillä siinä on käytetty jännemenetelmää, joka altistaa sillan vaurioitumiselle. Nyt tilataan Kreate Oy:ltä sillan vahvistamiseen liittyvät lisätyöt 10-12.

Lisätilaukset johtuvat suunnitelmien muutoksista, ennalta arvaamattomista lisätyöistä, materiaalin määrien lisääntymisestä sekä urakka-ajan siirtymisestä.

Lisätöinä on teetetty seuraavat työt:

LTT10: Toteutuksen aikaisia muutoksia

LTT11: Viimeistelytyöt teräsrakenteisiin, talvityö, urakka-ajan siirtyminen.

LTT12: Lisätyö kuivatus. T2-T4 alueelle.

Hankinta perustuu liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätökseen 42 §, 16.3.2017. Päätöksellä liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan urakan lisätöitä yhteensä enintään 978.588,00 euron (alv 0 %) arvosta.

Tämän päätöksen jälkeen lisätöitä on tilattu yhteensä enintään 298.430,10 eurolla (alv 0%).

Tämän päätöksen jälkeen lisätilausvaltuuksia on jäljellä 680.157,90 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399  
jan.koskenmaki(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Postiosoite  
PL 1400  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
hkl@hel.fi

Käyntiosoite  
Toinen linja 7 A  
Helsinki 53  
http://hkl.fi

Puhelin  
3101071  
Faksi  
09655783

Y-tunnus  
0201256-6

Tilinro  
FI3280001301351509  
Alv.nro  
FI02012566



20.12.2017

Toimitusjohtaja

---

**Otteet**

**Ote**  
Hankinta  
Kirjanpito  
Sopimussihteeri  
Yksikön johtaja  
Projektipäällikkö