



10.01.2019

Toimitusjohtaja

7 §

Kalasadaman lippuhallin ja portaikon kunnostuksen ja ehostuksen lisätyöt

HEL 2018-005601 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Ralicon Oy:ltä Kalasadaman metroaseman lippuhallin ja porrashuoneiden kunnostuksen ja ehostukseen rakennustöiden lisätyöt yhteensä enintään 51.914,38 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Nyt tilattavat lisätyöt ja hinnan jakautuminen:

Lisätyö 1: Laiturilasien ja lämpölasien korjaustyöt 49.500,00 euroa (alv. 0 %)

Lisätyö 2: Lukitukset (kulunvalvontaovien muutokset) 2.414,38 euroa (alv. 0 %)

Päätöksen perustelut

HKL järjesti keväällä 2018 kilpailutuksen 13H/18 Kalasadaman metroaseman korjaus- ja kunnostustöistä. Kilpailutukseen ei saatu yhtään tarjousta. Kilpailutuksen jälkeen HKL lähetti tarjouspyynnön Rakennuttamisen puitesopimukseen valituille toimittajille, joista Ralicon Oy antoi ainoan tarjouksen. HKL on arvioinut saadun tarjouksen olevan markkinoiden mukainen ja siten hyväksyttävällä tasolla. Hankinta tehdään alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisesti.

Tämän päätöksen mukaisesti tilattavilla lisätöillä rakennustyöt on saatettu valmiiksi. On HKL:n edun mukaista tilata lisätyöt samalta toimittajalta, jolta alkuperäinen työ on tilattu.

Nyt tilattavat lisätyöt sisältävät laiture- ja lämpölasien korjaustöitä ja lukitustöitä. Urakan töiden alettua huomattiin, että urakka-alueella olevia laseja oli ilkivaltaisesti rikottu ja naarmutettu, minkä lisäksi hapolla tehtyjä töhryjä oli paljon. Ilkivaltaisten töiden korjausta ei oltu huomioitu alkupe-
räisessä kustannusarviossa.

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 42 §, 21.5.2018: 337.500,00 euroa (alv. 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 389.414,38 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Postiosoite
PL 53250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 7 A
Helsinki 53
<http://hkl.fi>

Puhelin
3101071
Faksi
09655783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI3280001301351509
Alv.nro
FI02012566



10.01.2019

Toimitusjohtaja

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö