



12.02.2019

Toimitusjohtaja

---

## 25 §

### Siilitien sähkönsyöttöaseman rakennus- ja putkiurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2018-008367 T 02 08 01 01

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä Siilitien sähkönsyöttöaseman rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 11,12,13,14,15,16,21,24,25,26,27,28 ja 29 mukaisesti yhteensä enintään 61.673,68 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Ilmastointinikkarit Oy:ltä Siilitien sähkönsyöttöaseman putkiurakan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 1 mukaisesti yhteensä enintään 3.722,83 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

#### Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 120 §, 16.8.2018 liikenneliikelaitoksen tilaamaan Siilitien sähkönsyöttöaseman eri urakoiden lisä- ja muutostöitä töiden loppuunsaattamiseksi yhteensä enintään 150.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Nyt päätettävänä on lisätyöt:

Rakennusurakan lisätyö nro 11 sisältää muurattavien seinien muutokset, jotka ovat tulleet urakkakyselyn jälkeen.

Rakennusurakan lisätyö nro 12 sisältää vesijohtoon liittyvät työt. Vesijohto on päätetty uusida urakkakyselyn jälkeen.

Rakennusurakan lisätyö nro 13 sisältää kaapelitunnelin savuastointi muutokset. Savuastointeihin on tullut muutoksia urakkakyselyn jälkeen.

Rakennusurakan lisätyö nro 14 sisältää kaasusammutusjärjestelmän aputyöt. Kaasusammutusjärjestelmä tilattiin urakkakyselyn jälkeen ja aputöitä ei ole ollut urakkakyselyssä.

Rakennusurakan lisätyö nro 15 sisältää lisääntyneet reikämäärät ja reikämuutokset, jotka ovat tulleet urakkakyselyn jälkeen.

Rakennusurakan lisätyö nro 16 sisältää salaojajamutoksien hyvityksen. Yksi salaojajakaivo päätettiin jättää uusimatta, koska se oli hyvässä kunnossa.



12.02.2019

Toimitusjohtaja

---

Rakennusurakan lisätyö nro 21 sisältää väliovien muutoksia. Lisätty välioviin 003, 105 ja 106 putkitukset ja työstöt kv-laitteille sekä määritetty kaikki kynnykset irrotettaviksi. Vanha kellarin puuovi, joka ei ollut urakkakyselyssä mukana, sovittiin uusittavaksi.

Rakennusurakan lisätyö nro 24 sisältää lukitusmuutoksen. Lisätty auki-pitolaitteet, kaapelitunnelin sekä kellarin uusien ovien lukitukset.

Rakennusurakan lisätyö nro 25 sisältää laitetaso muutokset. Laitetasoa on siirretty ja kavennettu RAK-piirustuksissa olleen virheen takia.

Rakennusurakan lisätyö nro 26 sisältää kerroksien välisen portaan kunnostuksen. Portaiden kunnostus ei ollut urakkakyselyssä mukana.

Rakennusurakan lisätyö nro 27 sisältää turkkilevy muutoksen. Suunnitelmat muuttuivat urakkakyselyn jälkeen.

Rakennusurakan lisätyö nro 28 sisältää lisääntyneet palokatkot. Palokatkojen määrä on lisääntynyt suuremman reikämäärän takia.

Rakennusurakan lisätyö nro 29 sisältää lisääntyneet pellitykset. Rinteen puolelle on lisätty myrskypeltti, ovien väliin on lisätty pellitykset sekä räystään kulmiin on lisätty hyönteisverkot.

Putkiurakan lisätyö nro 1 sisältää vesijohdon muutostyön. Vesijohto on päätetty uusiksi urakkakyselyn jälkeen

Näiden lisätyötilauksien jälkeen lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 114.791,22 eurolla (alv 0 %) ja lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 35.228,78 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783  
lasse.rosenholm(a)hel.fi  
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879  
eeva.lindroos(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

**Otteet**

**Ote**  
Hankinta  
Kirjanpito  
Sopimussihteeri  
Yksikön johtaja  
Hankepäällikkö



12.02.2019

Toimitusjohtaja

---

Projektipäällikkö

---

**Postiosoite**

PL 53250  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
hkl@hel.fi

**Käyntiosoite**

Toinen linja 7 A  
Helsinki 53  
<http://hkl.fi>

**Puhelin**

3101071

**Faksi**

09655783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI3280001301351509

**Alv.nro**

FI02012566