

VUOSAAREN METROASEMAN HISSIEN AD01, AD02, AD03, AD04 JA AD05 MODERNISOINTI

Projektiluokka	C
Projektin yksikkö	Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu
Omaisuuksluokka	Asemat
Projektin omistaja	Mannerkorpi Anne
Projektipäällikkö	Pietilä Anssi
Projektin kuvaus	<p>Vuosaaren metroaseman viiden hissien modernisointi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hissit ovat siinä kunnossa, että ne on modernisoitava, rakennusvuodesta on 20v aikaa ja hissit ovat huonokuntoiset. - Kaikki hissit uusitaan. - Hissien kunnossapito on tullut kalliiksi verrattaessa modernisoinnin tuomiin hyötyihin. - Vuosien 2018 ja 2019 aikana. - Ei muita tähän liittyviä projekteja - Hankintaan liittyvä thankinnasta, muut dokumentit tuhoutuneet. - Kustannusarvio perustuu edellisen projektipäällikön arvioon ja saatuihin tarjouksiin, jotka tilattu.
Projektin tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - Metroaseman hissien: <ol style="list-style-type: none"> 1. turvallisuuden 2. toimintavarmuuden 3. käyttömukavuuden parantaminen 4. Huoltokustannusten vähentäminen - Hyödyttää metroasemaa käyttäviä ja huoltavia - Ratkaisee ongelman, joka on liittynyt niiden huoltoon ja toimintavarmuuteen.
Kustannus-hyötyarvio	Matkustajan tyytyväisyys lisääntyy, mikä lisää matkustajia.
Projektin rajaukset	Projekti koskee vain viittä hissiä ja niiden tekniikkaa, kuluja ja niitä palvelevia järjestelmiä, ei muutoksia muuhun infraan.
Projektin rahoitusmalli	Infrakorvaus
Rahoitussuunnitelma	Toteutuma vuoden 2018 lopulla on 66 689€ Tulosbudjetissa on vuodelle 2019 hankkeelle varattu 300 000€
Vaikutukset käyttötalouteen	25 vuoden poistoajalla vuotinen poisto on 14 667 euroa.
Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen	Vähäisiä vaikutuksia, töiden aikana kulkeminen lippuhallista laituritasolle tai teknisiin käytäviin viakutuu.

Osoite

 Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress

 Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Puhelin

Vaihe 09 310 1071

Telefon

Växel 09 310 1071

Telefax

Telefax 09 310 34978

Ympäristövaikutukset Vähäisiä vaikutuksia, rakennustyön aikana pölyä, melua ja hisin romutuksessa syntyy kierrätettäviä jakeita, tämän lisäksi syntyy valmistetaessa paljon päästöjä valmistusmaassa.

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla

Hankesuunnitelman
enimmäishinta 366 689 €

	€ (alv 0%)			
	2017	2018	2019	2020
- Projektipäällikön kustannukset			15 000	0
- Rakennuttajan kustannukset	632	1 417	16 422	
- Rakennustekniset työt		64 640	76 800	
- Kokonaisurakan työt			270 000	0
- Erillishankinnat			1 621	
Yhteensä	632	66 057	379 843	0

Aikataulu

