



30.04.2019

Toimitusjohtaja

---

## 71 §

### Töölön raitiovaunuvarikon vesikaton uudistamisen lisätyöt

HEL 2018-000249 T 02 08 03 00

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon vesikaton uudistamista koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjouksien 3-7 mukaisesti yhteensä enintään 20.315,50 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

- Lisätyö 3 (hyvitys): hyvitys kattoluukun aukon poisjäännistä, käyntiluukku asennettiin olemassa olevaan aukkoon, -2.956,00 euroa (alv 0%)
- Lisätyö 4: lumenpoisto hätäpoistumisreitiltä, 3.100,00 euroa (alv 0%)
- Lisätyö 5: kattopuhaltimien pinnoittaminen ruiskukumilla, 5.827,50 euroa (alv 0%)
- Lisätyö 6: katon lumenpudotustyöt, 12.544,00 euroa (alv 0%)
- Lisätyö 7: kourujen maalaus rostex-maalilla ja irtoruosteen poisto, 1.800,00 euroa (alv 0%).

#### Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoitettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2 vesikaton perusparannusta koskevaan urakkasopimukseen. Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 18.1.2018 (§ 12) HKL:n tilaamaan kokonaisurakan lisätöitä yhteensä enintään 65.925,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Aikaisemmat lisätyöpäätökset:

Toimitusjohtajan päätös 103 §, 15.11.2018: 16.900,00 euroa (alv 0 %)  
Toimitusjohtajan päätös 108 §, 28.11.2018: 18.343,36 euroa (alv 0 %)

Näiden lisätöiden jälkeen urakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 55.558,86 eurolla (alv 0 %) ja lisä- ja muutostyövarausta on jäljellä 10.366,14 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Pasi Lotvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22921



30.04.2019

Toimitusjohtaja

---

pasi.lotvonen(a)hel.fi  
Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601  
sami.kellokoski(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

## Otteet

**Ote**  
Hankinta  
Kirjanpito  
Sopimussihteeri  
Yksikön johtaja  
Hankepäällikkö  
Projektipäällikkö