



13.06.2019

Toimitusjohtaja

91 §

Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoiden lisätöiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien sähköurakkaan liittyviä lisätöitä lisäyötarjousten LTT8 - LTT16 mukaisesti kohteen sähköurakoitsija Sähköarina Oy:ltä yhteensä enintään 10.817,47 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 107 §, 14.6.2018:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien sähköurakan Sähköarina Oy:ltä 98.300,00 euron arvonlisättömään kokonaishintaan.

Johtokunnan päätös 17 §, 25.1.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti tilata Sähköarina Oy:ltä sähköurakan lisätyöt LT1 – LT7 yhteensä enintään 28.062,34 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan kohteen sähköurakan lisä- ja muutostöitä Sähköarina Oy:ltä enintään 15.000,00 eurolla (alv 0%).

Nyt päätettävät sähköurakan lisätyöt:

- LTT8: Hernesaaren Granlund Oy:n 18.12 2018 kuvien RAU 4-RHS36-6201 rev a ja RAU 4-RHS36-6321 rev a muutokset.
- LTT9: Meilahden Granlund Oy:n 18.12 2018 kuvien RAU 4-RML36-6201 rev a ja RAU 4-RML36-6321 rev a mukaiset muutokset.
- LTT10: Hernesaaren Granlund Oy:n 7.3 2019 kuvien 3RHS18-2100, 3RHS18-7051 ja 4RHS18-7054 muutokset.
- LTT11: Meilahden Granlund Oy:n 7.3 2019 kuvien 3RML18-2100, 3RML18-7051 ja 3RML18-7054 rev C muutokset.



13.06.2019

Toimitusjohtaja

- LTT12: Meilahden liittymisjohdon toimituksen ja asennuksen työmaakokouksessa (3.4 2019) tilatun mukaisesti.
- LTT13: Hernesaaren liittymisjohdon toimituksen ja asennuksen työmaakokouksessa (3.4 2019) tilatun mukaisesti.
- LTT14: Työmaakokouksessa 3.4 2019 tilatut varasulakkeet Hernesaaren SSA: omakäyttökeskukseen
- LTT15: Työmaakokouksessa 3.4 2019 tilatut varasulakkeet Meilahden SSA: omakäyttökeskukseen
- LTT16: Hernesaaren Uuden pumppaamon sähköistyksen ja valvojan tilaamia pieniä lisätöitä

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Tämän hankintapäätöksen jälkeen lisätöitä on sähköurakkaan tilattu yhteensä enintään 38.879,81 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätöksen (17 §, 25.1.2019) mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 4.182,53 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 310 35731
rauno.iivari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö