



18.06.2019

Toimitusjohtaja

96 §

Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennus-urakkaan liittyvien lisätöiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisätyötarjousten 13-16 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy Seppo Turuselta yhteensä enintään 20.679,41 euron arvonlisäverottoon kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Johtokunnan päätös 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 30.10.2018 (99 §):

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisätyötarjousten 02-07 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy Seppo Turuselta yhteensä enintään 24.424,67 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunnan päätös 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 28.3.2019 (56 §):

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisätyötarjousten 08a, 09 ja 10 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Raken-



18.06.2019

Toimitusjohtaja

nus Oy Seppo Turuselta yhteensä enintään 42.920,25 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan päätös 24.5.2019 (83 §):

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisätyötarjousten 11a-12 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy Seppo Turuselta yhteensä enintään 24.058,16 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Nyt päätettävät rakennusurakan lisätyöt:

- LT13 Hernesaaren pumppaamon työt sekä sähköputkikanaalin työt osa 2.
- LT14 Lukitusmuutokset.
- LT15 Jäähdytyskoneiden alustat.
- LT16 Työmaasähkö 31.5.2019 saakka.

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Tämän hankintapäätöksen jälkeen lisätöitä on rakennusurakkaan tilattu yhteensä enintään 112.082,49 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätöksen (17 §, 25.1.2019) mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 27.917,51 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398
rauno.iivari(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö