



18.06.2019

Toimitusjohtaja

97 §

Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakka, lisätyöt 10, 11 ja 12

HEL 2018-009199 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Kreate Oy:ltä Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakkaan liittyvät lisätyöt 10, 11 ja 12 tarjousten perusteella yhteensä enintään 48.627,68 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun (33H/18, 26.6.2018) Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakasta.

Urakka käsittää Kulosaaren sillan itäpuolelle metroradan pohjoispuolelle rakennettavan matalan meluesteen. Työkohde alkaa sillalla olevasta metroradan melusteesta ja jatkuu nykyisestä esteestä noin 240 metriä itään päin.

Lisätyö 10 on päätetty tilata sen vuoksi, että Kreate Oy on poistanut ja poiskuljettanut murskattavaksi nykyiset betoniset kaapelikourut tilaajan pyynnöstä. Veloitushinta koostuu koneiden ja henkilöiden yöaikaan sijoittuvista tuntihinnoista sekä betonin jätemaksuista. Lisätyön 10 summa on 11.027,68 euroa (alv 0 %).

Lisätyö 11 on päätetty tilata sen vuoksi, koska meluesteen maadoitus on muuttunut alkuperäisistä suunnitelmista. Tarjoushinnassa on huomioitu hyvitys alkuperäisen urakan maadoituksesta. Lisätyön 11 summa on 33.250,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyö 12 on päätetty tilata sen vuoksi, koska Kreate Oy on suorittanut kone- ja henkilötöitä uusia kaapeleita asennettaessa kaapelikouruun tilaajan pyynnöstä. Veloitushinta koostuu koneiden ja henkilöiden yöaikaan sijoittuvista tuntihinnoista. Lisätyön 12 summa on 4.350,00 euroa (alv 0 %).

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 77 §, 5.9.2018: Toimitusjohtaja päätti tilata Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakan Kreate Oy:ltä yhteensä enintään 341.600,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan päätös 67 §, 18.4.2019: Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Kreate Oy:ltä Kulosaaren sillan meluesteen rakennu-



18.06.2019

Toimitusjohtaja

surakkaan liittyvän lisätyön 9 yhteensä enintään 10.100,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunnan päätös 91 §, 16.5.2019: Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Kreate Oy:llä Kulosaaren sillan meluesteen rakennusurakkaan liittyvät lisätyöt 1, 5, 7 ja 8 tarjousten mukaisesti yhteensä enintään 222.057,70 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan nyt tehtävien lisä- ja muutostöiden jälkeen urakkaan vielä lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 55.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 622.385,38 euroa (alv 0 %), josta lisätöiden osuus on 280.785,38 euroa (alv 0 %). Tämän päätöksen jälkeen johtokunnan päätöksen 91 §, 16.5.2019 mukaisesta lisätyövaltuutuksesta on jäljellä 6.372,32 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja