



25.06.2019

Toimitusjohtaja

---

## 98 §

### Asetinlaite- ja ATS-järjestelmän toimittamisen lisätyöt

HEL 2015-003484 T 02 08 01 00

#### Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana asetinlaite- ja ATS-järjestelmän toimittamiseen liittyviä lisätöitä Mipro Oy:ltä tarjouksien nro 13 mukaisesti yhteensä enintään 6.193,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

#### Päätöksen perustelut

Johtokunta päätti tilata 24.11.2015 (197 §) länsimetron asetinlaitteen toimitussopimukseen sisältyvät optiot Helsingin metron ja länsimetron jatkeen asetinlaiteesta ja ATS-järjestelmästä sekä matkustajainformaatiojärjestelmästä. Tämän päätöksen mukainen lisätyövaraus on 5.000.000,00 euroa.

Lisätyö nro 13 sisältää Herttoniemen laittilan viivästyksen kustannukset.

Aikaisemmat päätökset lisätöistä:

Toimitusjohtajan päätös 25 §, 28.1.2016: 118.000,00 euroa (alv 0%)  
Toimitusjohtajan päätös 51 §, 5.4.2016: 670.000,00 euroa (alv 0%)  
Toimitusjohtajan päätös 52 §, 5.4.2016: 38.290,00 euroa (alv 0%)  
Toimitusjohtajan päätös 17 §, 20.2.2018: 71.005,08 euroa (alv 0%)  
Toimitusjohtajan päätös 130 §, 21.12.2018: 67.937,28 euroa (alv 0%)  
Toimitusjohtajan päätös 48 §, 22.03.2019: 6.355,80 euroa (alv 0%)  
Toimitusjohtajan päätös 80 §, 19.05.2019: 8.096,00 euroa (alv 0%)

Tämän hankinnan jälkeen lisätöitä johtokunnan päätökseen 24.11.2015 (197 §) on tilattu yhteensä 985.877,16 eurolla (alv 0%) ja lisätilausvaltuutusta on jäljellä 4.014.124,82 euroa (alv 0%).

#### Lisätiedot

Salar Mohammad, suunnitteluinsinööri, puhelin  
salar.mohammad(a)hel.fi  
Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601  
sami.kellokoski(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

#### Otteet



25.06.2019

Toimitusjohtaja

---

**Ote**

Hankinta  
Kirjanpito  
Sopimussihteeri  
Yksikön johtaja  
Tiimipäällikkö  
Projektipäällikkö  
Suunnitteluinsinööri