



04.07.2019

Toimitusjohtaja

---

## 107 §

### Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisätöiden tilaaminen

HEL 2016-012194 T 02 08 03 01

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 84, 85, 86a (hyvitys), 95b, 98a, 100a, 103, 113a, 115 ja 116a mukaisesti yhteensä enintään 31.145,03 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

#### Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen tilaamaan rakennusurakan lisätöitä halvimman tarjouksen antaneelta Rakennuspartio Oy:ltä.

Muutostyö nro 84 sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelmamuutoksen R\_R4101, rev A, 5.10.2017, jolla laajennusosan kansi-rakenteiden liittymistäpää muutettu sekä vahvistettu työjärjestyksen muutoksen vuoksi.

Muutostyö nro 85 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jolla S16 katutasoon tilattiin uudet opasteet alakaton muuttuneen korkeusaseman vuoksi.

Muutostyö nro 86a (hyvitys) sisältää rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelmamuutoksen R\_R10300, rev I, 26.1.2018 ja R\_A10316, 26.1.2018, joilla muutettiin kellarin painelaatan purkutöiden sekä vahvistamisen määrää ja tapaa.

Muutostyö nro 95b sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jolla S16 yläkellarin tiloihin tehtiin uusia seinärakenteita liukuportaita palvelevan tekniikan vuoksi.

Lisätyö nro 98a sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jolla uusittiin katuopasteet P4 sisäänkäynnin avaamisen yhteydessä.

Lisätyö nro 100a sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jolla lisättiin uudet tarkistuslinjan kaiteet sekä lipunlukijoiden kannattimet.

Muutostyö nro 103 sisältää suunnitelmista poikkeavista olosuhteista johtuvat ylimääräiset purku- ja asbestinpoistotyöt S16 katutasosta.



04.07.2019

Toimitusjohtaja

---

Muutostyö nro 115 sisältää suunnitelmista poikkeavista olosuhteista johtuvan ylimääräisen louhintatyö ja louheen kuljetuksen.

Muutostyö nro 116a sisältää suunnitelmista poikkeavista olosuhteista johtuvat ylimääräiset vedeneristystyöt ja niihin liittyvät pumppaus- sekä purkutyöt.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä 821.431,45 eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus 4600002854.

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 1.300.539,22 eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan rakennus-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisätöitä yhteensä enintään 1.681.560,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisätiedot

Pasi Lotvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22921  
pasi.lotvonen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

**Otteet**

**Ote**  
Hankinta  
Kirjanpito  
Sopimussihteeri  
Yksikön johtaja  
Hankepäällikkö  
Projektipäällikkö