



09.08.2019

Toimitusjohtaja

113 §

Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyvien lisätöiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisätyötarjousten 17-18 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy Seppo Turuselta yhteensä enintään 20.311,65 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Nyt tilattavat rakennusurakan lisätyöt:

- LT17 Hernesaaren pihamuutokset.
- LT18 Meilahden sähköaseman ja tunnelin kaapeleiden siirto/uusiminen.

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Aikaisemmat lisätyötilaukset:

Toimitusjohtajan päätös 30.10.2018, 99 §: 24.424,67 € (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 28.3.2019, 56 §: 42.920,25 € (alv 0 %).



09.08.2019

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan päätös 24.5.2019, 83 §: 24.058,16 € (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 18.6.2019, 96 §: 20.679,41 € (alv 0 %).

Tämän hankintapäätöksen jälkeen lisätöitä rakennusurakkaan on tilattu yhteensä enintään 132.394,14 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätöksen (17 §, 25.1.2019) mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 32.030,53 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 160 3398
rauno.iivari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö
Sopimussihteeri