



29.09.2019

Toimitusjohtaja

133 §

Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennus-urakkaan liittyvien lisätöiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisätyötarjousten 23-26 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy Seppo Turuselta yhteensä enintään 54.356,65 euron arvonlisäverottoon kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Nyt tilattavat rakennusurakan lisätyöt

- LT23 Meilahden pihamuutokset.
- LT24 Työmaasähkö 1.6.2019 urakan loppuun saakka.
- LT25 Hernesaaren asennuslattiamuutokset.
- LT26 Numerokyltit, säleikköjen taustamaalaus ja roctec.

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Aikaisemmat lisätyöpäätökset:

Johtokunnan päätös 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 19.9.2019 (152 §):



29.09.2019

Toimitusjohtaja

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa tilaamaan lisä- ja muutostöitä Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennustöihin yhteensä enintään 150.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tilatut lisätyöt:

Toimitusjohtajan päätös 30.10.2018, 99 §:	24.424,67 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan päätös 28.3.2019, 56 §:	42.920,25 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan päätös 24.5.2019, 83 §:	24.058,16 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan päätös 18.6.2019, 96 §:	20.679,41 € (alv 0 %).
Toimitusjohtajan päätös 9.8.2019, 113 §:	20.311,65 € (alv 0 %).
Johtokunnan päätös 25.1.2019, 17 §:	28.062,34 € (alv 0 %).
Johtokunnan päätös 19.9.2019, 152 §:	31.110,34 € (alv 0 %).

Tämän hankintapäätöksen jälkeen rakennusurakkaan on tilattu lisätöitä yhteensä enintään 245 923,47 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätöksen (152 §, 19.9.2019) mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 95.643,35 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 160 3398
rauno.iivari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö
Sopimussihteeri