



22.01.2021

Toimitusjohtaja

11 §

Töölön raitiovaunuvarikko, halli 1, raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen lisä- ja muutostöiden tilaaminen

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt Nordhaus Partners Oy:ltä tarjousten 21, 22 ja 30 mukaisesti yhteensä enintään -41.375,86 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoitettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen.

Nyt päätettävänä ovat lisätyöt:

- Lisä- ja muutostyö nro 21: uusi kaivo piha-alueelle, 1.680,00 euroa (alv 0%)
- Lisä- ja muutostyö nro 22: raiteen 18 oven edustan laatan sivusta, 4.896,64 euroa (alv 0%)
- Lisä- ja muutostyö nro 30, hyvitys: raiteen 15 hyvitykset, -47.952,50 euroa (alv 0%)

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä. Näillä viimeisillä lisä- ja muutostöillä mahdollistetaan hankkeen loppuunsaattaminen.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%): HKL:n johtokunta oikeutti (21.2.2019, § 29) HKL:n tekemään Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa niin, että urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta voi olla yhteensä enintään 191.666 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaiskauppahinnasta.



22.01.2021

Toimitusjohtaja

Aikaisemmat lisätyöpäätökset:

- Johtokunnan päätös 17 §, 6.2.2020: 76.181,42 euroa (alv 0%)
- Johtokunnan päätös 189 §, 21.11.2019: 176.262,32 euroa (alv 0%)
- Johtokunnan päätös 93 §, 16.5.2019: 217.694,40 euroa (alv 0%)
- Vs. toimitusjohtajan päätös 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv 0%)
- Toimitusjohtajan päätös § 130, 18.9.2019: 77.693,12 euroa (alv 0%)
- Johtokunnan päätös § 164, 17.10.2019: 264.363,12 euroa (alv 0%)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 864.209,80 eurolla (alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 29 §, 21.2.2019 mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 20.581,60 euroa ja johtokunnan päätöksestä 17 §, 6.2.2020, 50.000,00 euroa (alv 0%).

Nyt tehtävän päätöksen jälkeen lisätyövaltuutta on jäljellä 111.957,46 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 35034
anna.k.martemaa(a)hel.fi
Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.savilaakso(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Projektipäällikkö
Yksikön johtaja