



29.01.2021

Toimitusjohtaja

---

## 17 §

### Hämeentien katujärjestelyt -urakan lisätöiden 62 ja 273A hankinta

HEL 2019-005043 T 02 08 03 01

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Hämeentien katujärjestelyt -urakan lisätyöt 62 ja 273A Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-2021-27 mukaisesti yhteensä enintään 40.329,25 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

#### Päätöksen perustelut

Hankinta koskee rakentamisen aikana tarpeellisiksi todettuja lisä- ja muutostöitä Hämeentien urakka-alueella raitiotieuran osalta.

Lisätyö 62 koskee Urakka-alueen ulkopuolelta uusittuja kiskoja Junatien ylittävällä sillalla. Urakan käynnistämisen jälkeen todettiin, että sillan ylittävät kiskot ovat erittäin kuluneet, täten kiskojen uusiminen Hämeentien urakasta johtuvan liikennekatkon aikana oli järkevää.

Lisätyö 273A koskee urakka-alueen Helsinginkadun osuudella tehty kiskojen pohjalaatan korotusta. Korotus koettiin tarpeelliseksi Helsinginkadulle asennettujen eteenvietyjen kielisovitusten kohdalle. Pitkien kielisovitusten ja niiden jälkeisen risteyskappaleen kohdalla ei ole kiskonkiinnikkeitä, joten pohjalaatan korotus todettiin tarpeelliseksi vaihtojen tukevan kiinnityksen takaamiseksi.

Lisätyöt on todettu tarpeelliseksi turvallisen ja toiminnallisen raitiotien toteuttamiseksi.

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt:

- Lt 121b raiteiden hulevesilinja Helsinginkadulla 9.452,02 euroa
- Lt 107 2 kpl kaapelikaivoja 12.936,00 euroa (tilattu projektipäällikkövaltuuksilla)
- Lt 108 3 kpl kaapelikaivoja 19.404,00 euroa (tilattu projektipäällikkövaltuuksilla)

Nyt päätettävänä olevien lisätöiden jälkeen on Hämeentien urakkakokonaisuuteen liittyviä lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 82.121,27 eurolla. Johtokunnan päätöksen 131 §, 21.8.2020 mukaisesti lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 227.330,75 euroa.



29.01.2021

Toimitusjohtaja

---

## Aiemmat päätökset

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Johtokunnan päätös 131 §, 21.8.2020:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Hämeentien urakan aikana tarpeelliseksi todetun lisätyön nro. 121B Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-20-100 mukaisesti yhteensä enintään 9.452,02 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Summa sisältää urakoitsijan laskuttamat muutostyöt sekä KYMPin rakennuttamispalkkion.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan edellä mainittuun urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 300.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunnan päätös 84 §, 16.5.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana Hämeentien katujärjestelyt –hankkeesta johtuvat raitiotien purku- ja rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen palvelulta tarjouksen Infra1-19-28, 14.1.2019 mukaisesti yhteensä enintään 4.540.638,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankepäätös:

Kaupunginhallituksen päätös 253 §, 15.4.2019:

Kaupunginhallitus hyväksyi Hämeentien raitioradan rakentamisen ja rautasähkötöiden hankesuunnitelmat (välillä Junatien silta – Hakaniemi) siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 6,6 milj. euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Otto Kyrklynd, projektipäällikkö, puhelin: 040 6565024  
otto.kyrklund(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879  
eeva.lindroos(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

## Otteet

**Ote**  
Hankinta



29.01.2021

Toimitusjohtaja

---

Kirjanpito  
Sopimussihteeri  
Tiimipäällikkö  
Ratainsinööri  
Projektipäällikkö