



04.03.2021

Toimitusjohtaja

27 §

Hankesuunnitelman korotus, kantametron kiskojen vaihto kunnosapitovelkaselvityksen mukaisesti

HEL 2021-002823 T 08 00 02

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen korotetun hankesuunnitelman 12.2.2021 Metron kiskon vaihto kp-velka yhteensä enintään 400.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Yksikön johtaja hyväksyi 10.6.2020 omaisuussalkun ohjausryhmän esityksen mukaisesti hankkeen alkuperäisen hankesuunnitelman yhteensä enintään 300.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päivitetty hankesuunnitelma on käsitelty 23.2.2021 HKL:n omaisuussalkun ohjausryhmässä ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmukaiseksi tässä käsittelyssä.

Lisätiedot

Jari Hartikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70393
jari.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Liite 1
Kirjanpito	Liite 1
Projektipäällikkö	Liite 1
Yksikön johtaja	Liite 1