



05.03.2021

Toimitusjohtaja

28 §

Vallilan varikon C101-hallin tilojen uudelleen organisointi- hankkeen metallitöiden tilauksen korottaminen

HEL 2019-011050 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Penora Oy:ltä Vallilan varikon C101-hallin uudelleen organisointi- hankkeen teräsrakennetyöt yhteensä enintään 7.200,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan hinta-arvion 1.3.2021 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

HKL on rakennuttanut Vallilan hallin C101 raiteille 5-6 huoltopaikan Arctic-vaunukalustoa varten. Tällä hankinnalla on tehty mm. olemassa olevien putkistojen peltikotelointeja ja huoltopaikan turvallisuuteen liittyviä teräsrakennetöitä, joiden toimitussisältö on muuttunut hankkeen toteutuksen edetessä.

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 42H19, Metallitöiden puitejärjestely (Johtokunnan päätös 197 §, 21.11.2019).

Penora Oy on metallitöiden puitesopimuksen ensimmäiseksi sijoittunut toimittaja, jolta tilataan ensisijaisesti puitesopimuksen aikana tehtävät työt (pl. minikilpailutetut hankinnat).

Kyse on erityisalojen hankintalaki 1398/2016 45 § mukaisesta puitejärjestelystä.

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 101 §, 1.7.2020: 309.650,00 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 316.859,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Ari Rantamaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 27787
ari.rantamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote



05.03.2021

Toimitusjohtaja

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Projektipäällikkö
Suunnitteluinsinööri