



02.09.2021

Toimitusjohtaja

84 §

Eiran, Munkkivuoren ja Kannelmäen sähköbussilatausasemien rakennustöiden lisätöiden tilaaminen

HEL 2021-001721 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Eiran, Munkkivuoren ja Kannelmäen sähköbussilatausasemien rakennustöiden lisätyöt Suomen Meriittirakennus Oy:ltä enintään 172.940,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan lisätöiden kustannusarvion mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 10H19, Rakennustöiden puitesopimus (johtokunnan päätös 155 §, 19.9.2019).

Suomen Meriittirakennus Oy on rakennustöiden puitesopimuksen ensimmäiseksi sijoittunut toimittaja, jolta tilataan noin puolet puitesopimuksen aikana tehtävistä töistä (pois lukien minikilpailutetut hankinnat).

Kyse on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 45 § mukaisesta puitejärjestelystä.

Projektissa toteutetaan pikalatausasemien tarvitsema perusinfrastruktuuri (maanrakennustyöt, perustukset ja rakenteet) Eiraan, Munkkivuoreen ja Kannelmäkeen. Tämä mahdollistaa sähköisen linja-autoliikenteen runkolinjoille, joita nyt operoidaan diesel-busseilla. Helsingin kaupungin ja HSL:n strategiana on kasvattaa sähköisen joukko liikenteen osuutta.

Nyt päätöksen kohteena on seuraavat lisätyöt koskien rakennusurakkaa kohteissa Kannelmäki, Munkkivuori ja Eira:

- Laitetilojen 3 kpl polttomaalattujen metallilevytyksien konepaja/maalaus/rahti ja asennus laittilan sisäpuolen seiniin murtosuojiksi
- Kannelmäen ja Munkkivuoren tien pohjatyöt ja asfalttityöt sisältäen jyrsinän ja tien kallistuksen korjaukset
- Helen sähköjakokaapin siirtotyöt ja uuden jakokaapin asennus
- Laivurinkadun katukivetyksen pohjan asfalttityöt ja uuden sähköjakokaapin kaivanto ja perustusalue
- Raumantien suojakaiteen konepajatyöt ja asennustyöt (suojakaide kalliioleikkauksen kohdalle)
- Mittaustarkkeiden otto (sähköbussin sijoitus latausasemalle)
- Suojakupujen jälkiasennus latausmastoihin (4 kpl)



02.09.2021

Toimitusjohtaja

– Loppusiivous ja raivaustyöt

Lisätöihin ei pystytty varautumaan alkuperäisessä tilauksessa, koska projektin aikana havaittiin merkittäviä kustannuslisäyksiä johtuen esim. tarpeellisista asfaltointitöistä, joita aiemmin ei ole tarvinnut tehdä la-
tausasemilla. Lisäksi yllätyksenä tulleet kallion louhinnat ja ylimääräiset
kaapelikaivuutyöt sekä kaapeleiden siirrot rasittavat projektin budjettia.
Lisätyöt tulee tilata projektin loppuun saattamiseksi.

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtaja päätti (11 §, 15.2.2021) tilata sähköbussilatausasemiin
liittyvät rakennustyöt Suomen Meriittirakennus Oy:ltä yhteensä enin-
tään 214.280,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan kustan-
nusarvion 3.2.2021 mukaisesti.

Lisäksi yksikön johtaja päätti tilata tarvittaessa lisä- ja muutostöitä niin,
että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään
21.720,00 euroa (alv 0%) eli n. 10 % rakennustöiden kokonaishinnasta.

Toimitusjohtaja päätti (78 §, 7.7.2021) tilata Eiran, Munkkivuoren ja
Kannelmäen sähköbussilatausasemien rakennustöiden lisätyöt Suo-
men Meriittirakennus Oy:ltä yhteensä enintään 159.000,00 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan kustannusarvion 4.7.2021 mukai-
sesti.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 567.940,00 euroa sisältäen lisätyövarauksen. Päätök-
sen 11 §, 15.2.2021 mukainen lisätyövaraus on käytetty.

Lisätiedot

Janne Huvilinna, projektipäällikkö, puhelin: 040 8684190
janne.huvilinna(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Projektipäällikkö