



21.09.2021

Toimitusjohtaja

---

## 91 §

### Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakan lisätöiden tilaaminen

HEL 2020-005353 T 02 08 03 00

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakkaan liittyvät lisätyöt Mt5, Mt4a, Mt8, Mt10, Mt11, Mt13, Mt14, Mt6, Mt12a, Mt15, Mt16 ja Mt17 VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 134. 730,97 euron arvonlisäverottomaan kokonais hintaan.

#### Päätöksen perustelut

Päätettävänä olevat lisätyöt (Mt5, Mt4a, Mt8, Mt10, Mt11, Mt13, Mt14, Mt6, Mt12a, Mt15, Mt16 ja Mt17) ovat projektin edetessä ilmenneitä rakennusmuutostöitä, joita ei voitu ennakoida tarjouspyyntövaiheessa. Osa lisätöistä voidaan jälleenlaskuttaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL), koska ne pohjautuvat HSL:n tarpeisiin.

Nyt päätettävänä olevat lisätyöt:

- Mt5 Puhallussepelitäyttö 1.575,00 eur (alv 0%)
- Mt4a Lisäasfaltointi 3.156,00 eur (alv 0 %)
- Mt8 Katusuunnitelman muutos- ja lisätyöt 4.776,45 eur (alv 0 %)
- Mt10 Pienet lisä- ja muutostyöt 8.721,55 eur (alv 0%)
- Mt11 Reunakivien muutokset 6.182,00 eur (alv 0%)
- Mt13 Katuvalaistuksen ohjaus 1.416,45 eur (alv 0%)
- Mt14 Raskasesteiden vuokraus 5.250,00 eur (alv 0 %)
- Mt6 Bussitaskujen muutokset 20.080,00 eur (alv 0 %)
- Mt12a Bussilaituri (väliaikainen, HSL) 7.852,00 eur (alv 0 %)
- Mt15 Pienet lisämuutostyöt 3 liittyen mm. lämmitykseen, suojaukseen ja lumitöihin 67.533,42 eur (alv 0 %)
- Mt16 Bussilaiturin purku (HSL) 7. 688,10 eur (alv 0 %)
- Mt17 Kameratolpan kunnostus (HSL) 500,00 eur (alv 0%)

#### Aiemmat päätökset



21.09.2021

Toimitusjohtaja

---

HKL:n johtokunta oikeutti 30.4.2020, 78 §, HKL:n tilaamaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali-hankkeen vedeneritys- ja liikennejärjestelyurakan VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 1.516.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Samalla johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemään lisä- ja muutostyötilauksia niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 227.400,00 euroa (alv 0%) eli 15 % urakoiden kokonaishinnasta.

HKL:n johtokunta oikeutti 19.11.2020, 179 §, HKL:n tilaamaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali-hankkeen vedeneritys- ja liikennejärjestelyurakan lisätyön nro 9 VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 288.500,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan tarjouksen 17.10.2020 mukaisesti.

Projektipäällikkö on omilla valtuuksillaan tilannut muutos- ja lisätyöt Mt2c, Mt3 ja Mt7 yhteensä 58.846,98 eur (alv 0%) perustuen johtokunnan oikeuttamaan lisä- ja muutostyövaltuutukseen päätöksellä 30.4.2020 78 §.

#### Lisätyövaltuuksien käyttö

Tämän päätöksen jälkeen lisätyöitä on johtokunnan 30.4.2020 päätöksen perusteella tilattu yhteensä 193.577,95 eurolla (alv 0 %) ja 19.11.2020 päätöksen perusteella yhteensä 288,500,00 eurolla (alv 0 %). 30.4.2020 päätetyn mukaista lisätilausvaltuutusta on jäljellä 33.822,05 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kokonaiskustannukset näiden lisätyöiden jälkeen ovat yhteensä enintään 1.998.077,95 euroa (alv 0 %).

#### Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 040 647 1380  
leena.matasniemi(a)hel.fi  
Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 1955 610  
elina.laisi(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

#### Otteet

**Ote**  
Hankinta  
Kirjanpito  
Sopimussihteeri



21.09.2021

Toimitusjohtaja

---

Hankepäällikkö  
Projektipäällikkö