



28.09.2021

Toimitusjohtaja

93 §

Hankesuunnitelman korotus, Yliopiston metroasema opintoputken peruserän korotus, katto ja seinäpinnat

HEL 2021-010840 T 10 06 00

Päätös

Toimitusjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen korotetun hankesuunnitelman 2.9.2021, Yliopiston metroasema opintoputken peruserän korotus, katto ja seinäpinnat, yhteensä enintään 991.800,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja hyväksyi hankkeen alkuperäisen hankesuunnitelman 30.10.2019, 155 §, yhteensä enintään 800.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päivitetty hankesuunnitelma on käsitelty 27.9.2021 HKL:n omaisuus-salkun ohjausryhmässä ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmukaiseksi tässä käsittelyssä.

Lisätiedot

Mari Koponen, projektipäällikkö, puhelin: 310 26649
mari.k.koponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Liite 1
Kiinteistöpäällikkö	Liite 1
Kirjanpito	Liite 1
Projektipäällikkö	Liite 1
Yksikön johtaja	Liite 1