



29.09.2021

Toimitusjohtaja

95 §

Hankesuunnitelman korotus, M100 JA M200 tietoliikennelaitteiden päivitys

HEL 2021-010868 T 08 00 02

Päätös

Toimitusjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen korotetun hankesuunnitelman 29.3.2021, M100 JA M200 tietoliikennelaitteiden päivitys, yhteensä enintään 550.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja hyväksyi hankkeen alkuperäisen hankesuunnitelman 10.2.2020, 28 §, yhteensä enintään 539.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päivitetty hankesuunnitelma on käsitelty 28.9.2021 HKL:n omaisuus-salkun ohjausryhmässä ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmukaiseksi tässä käsittelyssä.

Lisätiedot

Markku Laaksonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70613
markku.laaksonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Liite 1
Kalustopäällikkö	Liite 1
Kirjanpito	Liite 1
Projektipäällikkö	Liite 1
Yksikön johtaja	Liite 1