



06.03.2018

Yksikön johtaja

14 §

Matalalattiaraitiovaunujen telirunkojen korjauksen lisätyöt

HEL 2017-013141 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana VR-Yhtymä Oy:ltä matalalattianivelraitiovaunujen telirunkojen korjauksen lisätöitä yhteensä enintään 15.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankinta jakaantuu siten, että

- 5.000,00 eurolla (alv 0 %) uusitaan maadoituskorvakkeet, joiden kunto osoittautui arvioitua huonommaksi, ja
- 10.000,00 euroa (alv 0 %) kohdistetaan satunnaisten puhkiruostumisten paikkaamiseen ja kiskoilta suistuneiden telirunkojen oikaisuun tarjotulla tuntihinnalla 90,00 euroa/h (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu tarjouskilpailuun 55H/17, 9.11.2017, jossa VR-Yhtymä Oy antoi edullisimman tarjouksen.

Nyt tilattavat lisätyöt sisältävät telirungoissa olevien maadoituskorvakkeiden osittaisen uusimisen sekä rungoissa ilmenevien satunnaisten mm. korroosion ja kiskoilta suistumisten aiheuttamien vikojen korjauksen, joihin ei varauduttu alkuperäisessä tarjouspyynnössä. Lisätöiden tilaamisen jälkeenkin hankinnan kokonaiskustannukset jäävät alle tarjouspyyntöön 55H/17 saadun kilpailevan tarjouksen. On HKL:n edun mukaista tilata lisätyöt samalta toimittajalta, joka on valittu varsinaiseen korjaustyöhön.

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtajan päätös 45 §, 5.12.2017: 54.944,00 euroa (alv 0 %) telirunkojen korjaus ja 20.604,00 euroa (alv 0 %) optio.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 90.548,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799
terhi.ruokolainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta



Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Liikenneliikelaitos
Kunnossapitoyksikkö

Pöytäkirja

2 (2)

06.03.2018

Yksikön johtaja

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Projekti-insinööri
Suunnitteluinsinööri