

Lasten päiväkoti ja asukaspuisto Iloäki

6.3.2008

Hankenumero:	R- 01585	Projektinjohtaja:	O. Venho
Hallintokunta:	Tilakeskus/Sosv	Pääsuunnittelija:	Arkkitehtitoimisto
Kortteli/osoite:	Iloäentie		Pirjo Kantola Oy
BRM2:	1466	Suunnitelmien päiväys:	28.4.2006
RM3:		Laatija:	E.Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	9/2003	105,6	135,0
Luonnosvaihe:	3/2007	120,6	144,1
Työpiirustusvaihe:	8/2007	123,4	148,6
Urakkavaihe:	12/2007	125,0	153,8

EH, alv 22 %	3 900 000 €	Indeksikorjattu EH, alv 22 %:	4 440 000 €
		Ero UKA/EH:	19,3 %

Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ()

	Työpiirustus ALV 0 %	Urakkavaihe ALV 0 %		Verollinen hinta ALV 22 %
Rakennustekniset työt	2 713 000	2 779 689	1 896	3 391 220
Pihatyöt		164 900	112	201 178
Putkityöt	283 000	202 200	138	246 684
Ilmanvaihtotyöt	169 000	183 000	125	223 260
Automaatiikka	36 000	16 841	11	20 546
Sähkötekniset työt	228 000	256 900	175	313 418
	3 429 000	3 603 530	2 458	4 396 306
Taidehankinnat	30 000	30 000	20	32 400
Lisä- ja muutostyöt	300 000	150 000	102	183 000
	3 759 000	3 783 530	2 581	4 611 706
Ed.suunnitteluvaiheen kust.	55 250	55 250	38	67 405
Rakennuttajan kustannukset	575 478	496 478	339	583 889
Tilakeskuksen kustannukset	34 000	34 000	23	34 000
YHTEENSÄ	€ 4 420 000	4 369 000	2 980	5 297 000

6.3.2008

pvm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VS, Johtaja

Jakelu: Tikka, Vantola, Sauramo, Kaskela, Leistiö, Sipiläinen, Laaksonen, Venho