



15.10.2014

Tj/12

## § 132

### Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö / Huopalahdentie 5 LVIA-urakan lisätyöt

HEL 2014-002243 T 02 08 03 01

#### Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö / Huopalahdentie 5 LVIA-urakan lisätyötä Amplit Oy:ltä hintaan 7.081,62 euroa (alv 24 %).

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Sisko Marjamaa

#### Lisätiedot

Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307  
klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

#### Otteet

##### Ote

Asuntotuotantotoimisto

##### Otteen liitteet

Muutoksenhaku  
hankintapäätökseen,  
pienhankinnat, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Munkkiniemessä (t. 30053/5), osoitteessa Huopalahdentie 5. Urakkasopimus on laadittu 5.2.2013.

LVIA-urakoitsija on Amplit Oy ja LVIA-urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.186.680 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 59.334,00 eurolla. Lisätyötä on tähän mennessä tilattu 57.825,61 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 7.081,62 euroa. Lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet CD-talon kerrosten kanavamutokset ym. rakennustekniset työt.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Sisko Marjamaa



15.10.2014

Tj/12

---

Lisätiedot

Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307  
klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

**Otteet**

**Ote**  
Asuntotuotantotoimisto

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhaku  
hankintapäätökseen,  
pienhankinnat, kaupunginhallitus