



23.1.2014

Infraj/1

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.12.2013 § 199

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisenä istuntosalista asian käsittelyn ajaksi.

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

19.12.2013 Palautettiin

Palautusehdotus:

Kari Kälviä: Johtokunta päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että esityksestä selviää selkeästi kullakin osa-alueella tehdyt ylitykset ja alitukset perusteluineen niin euromääräisesti kuin prosentuaalisesti alkuperäiseen hyväksytyyn hankesuunnitelmaan verrattuna. Esittelyssä tulee myös tuoda esille mahdolliset säästökohteet. Samaan esittelyyn johtokunta velvoittaa valmistelemaan riskikartoituksen, josta ilmenee mm. taloudelliset riskit sekä aikataululliset vaikutukset niin Länsimetron valmistumiseen kuin automaatioprojektiin liittyen. Johtokunnalle tulee esittää realistinen aikataulu hankkeen valmistumiselle.

Kannattajat: Ari Lehtinen

Esittelijä

yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot

Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi
