



15.10.2020

Asia/4

§ 85

Hakaniemen kauppahallin IVA-työt, lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus

HEL 2020-010930 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa toimitusjohtajan Hakaniemen kauppahallin IVA-töistä 29.5.2018 tehdyn päätöksen § 33 (HEL 2014-010809) mukaista lisä- ja muutostyövarausta 90 600,00 eurosta 290 000,00 euroon (ALVL 8 c §).

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 694 600,00 eurosta 894 000,00 euroon (ALVL 8 c §).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyövarauksen korotus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Asianomaiset

Otteen liitteet

Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen on tilannut Staralta Hakaniemen kauppahallin urakkaan liittyvät optio- ja huoltopihaurakat.



15.10.2020

Näihin urakoihin liittyvät IVA-työt liittyvät oleellisesti kyseisten töiden perusrakoihin, joten työt on järkevä tilata samalta urakoitsijalta lisä- ja muutostyönä, jotta järjestelmien yhteensopivuus ja vastuut voidaan taata.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyövarauksen korotus

Oheismateriaali

1 tj 29.5.2018 § 33, IVA-työt Hakaniemen kauppahalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Asianomaiset

Otteen liitteet

Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Liite 1