



## § 87

### Hakaniemen kauppahallin sähkötyöt, lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus

HEL 2020-010936 T 02 08 03 00

#### Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa Hakaniemen kauppahallin sähkötöistä 24.5.2018 tehdyn päätöksen § 77 (HEL 2015-007852) mukaista lisä- ja muutostyövarausta 148 157,70 eurosta 454 000,00 euroon (ALVL 8 c §).

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 1 135 875,70 eurosta 1 441 718,00 euroon (ALVL 8 c §).

Urakka tilattiin alun perin Valiosähkö Oy:ltä, jonka nimi muuttui myöhemmin Sähköpare Oy:ksi urakoitsijan ilmoittamin yksityiskohdin. Y-tunnus pysyi samana kuin Valiosähkö Oy:llä. TTN Sähköpalvelu Oy (2399443-1) sulautui sisaryhtiönsä O/Y Valiosähkö A/B:hen (0581862-9) 30.6.2019. Samassa yhteydessä O/Y Valiosähkö A/B:n toiminimi muuttui Sähköpare Oy:ksi.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

#### Lisätiedot

Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725  
jukka.tiainen(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Lisätyövarauksen korotus

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

#### Otteet

**Ote**  
Asianomaiset

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta  
Liite 1



15.10.2020

Asia/6

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen on tilannut Staralta Hakaniemen kauppahallin urakkaan liittyvät optio- ja huoltopihaurakat. Näihin urakoihin liittyvät sähkötyöt liittyvät oleellisesti kyseisten töiden perusrakoihin, joten työt on järkevä tilata samalta urakoitsijalta lisä- ja muutostyönä, jotta järjestelmien yhteensopivuus ja vastuut voidaan taata.

### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

### Lisätiedot

Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725  
jukka.tiainen(a)hel.fi

## Liitteet

1 Lisäyövarauksen korotus

## Oheismateriaali

1 Stara jk 24.5.2018 § 77, sähkötyöt, Hakaniemen kauppahalli

## Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

## Otteet

### Ote

Asianomaiset

### Otteen liitteet

Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta  
Liite 1