



# Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2008-2017

Toteutumistilanne 2011-2013

Kaarina Heikkonen  
3.6.2014



HELSINGIN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMISEN TOIMINTAOHJELMA 2008 – 2017		O = odottaa toteutusta aikataulun mukaisesti; V = valmis; T = toteutus käynnistynyt; M = myöhässä, J = jatkuva.	
		2008-2010	2011-2013
<b>Yleiset toimenpiteet</b>			
1.1 Perustetaan pääkaupunkiseudun kuntien työryhmä, joka koordinoi ilmastomuutoksen luonnon monimuotoisuudelle aiheuttamien haitallisten vaikutusten seurantaa ja ehkäisyä.	Työryhmä on perustettu vuonna 2009 mutta se ei ole toiminut (seurantatietoa on ollut paljon tarjolla).	M	M
2.4 Kehitetään virastoihin kannustinjärjestelmiä, jotka huomioivat luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamisen Helsingissä.	Tulospalkkiojärjestelmään on sisällytetty vuosittain kannustimia.	T	T
3.4 Vähennetään valaistusta tärkeimmissä lepakkopaikoissa ja lintukohteissa.	Otettu huomioon eräissä kaavamääräyksissä.	T	T
4.1 Tehdään biotooppikartoitus Helsingin alueelta ja käytetään aineistoa maankäytön ja hoidon suunnittelussa sekä ympäristön tilan seurannassa.	Biotooppikartoitus käynnistettiin 2010. Osa aineistosta viedään LTJ:ään 2014. Työ on kesken.	T	M
4.2 Kuvataan Helsingin geologiset alueet, geotooppikuviot, maaperäkartojen ja kallioperäkartan perusteella.	Geotooppikartta valmistui 2011.	M	V
5.1 Kehitetään LTJ:n sisältöä kartoittamalla lajistoa ja tarkentamalla luontokohteiden arvotusta ja kohdetietojen vertailukelpoisuutta.	Kääpä- ja orvakkaselvitys 2011, kasikohteiden ja niiden arvoluokkien päivitys 2012, Liitosalueen kasvit ja viitasammakot 2013.	T	T
5.2 Laaditaan koko kaupunkia kuvaavia teemakarttoja arvokkaista luonto- ja lajikohteista LTJ:ään palvelemaan maankäytön suunnittelua. Päivitetään kartat aina aineistojen muuttuessa.	Teemakarttoja ei ole tuotettu.	M	M
5.3 Kehitetään uhanalaisten eliölajien suojelua yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Laaditaan niiden elinympäristöille hoitosuositukset tai suojelusuunnitelmat.	Huomioitu Harakan hoito- ja käyttösuunnitelmassa 2011.	T	T
5.6 Laaditaan Helsingin vieraslajistrategia, jonka toimenpiteillä ehkäistään luonnon monimuotoisuudelle haitallisimpien tulokaslajien leviäminen eri elinympäristöissä.	Vieraslajilinjauksen laatiminen käynnistettiin 2011, lausunnot pyydettiin 2013, työ on kesken.	M	M



# Kaupunkisuunnitteluvirasto

Toteutumisaste on noin 95 %

- yksi on valmistunut (5 %)
  - niittyverkoston merkitys on selvitetty yleiskaavatyöhön liittyvän viherrakenneselvityksen yhteydessä
- lähes 90 % (16 toimenpidettä) on työn alla
- luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelut huomioivien kannustinjärjestelmien kehittäminen ei tule todennäköisesti toteutumaan





# Liikuntavirasto

Käynnistetty 80 % ( 4 kpl) toimenpiteistä  
(osa näistä on luonteeltaan jatkuvia)

- ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus on pyritty ottamaan huomion suunnittelussa, rakentamisessa ja hoidossa erityisesti merenranta-alueilla, ulkoilualueilla ja liikuntapuistoissa
  - vieraslajien torjuntatyötä joka vuosi
- myöhässä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelut huomioivien kannustinjärjestelmien kehittäminen





# Rakennusvirasto

Käynnissä 80 % toimenpiteistä (60 kpl)

- tyypillistä, että toimenpiteisiin liittyvä ohjeistus on laadittu ja toteutus on jatkuvaa
- 2/3 on luonteeltaan jatkuvia
- monet liittyvät luonnonhoitoon

Valmiina 2,5 % toimenpiteistä (2 kpl)

- lähteiden kunnostussuunnittelu
- vieraslajiohje siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille

Myöhässä 15 % toimenpiteistä (11 kpl)

- pienvesiasioita, kannustimet, viherrakentamisen ohjeet, perinnebiotooppien hoito (saaristo, niityt, luonnon kasvit)

Kaksi käynnistetään kaudella 2014-2016

- puistonurmien hoito
- mökkien vuokrasopimukset





# Ympäristökeskus

Valmistunut 20 % toimenpiteistä (7 kpl)

- suuri osa liittyy luontotiedon välitykseen

Työn alla on 50 % (16 kpl) vesistöjen ja muun luonnon monimuotoisuuteen liittyvää toimenpidettä

- luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelut huomioivia kannustimia on kehitetty vuosittain tulospalkkiojärjestelmän osana

Myöhässä on 25 % toimenpiteistä (9 kpl)

- kummikoulutoiminnan kehittäminen ei tule todennäköisesti toteutumaan lainkaan

2 toimenpidettä käynnistetään 2014-2016

- vedenalaisen luonnon kartoittamista
- öljyvahingoilta suojattavien saaristo-kohteiden päivitystä





**Seurantakyselyn  
mukaan  
yli 80 %  
toimenpiteistä on  
valmistunut tai  
käynnissä!**





# Ympäristöraportointi avoimeksi dataksi

- kaupunginkanslian aloite
- ympäristöraportoinnin asiantuntijatyöryhmän päätös
- tavoitteena tiedon mahdollisimman laaja hyödyntäminen
- jo vuoden 2014 ympäristöraportointi on tarkoitus avata = **pilotointivaihe**
  - kysymysmuotoja ja tiedonkeruujärjestelmää testataan syksyllä 2014
  - tietoja ei avata ennen tarkkaa esitarkastusta

