Lasten päiväkoti Kannel

4.1.2006

Hankenumero:	R-01195	**Projektinjohtaja:**	O. Venho
Hallintokunta:		**Pääsuunnittelija:**	Arkkitehtitoimisto
Kortteli/osoite:	Kannelpolku 5		Jukka Turtiainen Oy
BRM2:	1 195	**Suunnitelmien päiväys:**	28.12.2005 / LVI
RM3:		**Laatija:**	E. Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	11/2005	112,2	143,4

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	1 069 000	895	1 304 180	1 091
LVI-tekniset työt	300 000	251	366 000	306
Sähkötekniset työt	171 000	143	208 620	175
	1 540 000	1 289	1 878 800	1 572
Taidehankinnat		0	0	0
	1 540 000	1 289	1 878 800	1 572
Rakennuttajan kustannukset *	270 000	226	329 200	275
YHTEENSÄ €	**1 810 000**	**1 515**	**2 208 000**	**1 848**

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 69 480 €, alv 0%

pvm Toimistopäällikkö

Jakelu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX