LASTEN PÄIVÄKOTI AALTO

11.3.2008

Hankenumero:	R-01833	**Projektinjohtaja:**	O.Venho
Hallintokunta:	Tilakeskus / Sosv	**Pääsuunnittelija:**	Arkkitehtiryhmä A 6 Oy
Kortteli/osoite:			
BRM2:	1165	**Suunnitelmien päiväys:**	
RM3:		**Laatija:**	E. Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	1/2006	113,4	142,1
Luonnosvaihe:	2/2007	120,1	145,5
Työpiirustusvaihe:	7/2007	123,2	151,7
Urakkavaihe:	12/2007	125,0	153,8

EH, alv 22 % 3 625 000 €

Indeksikorjattu EH, alv 22 %: 3 920 000 €
Ero UKA/EH: 10,5 %

Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ( )

	Työpiirustus ALV 0 %	Urakkavaihe ALV 0 %	€/brm2	ERO %	Verollinen hinta ALV 22 %
Rakennustekniset työt	2 026 000	2 430 000	2 086	19,9	2 964 600
Paalulaatta	209 141	209 141	180	0,0	255 152
Putkityöt	193 000	154 600	133	-19,9	188 612
Ilmanvaihtotyöt	105 000	101 000	87	-3,8	123 220
Automatiikka	28 000	14 550	12	-48,0	17 751
Sähkötekniset työt	172 000	174 000	149	1,2	212 280
	2 733 141	3 083 291	2 647	12,8	3 761 615
Taidehankinnat	18 000	18 000	15	0	21 960
Lisä- ja muutostyöt	87 359	90 000	77	3,0	109 800
	2 838 500	3 191 291	2 739	12,4	3 893 375
Rakennuttajan kustannukset	361 500	361 500	310	0,0	404 725
Tilakeskuksen kustannukset	0	31 900	27		31 900
YHTEENSÄ €	**3 200 000**	**3 585 000**	**3 077**	**12,0**	**4 330 000**

Hyväksyn rakentamisen käynnistämisen

11.3.2008 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
pvm Johtaja

Jakelu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX