HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

KUSTANNUSARVIO
Hankesuunnitelma

Finlandia-taloSÄHKÖ5verB.XLS

FINLANDIA-TALO, SÄHKÖ 5
Sähköasennukset ja rak.tekn. työt

26.1.2009

Hankenumero:
Hallintokunta:
Kortteli/osoite: Karamzininkatu 4, 00100 HKI
BRM2:
RM3:

Projektinjohtaja: M.Nurmi
Pääsuunnittelija:
Suunnitelmien päiväys:
Laatija: T.Raulo

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	12/2008	127,0	152,3

	ALV 0 % €	€/brm2	ALV 22 % €	€/brm2
Rakennustekniset työt	600 000		732 000	
LVI-tekniset työt	0		0	
Sähkötekniset työt	326 000		397 720	
	926 000		1 129 720	
Taidehankinnat	0		0	
	926 000		1 129 720	
Rakennuttajan kustannukset*	240 000		292 580	
Tilakeskuksen kustannukset	9 300		9 300	
Matalaenergiarakentaminen	0		0	
YHTEENSÄ €	**1 175 000**		**1 432 000**	

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia

pvm Toimistopäällikkö

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jakelu: