HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

KUSTANNUSARVIO
Hankesuunnitelma

SuursuonSAIR.PIHA3.xls

SUURSUON SAIRAALA JA MAUNULAN TERV.K.
Pihan perusparannus

13.1.2009

Hankenumero:		**Projektinjohtaja:**	R.Virkkula
Hallintokunta:		**Pääsuunnittelija:**	MA-Arkkitehdit
Kortteli/osoite:	Suursuonlaita 3, 00630 HKI		
BRM2:	13 468 (piha-m2)	**Suunnitelmien päiväys:**	11.4.08&22.12.08
RM3:		**Laatija:**	T.Raulo

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	11/2008	128,0	155,3

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	1 390 000	103	1 695 800	126
LVI-tekniset työt	215 000	16	262 300	19
Sähkötekniset työt	68 000	5	82 960	6
	1 673 000	124	2 041 060	152
Taidehankinnat	0	0	0	0
	1 673 000	124	2 041 060	152
Rakennuttajan kustannukset	210 000	16	256 040	19
Tilakeskuksen kustannukset	17 000	1	17 000	1
Matalaenergiarakentaminen	0	0	0	0
YHTEENSÄ €	**1 900 000**	**141**	**2 314 000**	**172**

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia

13.1.2009 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pvm Toimistopäällikkö

Jakelu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX