SVENSKA NORMALLYCEUM
Kellarikerroksen peruskorjaus

11.3.2009

Hankenumero:	R-02541	**Projektinjohtaja:**	S. Kivivuori
Hallintokunta:	Tilakeskus / Opev	**Pääsuunnittelija:**	Arkkitehtitoimisto Hormia Oy
Kortteli/osoite:			
BRM2:	1600	**Suunnitelmien päiväys:**	
RM3:		**Laatija:**	E. Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	12/2008	127,0	152,3
Luonnosvaihe:			
Työpiirustusvaihe:	12/2008	127,0	152,3
Urakkavaihe:	1/2009	126,7	147,5

EH, alv 0 % 1 900 000 €

Indeksikorjattu EH, alv 0 %: 1 840 000 €
Ero UKA/EH: -13,5 %

Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ( )

	Työpiirustus ALV 0 %	Urakkavaihe ALV 0 %	€/brm2	ERO %	Verollinen hinta ALV 22 %
Kokonaisurakka	1 453 000	1 250 000	781	-14,0	1 487 500
	1 453 000	1 250 000	781	-14,0	1 487 500
Taidehankinnat		0	0		0
Lisä- ja muutostyöt	150 000	130 000	81	-13,3	158 600
	1 603 000	1 380 000	863	-13,9	1 646 100
Rakennuttajan kustannukset	197 025	197 025	123	0,0	240 371
Tilakeskuksen kustannukset	16 000	13 800	9	-13,8	13 800
Matalaenergiarakentaminen					
YHTEENSÄ €	**1 816 000**	**1 591 000**	**994**	**-12,4**	**1 900 000**

Hyväksyn rakentamisen käynnistämisen

12.3.2009 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pvm Johtaja

Jakelu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX