KULOSAAREN ALA-ASTE
Perusparannus

17.9.2009

Hankenumero: R-02474
Hallintokunta:
Korttelі/osoite:
BRM2: 4 060
RM3: 15 410

Projektinjohtaja: P. Kajaste
Pääsuunnittelija:
Suunnitelmien päiväys:
Laatija: E. Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	8/2009	125,9	150,1

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	5 872 000	1 446	7 163 840	1 764
LVI-tekniset työt	1 148 000	283	1 400 560	345
Sähkötekniset työt	557 000	137	679 540	167
	7 577 000	1 866	9 243 940	2 277
Taidehankinnat	0	0	0	0
	7 577 000	1 866	9 243 940	2 277
Rakennuttajan kustannukset	1 290 000	318	1 573 800	388
Tilakeskuksen kustannukset	76 000	19	76 000	19
Matalaenergiarakentaminen	0	0	0	0
YHTEENSÄ €	**8 900 000**	**2 192**	**10 900 000**	**2 683**

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 147 340 €, alv 0%

Väistötilojen kustannukset eivät sisälly arvioon

pvm Toimistopäällikkö

Jakelu: XXXX