HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

KUSTANNUSARVIO
Hankesuunnitelma

kulosaaren a-a ,lpk ja kirjasto rak2.2009.XLS

KULOSAAREN ALA-ASTE, LPK JA KIRJASTO

26.8.2009

Rakennus 2

Peruskorjaus

Hankenumero:	R-02474	**Projektinjohtaja:**	P. Kajaste
Hallintokunta:		**Pääsuunnittelija:**	
Korttelі/osoite:			
BRM2:	2 890	**Suunnitelmien päiväys:**	
RM3:	11 380	**Laatija:**	E. Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	7/2009	126,0	150,1

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	4 505 000	1 559	5 496 100	1 902
LVI-tekniset työt	917 000	317	1 118 740	387
Sähkötekniset työt	532 000	184	649 040	225
	5 954 000	2 060	7 263 880	2 513
Taidehankinnat	0	0	0	0
	5 954 000	2 060	7 263 880	2 513
Rakennuttajan kustannukset	1 050 000	363	1 281 000	443
Tilakeskuksen kustannukset	60 000	21	60 000	21
Matalaenergiarakentaminen	0	0	0	0
YHTEENSÄ €	**7 100 000**	**2 457**	**8 600 000**	**2 977**

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 149 010 €, alv 0%

Väistötilojen kustannukset eivät sisälly arvioon

26.8.2009 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pvm Toimistopäällikkö

Jakelu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX