Bokvillan, rakennus ja piha
Peruskorjaus ja muutos

30.9.2009

Hankenumero:		**Projektinjohtaja:**	Tilakeskus / Heli Marstio
Hallintokunta:	Tilakeskus/KV	**Pääsuunnittelija:**	Ark.tsto Järvinen&Nieminen
Kortteli/osoite:	Hämeentie 125 A, 00560 HELSINKI		Maisemasuunnittelu Hemgård
BRM2:	620	**Suunnitelmien päiväys:**	23.4.2009 ja 17.9.2009
RM3:		**Laatija:**	Marko Lind / Tuula Raulo

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	8/2009	125,9	150,1

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	779 000	1 256	950 380	1 533
LVI-tekniset työt	176 000	284	214 720	346
Sähkötekniset työt	174 000	281	212 280	342
	1 129 000	1 821	1 377 380	2 222
Taidehankinnat	0	0	0	0
	1 129 000	1 821	1 377 380	2 222
Rakennuttajan kustannukset *	309 300	499	377 346	609
Tilakeskuksen kustannukset	11 700	19	11 700	19
Matalaenergiarakentaminen	0	0	0	0
YHTEENSÄ €	**1 450 000**	**2 339**	**1 764 000**	**2 849**

Pihan peruskorjauskustannusten osuus arviosta on 150 000€ ALV 0% ja 180 000€ ALV 22%

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannukset

30.9.2009 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pvm Toimistopäällikkö

Jakelu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX