LPK Piltti
Peruskorjaus / julkisivun uusiminen

9.9.2009

Hankenumero:		**Projektinjohtaja:**	Kimmo Tähtinen
Hallintokunta:	Tilakeskus/Sosv	**Pääsuunnittelija:**	HKR-ARK/Arkkitehtuuritsto
Kortteli/osoite:	Umpiaidanpolku 6, 00840 HELSINKI		
BRM2:	993	**Suunnitelmien päiväys:**	21.7.2009
RM3:		**Laatija:**	Anne Välimäki

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	7/2009	126,0	150,1

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	1 755 000	1 767	2 141 100	2 156
LVI-tekniset työt	315 000	317	384 300	387
Sähkötekniset työt	190 000	191	231 800	233
	2 260 000	2 276	2 757 200	2 777
Taidehankinnat	0	0	0	0
	2 260 000	2 276	2 757 200	2 777
Rakennuttajan kustannukset	415 400	418	506 788	510
Tilakeskuksen kustannukset	24 600	25	24 600	25
Matalaenergiarakentaminen	0	0	0	0
YHTEENSÄ €	**2 700 000**	**2 719**	**3 290 000**	**3 312**

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 111 055 €, alv 0%

30.9.2009 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pvm Toimistopäällikkö

Jakelu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX