HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

**KUSTANNUSARVIO**
**Hankesuunnitelma**

kulosaaren a-a ,lpk ja kirjasto rak2.2009.XLS

# KULOSAAREN ALA-ASTE, LPK JA KIRJASTO

26.8.2009

## Rakennus 2

## Peruskorjaus

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hankenumero:** | R-02474 | **Projektinjohtaja:** | P. Kajaste |
| **Hallintokunta:** | | **Pääsuunnittelija:** | |
| **Korttelі/osoite:** | | | |
| **BRM2:** | 2 890 | **Suunnitelmien päiväys:** | |
| **RM3:** | 11 380 | **Laatija:** | E. Kaskela |

| **Indeksit:** | Kausi | RI | THI |
|---|---|---|---|
| Hankesuunnitelma: | 7/2009 | 126,0 | 150,1 |

| | ALV 0 % | | ALV 22 % | |
|---|---|---|---|---|
| | € | €/brm2 | € | €/brm2 |
| Rakennustekniset työt | 4 505 000 | 1 559 | 5 496 100 | 1 902 |
| LVI-tekniset työt | 917 000 | 317 | 1 118 740 | 387 |
| Sähkötekniset työt | 532 000 | 184 | 649 040 | 225 |
| | 5 954 000 | 2 060 | 7 263 880 | 2 513 |
| Taidehankinnat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 954 000 | 2 060 | 7 263 880 | 2 513 |
| Rakennuttajan kustannukset | 1 050 000 | 363 | 1 281 000 | 443 |
| Tilakeskuksen kustannukset | 60 000 | 21 | 60 000 | 21 |
| Matalaenergiarakentaminen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **YHTEENSÄ €** | **7 100 000** | **2 457** | **8 600 000** | **2 977** |

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 149 010 €, alv 0%

Väistötilojen kustannukset eivät sisälly arvioon

26.8.2009 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pvm Toimistopäällikkö

Jakelu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX