HELTECH HAAGA, VÄISTÖTILAT

27.3.2008

Hankenumero:	R-02302	**Projektinjohtaja:**	K. Nauska
Hallintokunta:	Tilakeskus / Opev	**Pääsuunnittelija:**	
Kortteli/osoite:			
BRM2:	7 505	**Suunnitelmien päiväys:**	
RM3:		**Laatija:**	E. Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Tarveselvitys:	1/2008	124,8	153,8

	ALV 0 %		ALV 22 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	1 192 000	159	1 454 240	194
LVI-tekniset työt	1 650 000	220	2 013 000	268
Sähkötekniset työt	1 208 000	161	1 473 760	196
	4 050 000	540	4 941 000	658
Parakkikustannukset	370 000	49	451 400	60
Muuttokustannukset	640 000	85	780 800	
	5 060 000	674	6 173 200	719
Rakennuttajan kustannukset	764 000	102	932 080	124
Tilakeskuksen kustannukset	51 000	7	51 000	7
Matalaenergiarakentaminen	0	0	0	0
YHTEENSÄ €	**5 900 000**	**786**	**7 200 000**	**849**

pvm Toimistopäällikkö

Jakelu: Tikka, Vantola, Leistiö, Sipiläinen, M.Laaksonen, Huynh-Nguyen