Asuntotuotanto

Viitteellinen urakkalaskenta-aikataulu

Hierarkia	TO Vuosi	Hallintatavoto	Urakkamuoto	As. lkm	Kaupunginosa	Selite	PP	PI	RA	TMV	Alkaa	Loppuu
1						HUOM! MUUTOKSET MAHDOLLISIA						
2	2026	HEKA	SR-HYBRIDI	75	33. Kaarela	Heka Kuninkaatammi Paletinkierto 11, ARA:ssa	JNe	JT	SH		27.9.2024	13.12.2024
3	2025	PYS		67	28. Oulunkylä	LPA Teininrinne	PS	TE	TKa		23.12.2024	7.2.2025
4	2026	HEKA	SR-HYBRIDI	58	33. Kaarela	Heka Kuninkaatammi Paletinkierto 7	JNe	JT	SH		20.12.2024	28.3.2025
5	2025	HITAS		74	28. Oulunkylä	AsOy Helsingin Syysvilja	SH	JT	TKa		3.3.2025	25.4.2025
6	2025	HASO		92	28.Oulunkylä	Haso Maunulantie 25	SH	JT	TKa		3.3.2025	25.4.2025
7	2026	HEKA	SR-PUU	75	33. Kaarela	Heka Honkasuo Perhosenkierto 29, alustava	NN	JT	SH		10.3.2025	6.6.2025
8	2026	HEKA	SR-PUU	84	3. Kaarela	Heka Honkasuo Honkasuontie 4, alustava	NN	JT	SH		17.3.2025	13.6.2025
9	2026	HEKA		38	49. Laajasalo	Heka Laajasalo Koirasaarentie 24	MLH	TE	MLH		10.6.2025	1.9.2025
10	2025	HEKA		122	20. Länsisatama	Heka Jätkäsaari Kiribatinkatu 1, valitettu, aloitus avoin	SK	TE	SH			
11	2025	HITAS		42	20. Länsisatama	Asunto Oy Helsingin Aruba, valitettu, aloitus avoin	SK	TE	SH			
12	2025	HEKA		130	49. Laajasalo	Heka Kruunuvuorenranta Stansvikinkallionkatu 5, aloitus avoin	MB	TE	MLH			
13	2026	HITAS	SR-PUU	62	33. Kaarela	As Oy Sivellinpolku	JNe	JT	SH		11.8.2025	17.11.2025
14	2026	HEKA		56	49. Laajasalo	Heka Laajasalo Koirasaarentie 10	SP	TE	MLH		3.9.2025	3.11.2025
15	2026	HEKA		71	49. Laajasalo	Heka Laajasalo Henrik Borgströmintien 4	VH	VH	MLH		2.3.2026	30.4.2026
16	2026	HEKA		31	49. Laajasalo	Heka Laajasalo Mellinintie 8 er	JVi	TE	MLH		6.4.2026	2.6.2026