Asuntotuotanto

Viitteellinen urakkalaskenta-aikataulu

Hierarkia	TO Vuosi	Hallintamuoto	Urakkamuoto	As. lkm	Kaupunginosa	Selite	PP	PI	RA	TMV	Alkaa	Loppuu
1						HUOM! MUUTOKSET MAHDOLLISIA						
2	2025	HASO	SR-PUU	74	33. Kaarela	Haso Paletinkierto 13 (ent. Paletti) - Att käsittely	JNe	VH	SH	EE	12.9.2023	15.12.2023
3	2025	HEKA	SR-PUU	54	33. Kaarela	Heka Kuninkaatammi Paletinkierto 11 - Att käsittely	JNe	VH	SH	EE	12.9.2023	15.12.2023
4	2024	HEKA		65	20. Länsisatama	Heka Jätkäsaari Melkinlaituri 4 -ARA-käsittely	TMu	VH	SH		20.11.2023	16.2.2024
5	2024	HITAS		78	20. Länsisatama	As Oy Helsingin Merenranta - Hitas-käsittely	TMu	VH	SH		20.11.2023	16.2.2024
6	2024	HASO	SR	42	10.Kalasatama	Haso Verkkosaarenranta 16 - Att käsittely	SVe	VH	SH		20.11.2023	16.2.2024
7	2025	HEKA	TR	146	54. Vuosaari	Heka Vuosaari vuosaarentie 3 er	PS	TE	MLH		29.1.2024	26.4.2024
8	2024	HASO		49	45. Vartiokylä	Haso Myllypurontie 14 (ent. Myllynkivi)	SK	TE	MLH		19.3.2024	31.5.2024
9	2024	PYS		67	28. Oulunkylä	LPA Teininrinne	PS	JT	TKa		29.4.2024	21.6.2024
10	2025	HEKA	SR-PUU	58	33.Kaarela	Heka Kuninkaantammi Paletinkierto 7	JNe	VH	EE		20.5.2024	23.8.2024
11	2025	HASO	SR-PUU	64	33.Kaarela	Haso Paletinkierto 5 (ent. Vennynpuisto)	JNe	VH	EE		20.5.2024	23.8.2024
12	2024	HEKA		47	28. Oulunkylä	Heka Oulunkylä Mestarintie 18	JT	JT	TKa		6.5.2024	2.8.2024
13	2024	HASO		74	28. Oulunkylä	Haso Käskynhaltijantie 48 (ent. Konsuli)	JT	JT	TKa		6.5.2024	2.8.2024
14	2026	HEKA	SR		10. Sörnäinen	Heka Sompasaari Tihtaalinkatu 4	SV	JT	TKa		20.5.2024	16.8.2024
15	2026	HASO	SR		10. Sörnäinen	Haso Nihdinlaituri 1	SV	JT	TKa		20.5.2024	16.8.2024
16	2024	HEKA		122	20 Länsisatama	Heka Jätkäsaari Kiribatinkatu 1	SK	VH	SH		30.5.2024	1.8.2024
17	2024	HITAS		42	20 Länsisatama	Asunto Oy Helsingin Aruba	SK	VH	SH		30.5.2024	1.8.2024
18	2024	HEKA	SR	15	40. Suutarila	Heka Siltamäki Pertunpellontie 14 ER - tilanne epäselvä	NN	JT	TKa		15.7.2024	4.10.2024
19	2024	HEKA		130	49. Laajasalo	Heka Kruunuvuorenranta Stansvikinkallionkatu 5	MB	TE	MLH		30.8.2024	1.11.2024
20	2025	HEKA		220	26. Koskela	Heka Koskela Kunnalliskodintie 2 er - Koskelan seniorik	KV	JT	JK		4.11.2024	27.12.2024
21	2024	HEKA		52	8. Oulunkylä	Heka Maunula Maunulantie 22 ERS	KV	JT	TKa		27.1.2025	21.3.2025
22	2024	HEKA		53	8.Oulunkylä	Heka Maunula Lampuotilantie 9 ER	KV	JT	TKa		27.1.2025	21.3.2025
23	2025	HITAS		74	28. Oulunkylä	AsOy Helsingin Syysvilja	RT	JT	TKa		12.5.2025	4.7.2025
24	2026	HITAS	SR-PUU	62	33. Kaarela	As Oy Sivellinpolku	JNe	VH	SH		12.5.2025	18.8.2025
25	2026	HEKA		224	54. Vuosaari	Vuosaaren Seniorikeskus, Heka Vuosaari Bertha Paulig	MM	VH	MLH		1.8.2025	1.10.2025
26	2026	HEKA		49	Laajasalo	Heka Laajasalo Henrik Borgströmintien 4	SVe	VH	MLH		15.9.2025	13.11.2025
27	2026	HEKA		49	Laajasalo	Heka Laajasalo Koirasaarentie 24	SVa	VH	MLH		1.10.2025	1.12.2025
28	2026	HEKA		49	Laajasalo	Heka Laajasalo Koirasaarentie 10	SP	TE	MLH		15.10.2025	15.12.2025
29	2026	HEKA		31	49. Laajasalo	Heka Laajasalo Mellinintie 8 er	JVi	TE	MLH		31.10.2025	29.12.2025