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Helsingin kaupunki / Tilakeskus
Jukka Hovi( MAR ¢ )

PL 2213
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

1. KOHDE SVENSKA NORMALLYCEUM
KELLARIN KOSTEUSKORJAUKSET

Unioninkatu 2, 00130 Helsinki
R-02541- 6409428~ 3000

2. TEHTAVA Svenska normallyceumin kellarin kosteuskorjaustdiden rakennutta-
mistehtavat oheistehtavineen seka suunnittelu ja rakentaminen
28.5.2008 paivatyn kosteus- ja sisdilmatutkimuksen seka tilakes-
kuksen ja HKR- Rakennuttajan valilla sovitun yhteistoimintasopi-

muksen mukaisesti.

Tama tarjous sisaltad rakennuttamisen, suunnittelun seka rakenta-
misen kellarin betonilattian ylapintaan asti.

Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on 1 790 000 euroa, alv 0 %,
RI =128,6ja THI = 159,9.

3. VASTUUHENKIL® Hankkeen projektivastaavana toimii Sauli Kivivuori p.050- 5502783.

4. AIKATAULU HKR- Rakennuttaja hoitaa tehtavaa niin, ettd hanke kdynnistyy liit-
teena olevan aikataulun mukaisesti.

5. RAKENNUTTAMISKUSTANNUKSET

Palkkio rakennuttamistehtavista

- RAP 95 (RT 10- 10575) kohdat 5-8.
33 600euroa, alv 0%

Palkkio oheistehtévista:
- Rakennus- ja rakennesuunnittelun ohjaus
- LVISAT- rakennuttaminen
- Rakennustydn paikallisvalvonta
- Hankkeen kustannussuunnittelu

- Hankkeen taloushallinto
40 000 euroa, alv 0%

Palkkiot yhteensa: 73 600 euroa, aiv 0%

Palkkio perustuu kokonaisurakkamuotoon.
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Arvio kauttalaskutuserista

Kopiot, kuljetus-, matka-, painatus-, kdannés-, leimavero-, lupa-, tar-
kastus- ja littymismaksut seké harjannostajaiskulut ja muut raken-
nuttamiseen liittyvat erdt HKR- Rakennuttaja veloittaa erikseen to-

dellisten kustannusten mukaan.

20 000 euroa, alv 0%

Rakennuttamiskustannukset yhteensa

93 600 euroa, alv 0%

6. SUUNNITTELUKUSTANNUKSET

Arviohinta ark.- ja rak.- suunnittelusta seka tutkimuksista
45 000 euroa, alv 0%

Lvisa- suunnittelukustannukset sisallytetdan koko rakennuksen han-
kesuunnittelutarjoukseen.

Tilakeskuksen kustannukset ovat 16 400 euroa alv 0%

7. RAKENTAMISKUSTANNUKSET

HKR- tekniikan antama urakkahinta rakentamisesta

sisaltden muutostydvarauksen 1 635 000 euroa, alv 0%
7/8. KUSTANNUKSET YHTEENSA 1 773 600 euroa, alv 0%

Arvonlisavero 266 040 euroa ,alv 15%

Arvonlisaverollinen hinta 2 039 640 euroa

Helsingissa 24 paivana syyskuuta 2008

HKR- Rakennuttaia
OOOOOOCOCOONKNINNKX XXXXKKXXKHKXXKKHXXXKKXXXKXXX
XXXXKKXXKHKXXKKHXXXKKXXXKXXX

) 9,9,0.9,0,0.0.0,0.0.0,:0.0,0,0.0,0,0.0.0,0.0.0,0.¢

" toimistopaatikks projektinjohtaja
Liite: Hankeaikataulu 3.9.2008
HKR- Tekniikan urakkatarjous 22.9.2008
Arkkitehtisuunnittelutarjous 9.9.2008
Rakennesuunnittelutarjous 21.8.2008
Urakkavaiheen kustannusarvio 23.9.2008

H:\Svenska Norssen\Tilakeskus\rakennuitamistarjous,kellarilattia 16.9.2008.doc
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HKR-TEKNIIKKA TARJOUS 1(3)

. Konepaja

Korjausrakennustyét
PL 1630 22.09.2008 Nro 1135/08

HKR - Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 1

Projektinjohtaja
Sauli Kivivuori

PL 1540 00099
Helsingin Kaupunki

Tydkohde Svenska Normallyceum

Asia Kiitdmme tarjouspyynndsta ja tarjoudumme tekemaan kohteessa
Kellaritilojen kosteusvauriokorjaukset oheisen liitteen mukaisesti.
Hinnasta 1486000 alv 0% arvioitu ulkopuolisen tdiden ja tarvikkeiden
osuudeksi 70% joka on 1040200€ ja josta alv 22% osuus on 228844€
ja oman tyén osuus 30% alv 0% hinnasta on 445800€. Tarjous on

kattohintatarjous.

Hinta 1486000 € (ALV 0 %) 1714844 € (ALV 22 %)

Toimitusaika sopimuksen mukaan

Tarjouksen

voimassaoloaika 2 kuukautta

Maksuehto

Lisidtietoja Nimi Puhelin
Toni 050 559 1860
Lahdemaki 31039351

Toivomme tarjouksen soveltuvan Teille ja johtavan tilaukseen.

Ystavailisin terveisin

Toni Lahdemaki
tyopaallikkod



HKR-TEKNIIKKA LITE 2(3)

Konepaija
Korjausrakennusty6t

PL 1630 03.09.2008 Nro 1135/08
Tyokohde Svenska Normallyceum

Asia Kellaritilojen kosteusvauriokorjaukset

Tarjous on annettu tydmaan nykyisten 22.09.2008 olemassa olevien suunnitelmien ja
kaytyjen katselmuksien mukaisesti, mikéli suunnitelmat muuttuvat tai tyémaaila havaitut seikat
vatkuttavat kustannuksiin niin my¢s tarjoushintamme muuttuvat. Tarjouksessa on huomioitu
rakennustyét vain lattian betonipintaan asti lukuunottamatta ruokasalia johon huomioitu lattian
pinnoitukset ja seinien maalaukset. Tarjouksen hintaerittely liitteessé 3.

Tarjous siséitdd seuraavat tyét:

- Purettavien tilojen alipaineistukset tytn aikana

- Tarvittavat tydmaa-aitaukset

- Kevyiden valiseinien purkutyét

- Kellaritilojen lattioiden purkutyot, pinta-alaa on noin 1020m?

- Lattioissa sijaitsevien kreosootti eristeiden purkutyét

- Lattioiden alapuolisen kapillaarisesti kosteutta nostavan maa-aineksen poiston 600 - 1000mm
syvyydeltd, maa-ainekset sisaltdvat myss kreosoottia

- Kiviladelmaperustuksien hetonivalu vahvistukset

- Pilareiden kiviladelma perustuksien betonivalu vahvistukset

- Uudet kapillaarikatko kiviainekset lattian alle sepeli / Lecasora

- Radon tuuletusputkistojen asennukset kapillaarikatkoon

- Lattioiden eristykset

- Lattioiden raudoitukset ja betonivalut, pinta-alaa on noin 1020m?

- Putkityét viemareille sisdpuoli ( huomioitu sama méaara viemariputki asennuksia kuin
lahtétilanteessa ollut). Ulkopuolen viallisen sadevesilinjan korjaustyét.

- Vesiliittyman uusinnan mittarille asti

- Purkuvaiheen sahkdtyst ja tyémaan sahkoistykset

- Titapaisten WC konttien 2kpl vuckrat 01.06.2009 saakka seka konttien kayttékuntoon saaton
vesi ja viemariliitoksineen

- Sailytyskonttien vuokrat 31.07.2009 saakka

- Ruokaian tattioiden pinnoitukset 212m?

Laskennassa on otettu huomioon koulun toiminnassa oleva opetustoimi, joka oleeilisesti
vaikuttaa rakennustdiden suoritukseen esimerkiksi purkutdissa tehtéavat piikkaukset ja muut
kovaa metelid aiheuttavat ty&t joudutaan tekemaan varsinaisen tyéajan jalkeen kio 15:30 -
20:00 jolloin koulussa ei enaa ole opetustoimintaa. litaisin tehtavat tyét nostavat kustannuksia.

hitp:/fwww. konepaianrakennuspalveiyt. fi




Konepaija

"HKR-TEKNIIKKA LITE OB

Korjausrakennustyot
PL 1630

Svenska Normallyceum kosteusvauriokorjaus tarjouksen hintaerittely

Alipaineistukset ja suojaukset 26700
Purkutydt 720000
Perustuksien vahvistukset ja tuennat 195000
Maanrakennustyot 47000
Kapiliaarikatkot ja latticiden eristykset 95500
sekd Radonin poistoputkistojen asennukset

Lattioiden raudoitukset ja betonivalut 146000
Putkityt ja salojien korjaukset 120000
Sahkotyot 50000
Véliaikaiset WC kontit vuokrat 30000
Sailytyskonttien vuokrat 15800
Ruokalan lattian pinnoitukset 12000
Tydnjohto 28000
Yhteensé 1486000€ alv 0%

Téaman hetkiset tydmaan kustannukset ovat noin 800000€ jotka ovat p&ddosin purkuttista seka
niiden valmisteluista johtuneita kustannuksia.

hitp/iwww. konepajanrakennuspalvelut.fi



HELSINGIN KAUPUNK]
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja/Rat
Sauli Kivivuori
Sdrnéistenkatu 1

00580 Heisinki

TARJOUS no. 08-18

Tarjoudumme suorittamaan tydn:
SVENSKA NORMALLYCEUM

UNIONINKATU 2
KELLARIN KOSTEUSKORJAUKSET, BETONILATTIAN YLAPINTAAN ASTI

ARKKITEHTISUUNNITTELU

Liitteessd 1 esitettyjen periaatteiden mukaan kattohintaan:

vercton hinta 27 900,00 €

alv 22% 6 138,00 £
34 038,00 €

veroliisena yhteensa

Toivomme tariouksemme soveituvan Teille ja johtavan toimeksiantoonne.

ystavailisin ferveisin

9.9.2008

Mikke Hormia
ARKKITEHTITOIMISTO HORMIA OY
KADETINTIE 12

00330 HELSINK!

p. 09-48 55 21

f. 09-48 66 03

mikko@hormia.p.fi

www.hormia.pp.fi

litteend tarjouksen perustana olevat: tydohjeima, arviotu kustannusten jakautuminen, aikatauiu,

tuntilaskutusperusteet ja muut ehdot,



LOTE 1
TARJOUKSEEN NO 08-19
pvm. 9.9.2008

TYO!
SVENSKA NORMALLYCEUM

UNIONINKATU 2
KELLARIN KOSTEUSKORJAUKSET, BETONILATTIAN YLAPINTAAN ASTI

ARKKITEMTISUUNNITTELUY

TILAAJAN YHTEYSHENKILO

Sauli Kivivuori
KUST. JAKAUTUMINEN

(arvioitu tydpaivind=tpv)

TYOOHJELMA
1. INVENTQINTI, NEUVOTTELUT, TILOJEN LUONNOSSUUNNITTELU,
LAUSUNNOT 25,0 ipv
2. RAKENNUSLUPAMENETTELY,
PAASUUNNITTELIJAN TEHTAVAT 15,0 tpv
3. TYORIIRUSTUKSET, TYOMAAVAIHEEN TEHTAVAT,
SUUNNITTELUYHTEISTYO (Rak-, Lvis- ja Sprsuun) 20,0 tpv
yht. 60,0 tpv
ERITTELY tydtuntiméaréarviot
1. INVENTOINTI, NEUVCTTELUT, TILOJEN LUONNOSSUUNNITTELU,
LAUSUNNOT
veroton hinta 1182500 € 1875 h
alv 22% 2 557,50 €

verollisena yhteensa 14 182,50 € sis aiv

2. RAKENNUSLUPAMENETTELY,
veroten hinta
alv 22% 153450 €
verollisena yhteensé 8 509,50 € sis alv
3. TYOPIRUSTUKSET, TYOMAAVAIHEEN TEHMTAVAT,
SUUNNITTELUYHTEISTYO (Rak-, Lvis- ja Sprsuun)

6 975,00 € 1125 h

veroton hinta 9 300,00 € 150 h
alv 22% 2046,00 €
veroliisena yhieensé 11 346,00 €
TYOVAIMEET YHTEENSA
veroton hinta 27 900,00 €
alv 22% 6 138,00 €
veroilisena yhteensa 34 038,00 € sis alv
TYOTUNNIT YHTEENSA yht. 450 h
AIKATAULU
Ty suoritetaan erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti,
TUNTILASKUTUSPERUSTEET
Vuosisopimuksen HKR-TEK Nro 4670000545 mukaisesti
02 - VANHEMMAT KONSULTIT, PAASUUN 70,00 €+alv= 85,40 €
03 - KONSULTIT 53,00 €+alv= 64,66 €
04 - VANHEMMAT SUUNNITELIJAT 48,00 €+alv= 58,56 €
05 - SUUNNITTELIJAT 47,00 €+aiv= 57,34 €
06 - NUOREMMAT SUUNNITTELIJAT 41,00 €+alv= 50,02 £
HINTA-ARVION PERUSTEET
tybén vaativuuden mukaan arvioitu keskimaar, tuntihinta= 62,00 € +alv
+alv 220% 13,64 €
75,64 € sis.alv

vht,

tybpdiva= 7.5 tuntia



TARJOUS 080263

S.Kuitunen/stk 21.8.2008

Helsingin kaupunki, rakennusvirasto
HKR-Rakennuttaja

Sauli Kivivuori

Kasarmikatu 21

PL 1540

00099 Helsingin kaupunki

RAKENNESUUNNITTELUTARJOUS
SVENSKA NORMALLYCEUM, POHJAKERROKSEN LATTIOIDEN KORJAUS

Tarjoudumme suorittamaan Svenska Normallyceumin pohjakerroksen lattioiden
korjauksen rakennesuunnittelun tuntiveloitusperusteisesti seuraavasti:

1. Tehtavén sis&itd

- kiviladontaperusmuurien ja pilareiden lujitusperiaatteet

- uusien lattiarakenteiden rakennekerrokset

- ruiskubetonoinnin ja valuvahvistusten tydohjeet

- olemassa olevien salaojasuunnitelmien paivitys tarvittaessa
- k&ynnit kohteessa purkutdiden ja rakennustdiden edetesséa
- tydmaakokouksiin osallistuminen

Arkkitehti madrittelee uusittavien lattioiden korkeusaseman ja lattiamateriaalit
sekd mahdolliset tlamuutokset valiseinineen.

2. Tuntiveloitushinnat (€/h)

‘Ryhm# . veroton  aiv22%

SKOL 01

SKOL 02 80,00 €/h 17,60 €/h 97,60 €h
SKOL 03 68,00 €h 14,96 €/h 82,96 €/h
SKOL 04 59,00 €/h 12,98 €h 71,98 €h
SKOL 05 53,00 €h 11,66 €h 64,66 €/h
SKOL 06 49,00 €h 10,78 €/h 59,78 €/h

3. Kattohinta

Taman tarjouksen mukaisten tehtavien kattohinnaksi arvioimme
8.000 € (alv 0%).

Optiplan Oy
Y-tunnus 07753371 Heisinki Turku Tampere
voww optiplan §i Mannerheimintie 105 Kutomonkatu 1 Sumelivksenkatu 18 B
Puh. 010 507 000 PL 48, 00281 Helsinki PL 56, 20101 Turku 33100 Tampere
Faksi 010 507 6100 Faksi 010 507 6200 Faksi 010 507 8400



TARJOUS 080200

2 (2)

Laskutus tapahtuu kuukausittain toteutuneen ajankdytén mukaan.
Arvoniisavero 22% lisataan hintoihin laskutettaessa.

Paakaupunkiseudulla tapahtuvista matkoista ei laskuteta erikseen.

Asiakirjojen kopiocinti suoritetaan tilaajan osoittamassa kopiolaitoksessa tilaajan
laskuun,

4. Vastuuhenkild

Tehtdvan vastaavana suunnittelijana tulee toimimaan Seppo Kuitunen (02),
jota avustaa Kai Palin (04).

5 Aikataulu

Tehtava suoritetaan yhteisesti sovittavaa aikataulua noudattaen.

6. Sopimusehdot

Tydssémme noudatamme Konsulttitoiminnan yleisid sopimusehtoja
KSE 1995,

Tarjouksemme on voimassa 22.9.2008 asti.

Tarjoustamme koskeviin tiedusteluthin vastaa Seppo Kuitunen
p. 010 507 6050 {(myds gsm) ja email. seppo.kuitunen@optiplan fi.

Ystavallisin terveisin,

OPTIPLAN QY
korjausrakentamispalvelu

),:0,0,:0,:0,:0,:0,.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00060000¢
),:0,0,:0,:0,:0,:0,.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00060000¢

Seppo Kuitunen
ryhmapdallikkd



HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

KUSTANNUSARVIO
Urakkavaihe ( UKA )

svenska norsen, kellar i2008.XLS

SVENSKA NORMALLYCEUM 23.9.2008
Kellarin kosteusvaurioiden
korjaus betonilattian ylapintaan asti
Hankenumero:  R-02541 Projektinjohtaja: S. Kivivuori
Hallintokunta: Tilakeskus / Opev Paasuunnittelija:
Kortteli/osoite:
BRM2: 950 Suunnitelmien paivays:
RM3: Laatija: E. Kaskela
Indeksit: Kausi Ri THI
Hankesuunnitelma/Urakkavaihe: 8/2008 128,86 159,9
EH, alv 22 % € Indeksikorjattu EH, alv 22 %: €
Ero UKA/ER: %
Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin { )
Ty&piirustus Urakkavaihe Verollinen hinta
ALV 0% ALV 0% €/brm2 ERO% ALV2Z2%
Rakennustekniset tyot 1486 000 1 564 1714 844
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1486 000 1564 1714 844
Taidehankinnat 0 0 0
Lis&- ja muutostyGt 149 000 157 181 780
1635000 1721 1896 624
Rakennuttajian kustannukset 142 000 149 173 240
Tilakeskuksen kustannukset 16 400 17 16 400
Matalaenergiarakentaminen 0 0 0
YHTEENSA € 1 790 000 1 888 2100 000
Hyvaksyn rakentamisen kdynnistdmisen
pvm Johtaja

Jakefu:

Tikka, Vantola, Sauramo, Kaskela, Leistis, Sipitdinen, M.Laaksonen, Huynh-Nguyen





