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SUHDANNEKATSAUS JA RAKENTAMISEN TILANNE HELSINGISSÄ  
 
 
Rakentamisen suhdannekatsaus  
marraskuussa 2008 

 
Talouden kasvu oli viime vuonna Suomessa, 

samoin kuin koko maailman tärkeimmillä talous-
kasvualueilla edellistä vuotta hitaampaa. Tänä 
vuonna kasvun ennustetaan olevan Yhdysvallois-
ta lähteneen kansainvälisen taantuman johdosta 
Suomessa noin 2,5 %, kun se viime vuonna kas-
voi 4,5 %. Ensi vuonna kasvun ennustetaan ole-
van noin 1,5 %. Koko euroalueella tuotannon kas-
vu jäänee Suomea pienemmäksi. Maailman ta-
louden kasvu löytyy tänäkin aikana varsinkin Kii-
nasta mutta myös Venäjältä. 

Rakennusinvestointien kasvu oli viime vuonna 
noin 7,1 %. Tämän vuoden aikana rakentamisen 
määrän ennustetaan kasvavan noin 4 prosenttia 
viimevuotisesta. Talonrakentamisen kasvu oli 7,0 
% vuonna 2007 ja tämän vuoden kasvuennuste 
on noin 4,5 %. Ensi vuonna tuotannon odotetaan 
supistuvan noin neljän prosentin verran. Maa- ja 
vesirakentaminen säilynee nykyisellä tasolla, jol-
loin koko rakentamisen määrä supistuu noin kol-
me prosenttia. 

Rakennusyritysten kannattavuus on parantu-
nut viime vuoteen asti. Nyt kuitenkin kannattavuus 
on lähtenyt laskuun ja lasku jatkuu myös ensi 
vuonna. Pula ammattitaitoisesta työvoimasta on 
edelleen olemassa, vaikka työvoimasta muuten 
onkin riittävästi tuotannon supistuessa. Raken-
nusalan näkymät ovat heikentyneet merkittävästi. 
 
Talonrakentaminen 
 

Rakentamisen aloitusten määrä laskee koko 
maassa viime vuoden 52 milj. m3:stä tämän vuo-
den 42 milj. m3:iin. Ensi vuonna tuotannon määrän 
ennustetaan putoavan noin 36 milj. m3:iin. Tänä 
vuonna näyttää valmistuvan tuotannon määrä 
pääkaupunkiseudulla nousevan viime vuoden 
noin 7 milj. m3:stä noin 10 %. 

Pääkaupunkiseudulla on viimeisen vuoden ai-
kana myönnetty rakennuslupia uudisrakentami-
seen noin 15 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. 
Rakentamisen aloituksia oli viimeisen vuoden 
aikana samoin noin 15 % vähemmän kuin edelli-
sellä kaudella. 

 
Viime vuonna myönnettiin Helsingissä raken-

nuslupia yhteensä noin 870 400 kem2:lle, mikä on 
noin 35 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Vuoden 2008 kolmen ensimmäisen neljännek-
sen aikana on Helsingissä myönnetty rakennuslu-
pia asuntorakentamiseen noin 195 300 asuntoker-

rosneliömetrille, mikä on kahdeksan prosenttia 
enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. 
Toimitilarakentamiseen myönnettiin lupia noin 304 
300 kem2, mikä on noin 40 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. 

Helsingissä käynnistyi vuoden kolmella en-
simmäisellä neljänneksellä noin 178 700 asunto 
kem2, mikä on yhdeksän prosenttia vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Toimitilarakentamisessa 
aloitettiin noin 247 900 kem2, mikä on noin 61 % 
vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana 
aikana. 

Asuntokerrosalaa valmistui tammi-syyskuussa 
167 200 kem2 eli noin yksi prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna.  

Toimitilaa valmistui 190 500 kem2, mikä on yli 
kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrat-
tuna. 

Syyskuun lopussa oli rakenteilla Helsingissä 
noin 1 008 400 kem2, mistä asuntotuotantoa 323 
300 kem2 ja muita rakennuksia 685 100 kem2. 
Määrä on noin seitsemän prosenttia enemmän 
kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.  
 
Hintataso talonrakentamisessa 
 

Talonrakentamisen hintataso on noussut tar-
joushintaindeksillä mitattuna vuoden 2007 aikana 
5,7 %. Vastaavasti lokakuusta 2007 lokakuuhun 
2008 on tarjoushintaindeksi noussut 5,0 %. Tar-
joustaso on viime aikoina lähtenyt lievään las-
kuun, jonka ennustetaan jatkuvan ensi vuonnakin. 

Urakoitsijoiden tarjoushalukkuus on samalla 
noussut pääurakoitsijoiden tarjoushalukkuuden 
osalta 65 %:n tasolle eli noin 15 prosenttiyksikköä 
viime vuoden vastaavasta tasosta.  

Aliurakoissa saadaan tarjouksia vastaavasti 
noin 70 %:iin pyynnöistä, mikä on viime vuoden 
tasolla.  

Tarjousten hajonta on sekä pääurakoissa että 
aliurakoissa laskenut melko selvästi ollen nyt 
huomattavasti keskimääräisen tason alapuolella. 
Hankkeet lasketaan entistä tarkemmin. 

 
Rakennuskustannusten panoshintoja mittaava 

rakennuskustannusindeksi nousi vuoden 2007 
aikana 5,6 % ja vastaava nousu lokakuusta 2007 
lokakuuhun 2008 oli 3,3 %. 
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Kaupungin rakennushankkeista 
 
Investoinnit vuoden 2008 kolmannella neljän-
neksellä 

Vuonna 2008 investointeihin on käytettävissä 
yhteensä 488 milj. euroa, josta ennakoidaan tässä 
vaiheessa käytettävän 391 milj. euroa eli 80 %. 
Vuoden 2007 lopullinen toteutuma oli 74 %. Ta-
lonrakennusinvestointien toteutumaennuste on 
136 milj. euroa eli n. 99 %. Tilakeskuksella on 
investointimäärärahaa ylitysoikeudet huomioiden 
käytössä 135 milj. euroa. Summasta uudis- ja 
lisärakennushankkeisiin on osoitettu 52 milj. euroa 
ja korjaushankkeisiin 83 milj. euroa. Vuonna 2008 
on toteutunut useita uudis- ja korjausrakennus-
hankkeita, jotka ovat siirtyneet vuosilta 2006 ja 
2007. Hankkeiden viivästymiset johtuivat liian 
optimistisesti arvioiduista hankkeiden päätäntä- ja 
toteutusaikatauluista sekä ylikuumenneesta mark-
kinatilanteesta. 

 
Edellisen rakennushankkeiden seurantaraportin 
(31.5.2008) julkaisun jälkeen valmistuneet raken-
nushankkeet: 
 
Uudisrakentaminen 

 Lasten päiväkoti Inkivääri Vuosaaressa 
 Varikkoalueen huoltorakennus ja petolin-

tujen lentohäkki Korkeasaaressa 
 Kallvikintien liittymä Mellunmäessä 
 Huopalahdentien alikulku 

Korjausrakentaminen 
 Pakilan ala-aste, tekninen perusparannus 
 Högstadieskolan Lönkanin perusparannus 

ja tilamuutokset Töölössä 
 Myllypuron yläasteen perusparannus 
 Gymnasiet Lärkan ja Haga lågstadie jul-

kisivujen peruskorjaus Etelä Haagassa 
 Lasten päiväkoti Valkean peruskorjaus 

Paloheinässä 
 Lasten päiväkoti Savelan peruskorjaus 

Savelassa 
 Vaahterapihan vastaanottokoti, peruskor-

jaus, Herttoniemenranta 
 Kivelän sairaala, rakennus 25, ham-

mashuolto 
 Laakson sairaala, rakennus 4 keskitetty 

kuntoutus 
 Laakson sairaala, rak. 2, infektio-osasto 
 Malmin sairaala, rak G18 fysioterapia ja 

apuvälineyksikkö 
 Finlandia-talon, teräsritiläalakattojen kor-

jaustyöt 
 Metropolia ammattikorkeakoulun Agrico-

lankatu 1-3 vesikattotyö 
 Raitiotieliikennemuseo Töölössä 
 Stoan vesikatto Itäkeskuksessa 

 Tekniikan museon D-rakennus, katon uu-
siminen, Vanhakaupunki 

 Helsinkitiedotuksen näyttely-toimistotila, 
Kaupungintalo  

 Ravintola Pukki Korkeasaaressa 
Muu rakentaminen 
 Raitiotie 9, katutyöt 
 Kalevankadun katutyöt 
 Kulosaaren metrosillan korjaus 
 Kontulan metroaseman peruskorjaus 2. 

vaihe 
 Hanasaaren A-voimalaitoksen purku 
 Vuosaaren sataman meriväylä 
 Vuosaaren sataman kaksoisramppi 
 Vuosaaren satamarata 
 PK Raakavesitunnelin saneeraus 
 PK Raakaveden varareititys 
 Malminkartanon rautatieaseman perus-

korjaus 
 
Investoinnit vuonna 2009 

Kaupungin investoinnit tulevat olemaan vuon-
na 2009 yhteensä 760 milj. euroa, josta liikelaitos-
ten investoinnit ovat 279 milj. euroa. Investoinnit 
kasvavat noin 14 % vuodesta 2008. Vuosina 
2010–2013 muihin kuin liikelaitosten investointei-
hin on varattu noin 525–540 milj. euroa vuodessa. 
Kasvu johtuu uusien aluerakentamiskohteiden 
maanrakennus- ja katutöiden alkamisesta. Jätkä-
saaressa ja Kalasataman alueella alkavat mittavat 
maaperän puhdistus-, täyttö- ja esirakentamistyöt 
sekä ensimmäiset katu- ja liikennehankkeet.  

 
Talonrakennusinvestoinnit ovat yhteensä 150 

milj. euroa vuonna 2009 ja sen jälkeen noin 180–
190 milj. euroa vuosittain. Talonrakennusinves-
tointien määrärahatasoa nostaa uusien alueraken-
tamiskohteiden välttämätön uudisrakentaminen ja 
toisaalta peruskorjausohjelman nostaminen 120–
130 milj. euron vuosittaiselle tasolle. Vuonna 2009 
uudis- ja lisärakennushankkeisiin on varattu 44,5 
milj. euroa sekä korjaushankkeisiin 105,4 milj. 
euroa. 

Tavoitteena on päästä kiinteistöjen peruskor-
jauksissa tasolle joka vastaa rakennusten kulu-
mista. Kaikkien korjaussuunnitelmien yhtenä ta-
voitteena on energiansäästö. Hankekohtaisen 
peruskorjausohjelman lisäksi kiinteistöjen kiireelli-
seen korjaamiseen mm. kosteus- ja sisäilmaon-
gelmien vuoksi varaudutaan ennalta jakamatto-
malla erillismäärärahalla. Tämän määrärahan 
kohdentamisesta eri hankkeisiin päättää kaupun-
ginhallitus. 

 
Katu- ja liikenneväyläinvestointeihin on varattu 

talousarviossa 115 milj. euroa eli 16 milj. euroa 
enemmän kuin on vuonna 2008. Suunnitelmavuo-
sina investoinnit nousevat 140–150 milj. euron 
vuosittaiselle tasolle. Lisäys johtuu uudisrakenta-
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misen volyymin kasvusta, uusien alueiden välttä-
mättömistä katu- ja joukkoliikennehankkeista sekä 
katujen ja siltojen peruskorjausten lisääntymises-
tä.  
 
 
Hanketase  
 

HKR-Rakennuttaja on vuodesta 2000 alkaen 
ylläpitänyt omien projektiensa hanketasetta. Sillä 
kuvataan toteutettujen hankkeiden urakkakustan-
nusten ja tarjoushintaindeksillä korjattujen hanke-
suunnitelmien enimmäishintojen suhdetta eli ra-
kennuttamisprosessin tehokkuutta. Hanketasetta 
tarkastelemalla voidaan paremmin verrata saatu-
jen urakkatarjousten suhdetta pääkaupunkiseu-
dulla vallitsevaan rakentamisen suhdannetilantee-
seen. HKR-rakennuttajan hankkeissa on vuoden 
2000 alusta kertynyt säästöä enimmäishintapää-
töksiin verrattuna yhteensä 56 milj. euroa. Ohei-
sessa kuvassa on esitetty hanketase vuosina 
2004–2008. 
 
HKR-HANKETASE 29.10.2008

                  >    tarjoushintaindeksi (THI)    <    

 

2004 2005 2006 2007 10/2008

TARKASTELTU VOLYYMI 15 12 13 21 9 kpl
40 779 000 55 796 000 37 548 000 163 211 000 41 311 000 €

YLITYS 0 0 0 4 365 000 0 €

ALITUS 7 497 000 7 849 000 3 577 000 4 376 000 3 964 000 €

SÄÄSTÖ 7 497 000 7 849 000 3 577 000 11 000 3 964 000 €
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Kustannusarvio hankkeen alkuvaiheessa  
 
Realistisen kustannusarvion laatiminen kau-

pungin rakennushankkeiden alkuvaiheessa on 
osoittautunut hankalaksi. Tarveselvitysvaiheessa 
laskettuja kustannusarviota on useissa hankkeis-
sa jouduttu hankesuunnitelmavaiheessa korjaa-
maan ylöspäin kymmenillä prosenteilla. Hankkeen 
alkuvaiheen kustannustarkkuuden parantamis-
mahdollisuuksia selvitetään vuoden 2009 aikana. 
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Uudisrakentaminen

Tilakeskus

OPETUSTOIMI

4586 Korttelitalo Kanava, (Mustalahden peruskoulu)

2 000 5,0 1,1 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

6,1
2 000 5,0 1,1 2010 20116,1
3 115 5,0 1,1 2010 20116,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/R.Söderholm

yhteishanke Opev, Sosv(Lpk)

Nykytilanne

Leikosaarentie/Aurinkotuulenkatu

4587 Jätkäsaaren korttelitalo (lpk + koulu)

2 500 6,6 1,5     2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,1
        

2 500 6,6 1,5     2011 20128,1
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

yhteishanke opev, sosv

Nykytilanne

Laivapojanaukio

4588 Kalasataman korttelitalo (lpk + koulu)

2 500 6,6 1,5     2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,1
        

2 500 6,6 1,5     2011 20128,1
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

yhteishanke opev, sosv

Nykytilanne

4591 Latokartanon peruskoulu

5 600 15,3 3,4 2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

18,7
5 566 15,3 3,4 Kvsto 8/07 02.2008 05.200918,7
5 566 15,3 3,4 Kvsto290807 02.2008 05.200918,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Markku Katainen
Nykytilanne

Agronominkatu 22

Sivu 1 /75
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4592 Korttelitalo Viikinmäki 2

2 500 6,6 1,5 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,1
2 500 6,6 1,5 2012 20138,1
2 500 6,6 1,5 2012 20138,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/R.Söderholm

yhteishanke Opev, Sosv(Lpk, Lp)

Nykytilanne

4593 Korttelitalo Arabia 2,  2. vaihe

4 893 13,4 2,9 2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

16,3
4 590 13,4 2,9 Kvsto 10/06 03.2008 06.200916,3
4 580 13,4 2,9 Kvsto111006 03.2008 06.200916,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Risto Juhola

Yhteishanke opev, sosv(lpk), nk

Nykytilanne

Arabianpolku 1, Mertakatu  4

SOSIAALITOIMI

2740 Lpk Vikkeri

1 075 2,7 0,6 2007 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,3
1 075 2,7 0,6 Khs 05/06 09.2007 10.20083,3
1 075 2,7 0,6 Khs150506 09.2007 12.20083,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Mauno Halttunen
Nykytilanne

Harjannetie 8

2741 Lpk Etelä-Hermanni

700 2,0 0,4     2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,4
        

700 2,0 0,4     2011 20122,4
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Sörnäistenkatu

2742 Lpk Jätkäsaari 2

950 2,8 0,6     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,4
        

950 2,8 0,6     2012 20133,4
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Hyväntoivonpuisto, Jätkäsaari

Sivu 2 /75
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2743 Lpk Kalasatama 1

450 1,3 0,3     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,6
        

450 1,3 0,3     2012 20131,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Kalasatama

2744 Lpk Kalasatama 2

1 200 3,4 0,7     2013 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,1
        

1 200 3,4 0,7     2013 20144,1
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Kalasatama

2745 Lpk Kruunuvuorenranta 1

450 1,3 0,3     2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,6
        

450 1,3 0,3     2011 20121,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Borgströminmäki

2752 Lpk Kurkimoisio

700 2,0 0,4 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,4
700 2,0 0,4 2012 20132,4
700 2,0 0,4 2012 20132,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Vuosaari

2756 Lpk Fallpakka

700 2,0 0,4 2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,4
700 2,0 0,4 2011 20122,4
700 2,0 0,4 2011 20122,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Vartiokylä

Sivu 3 /75
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2783 Lp Kuusenkulma

210 0,7 0,2 2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
250 0,7 0,2 2011 20120,9
250 0,7 0,2 2011 20120,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/K.Pyykönen
Nykytilanne

Länsi-Pakila

2792 Lp Fallkulla

300 0,7 0,2 2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
300 0,7 0,2 2011 20120,9
300 0,7 0,2 2011 20120,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/K.Pyykönen
Nykytilanne

2796 Lpk Aalto

1 164 3,0 0,7 2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,6
1 165 3,6 0,8 Khs 5/08 06.2008 05.20094,4
1 165 3,6 0,8 Khs050508 06.2008 06.20094,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Olli Venho

(Arabia pohjoinen)

Nykytilanne

Kaanaanpiha 1, Arabia

2798 Lpk Tuulimylly

450 2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

440 1,3 0,3 2007 03.20091,6
436 1,2 0,3 Khs230608 2007 03.20091,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

 ent. Lpk Myllypuro tai Rppk Myllypuro, osakehanke

Nykytilanne

2801 Lpk Arabia II

2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

950 2008 2009
950 2008 2009

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

yhteishanke Opetusvirasto

Nykytilanne

Arabianpolku 1
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HKR-Rakennuttaja                               Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus
Hanketilanne 30.11.2008

2802 Lpk Viikinmäki, länsi

450 1,3 0,3 2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,6
450 1,3 0,3 2013 20131,6
450 1,3 0,3 2013 20131,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

2819 Lpk Pajalahti

1 400 3,7 0,8 2007 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,5
1 400 3,5 0,8 11.2007 10.20084,3
1 457 3,7 0,8 Khs150107 11.2007 03.20094,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/M.Sederholm, K.Hinkkanen

Siirretty:
Urakoitsijan taloudellisten vaikeuksien takia työt ovat olleet pysähdyksissä n. 3 kuukautta. Töiden 
jatkamisen selvitysprosessi on vielä kesken.

entisen korvaava uudishanke

Nykytilanne

Pajalahdentie 10

2827 Lp Linja, uusi rakennus

250 0,9 0,2 2007 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
282 0,9 0,2 12.2007 08.20081,0
282 1,0 0,2 Khs201008 12.2007 08.20081,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/M.Hukkanen
Nykytilanne

Toinen linja 6

2828 Lpk Toivo

1 450 3,6 0,8 2007 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,4
1 400 3,8 0,8 Khs 5/07 12.2007 01.20094,6
1 400 3,8 0,8 Khs020507 12.2007 01.20094,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/M.Sederholm, K.Hinkkanen

(Korttelitalo Latokartano 6)

Nykytilanne

Apteekkarinraitti 3

2834 Lpk Lehtisaari ja Lehtisaaren ala-aste

1 150 3,3 0,7 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,0
1 150 3,2 0,7 2010 20113,9
1 150 3,2 0,7 2010 20113,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/M.Sederholm

yhteishanke opev.

Nykytilanne

Papinpöydänkuja4, Lehtisaari
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HKR-Rakennuttaja                               Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus
Hanketilanne 30.11.2008

2846 Lpk Sepänmäki

1 200 3,6 0,8 2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,4
1 200 3,6 0,8 06.2009 06.20104,4
1 200 3,6 0,8 06.2009 06.20104,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/M.Sederholm

uudisrakennus, kaavamuutos

Nykytilanne

Tullivuorentie

2879 Lpk Laajasuo

700 2,0 0,4 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,4
700 2,0 0,4 2010 20112,4
700 2,0 0,4 2010 20112,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Haaga

2892 Lp Isonneva

250 0,8 0,2 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
250 0,8 0,2 2011 20110,9
250 0,8 0,2 2011 20110,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/K.Pyykönen

uudisrakennus, vanha puretaan

Nykytilanne

Isonnevantie 14-16

2896 Lp Tapuli

250 0,8 0,2 2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
250 0,8 0,2 2011 20121,0
250 0,8 0,2 2011 20121,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

uusi rakennus

Nykytilanne

Kimnaasipolku 7

2898 Korttelitalo Ilomäki

1 466 4,4 1,0 2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,4
1 466 4,4 1,0 Kvsto 5/08 08.2008 08.20095,3
1 466 4,4 1,0 Kvsto210508 08.2008 08.20095,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Olli Venho

lpk+lp ja asukaspuisto

Nykytilanne

Ilomäentie 8
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HKR-Rakennuttaja                               Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus
Hanketilanne 30.11.2008

2903 Lp Mustapuro

250 0,7 0,2 2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
250 0,7 0,2 2011 20120,9
250 0,7 0,2 2011 20120,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/K.Pyykönen
Nykytilanne

Mustapuronpolku 4

2921 Lpk Koralli

1 500 4,0 0,9 2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,9
1 500 4,2 0,9 06.2009 06.20105,1
1 500 4,2 0,9 06.2009 06.20105,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/M.Sederholm

uusi rakennus,vanha puretaan

Nykytilanne

Punakiventie 12

2922 Lp Lohikäärme

250 1,3 0,3 2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,6
288 1,3 0,3 Khs 5/08 01.2009 20101,6
288 1,3 0,3 Khs20091,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Heikki Turunen

Siirretty:
Tarkistetun kustannusarvion korkean neliöhinnan takia on uusi hankesuunnitelma tekeillä 
halvemman ratkaisun löytämiseksi.

uusi rakennus, vanha puretaan

Nykytilanne

Satamasaarentie 3

2938 Lp Kiikku

320 1,2 0,3     2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,5
320 1,2 0,3     2009 20091,5
320 1,2 0,3     1,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Heikki Turunen

Siirretty:
Tilakeskus selvittää halvempaa vaihtoehtoa toteuttaa hanke. Mahdollisesti tyyppitilaratkaisu.

uudisrakennus

Nykytilanne

Kiikku
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HKR-Rakennuttaja                               Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus
Hanketilanne 30.11.2008

2939 Lp Pohjois-Haaga

250 0,8 0,2     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
250 0,8 0,2     2012 20121,0
250 0,8 0,2     2012 20121,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Ida Aalbergin tie 6

3300 Siltamäen hoitokoti

800 2,3 0,5     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,8
        

800 2,3 0,5     2012 20132,8
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

uudistalo

Nykytilanne

Peltokyläntie 4

3517 Outamon oppilaskoti, ykkönen ja  kakkonen

873 2,3 0,5 2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,7
873 2,3 0,5 Khs 12/07 06.2008 08.20092,7
873 2,3 0,5 Khs171207 06.2008 08.20092,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Mauno Halttunen

(Outamo os. rak. Korvaava rakennus)

Nykytilanne

Karkalintie 148, Lohja

3519 Oulunkylän perhetukikeskus

3 200 10,6 2,3     2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

12,9
2 900 9,0 2,0   Kvsto 08 2010 201111,0
2 900 9,0 2,0   Kvsto2008 2010 201111,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: K.Pyykönen, HKR/Sauli Kivivuori
Nykytilanne

Harjantekijäntie 2 / Norrtäljentie

3563 Tervalammenkuntoutuskeskus, naisten osasto

712 1,9 0,4 2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,3
712 1,9 0,4 Khs 8/07 05.2008 06.20092,3
712 1,9 0,4 Kh200807 05.2008 06.20092,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Mauno Halttunen
Nykytilanne

Lehmuskuja 20, Vihdin Tervalampi
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HKR-Rakennuttaja                               Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus
Hanketilanne 30.11.2008

4022 Kustaankartanon vanhustenkeskus, siirtotilojen väestönsuoja

180 0,8 0,2     2008 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
180 0,8 0,2 Klk211106   08.2008 05.20091,0
180 0,8 0,2 Klk050808   08.2008 06.20091,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Mauno Halttunen
Nykytilanne

Oltermannintie 32

4025 Kontulan vanhainkoti ja palvelukeskus

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

17 050 36,0 7,9 5/05 09.2007 09.200943,9
17 050 36,0 7,9 Kvsto110505 09.2007 09.200943,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Markku Katainen

kiinteistöosakeyhtiö

Nykytilanne

TERVEYSTOIMI

1595 Läntinen yhteispäivystyssairaala

10 000 32,3 7,1 2007 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

39,4
11 700 32,3 7,1 Kvsto 11/05 05.2007 04.200939,4
11 700 32,3 7,1 Kvsto161105 05.2007 04.200939,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Aulis Toivonen
Nykytilanne

Haartmaninkatu

1596 Itäinen yhteispäivystyssairaala

17 340 67,9 14,9 2010 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

82,8
20 000 76,0 16,7 2008 2010 201392,7
20 695 67,9 14,9 Kvsto2008 1/2010 12/201282,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Eija Lehmusoksa

myös korjaustöitä

Nykytilanne

Talvelantie 6

1597 Myllypuron terveysasema

11 854 28,5 6,3 2010 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

34,8
11 854 28,5 6,3 08.2009 04.201234,8
11 854 28,5 6,3 Kvsto2008 08.2009 05.201234,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Seija Mustajärvi
Nykytilanne

Myllypurontie 3
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HKR-Rakennuttaja                               Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus
Hanketilanne 30.11.2008

1598 Myllypuron terveysaseman yhteydessä rakennettavat

3,0 0,7     2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,7
3,0 0,7     2010 20113,7
3,2 0,7   Kvsto2008 08.2009 05.20123,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Seija Mustajärvi

Siirretty:
Autopaikkojen rakentamisen aikataulu on sovitettu terveysaseman rakentamisen aikatauluun.

naapurikorttelien pysäköintipaikat

Nykytilanne

Myllypurontie 3

1600 Malmin sairaala, tekninen keskus

2,2 0,5     2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,7
    

433 2,2 0,5     3.2009 10.20092,7
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Eija Lehmusoksa

liittyy Itäisen yhteispäivystyssairaalan rakentamiseen

Nykytilanne

Talvelantie 6

1601 Malmin sairaala, pihan, parkkipaikkojen uudelleen järjestely

4,5 1,0     2009 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,5
    

31 800 4,5 1,0     01.2009 12.20125,5
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Eija Lehmusoksa

liittyy Itäisen yhteispäivystyssairaalan rakentamiseen

Nykytilanne

Talvelantie 6

FINLANDIA-TALO

7065 Finlandia-talo, näyttelytila, luolavarasto, hissi ja porras

4 125 10,8 2,4 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

13,2
4 125 11,4 2,5 Kvsto 4/08 08.2010 11.201113,9
4 125 11,4 2,5 Kvsto090408 05.2010 05.201113,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Seija Mustajärvi
Nykytilanne

Karamzininkatu 4
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HKR-Rakennuttaja                               Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus
Hanketilanne 30.11.2008

7067 Finlandiatalon eteläinen huoltotunneli, eteläinen hissi

10,6 2,3     2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

12,9
    

10,6 2,3     2010 201112,9
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/E.Erra
Nykytilanne

Karamzininkatu 4

7068 Finlandia-talon pohjoinen huoltoyhteys, tavarahissi, porras

4,4 1,0     2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,4
        

4,4 1,0     2010 20115,4
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/E.Erra
Nykytilanne

Karamzininkatu 4

RAKENNUSTOIMI

8020 Pitäjämäen tukikohta

10 000 32,0 7,0     2013 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

39,0
        

10 000 32,0 7,0     2013 201439,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Atomitien tukikohdan siirto uusiin tiloihin

Nykytilanne

Pitäjänmäki

8021 Tukikohta, Geo ja HKR/katulaboratorio

1 900 3,8 0,8     2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,6
        

2 405 7,2 1,6     2010 20118,8
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/A.Löfström
Nykytilanne

Valuraudankuja 8
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HKR-Rakennuttaja                               Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus
Hanketilanne 30.11.2008

KIRJASTOTOIMI

6580 Maunulan kirjasto ja työväenopisto

3 293 8,5 1,9     2014 2015

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

10,4
2 728 8,5 1,9     2014 201510,4
2 728 8,5 1,9     2014 201510,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/A.Löfström

Suunnitelmakauden ulkopuolella

827brm2+2466brm2

Nykytilanne

Metsäpurontie 4

KULTTUURITOIMI

6700 Kanneltalo

1 590 2,3 0,5 2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,8
1 740 2,3 0,5 Khs 10/06 12.2008 12.20092,8
1 740 2,3 0,5 Khs021006 10.2008 08.20102,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Markku Pennanen

Siirretty:
Syksyllä 2007 saadut tarjoukset ylittivät hyväksytyn hintatason. Koska 
rakennusvalvontaviranomainen edellyttää pysäköintipaikkojen rakentamista ehtona muille 
luvanvaraisten  rakennustöiden teolle, päätettiin työt jakaa kahteen vaiheeseen. Pysäköintitaso/-
halli rakennetaan 09.2008-05.2009.

laajennus +muutos

Nykytilanne

Klaneettitie 5

KAUPUNGINMUSEO

6600 Kokoelma- ja konservointikeskus

35 000 70,0 15,4 2014 2015

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

85,4
28 500 48,7 10,7 2013 201559,4
35 000 70,0 15,4 2013 201585,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/A.Löfström

Rahoitus suunnitelmakauden ulkopuolella.

yhteishanke: Museo 84% ja taidemuseo 16%

Nykytilanne

Museo & taimu
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HKR-Rakennuttaja                               Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus
Hanketilanne 30.11.2008

KIINTEISTÖTOIMI

8681 Töölönlahden pysäköintilaitoksen ajotunneli

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3 700 15,1 3,3 Kvsto 4/07   04.2008 05.201018,4
3 700 15,1 3,3 Kvsto110407   04.2008 05.201018,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Jouni Maidell

Osakeyhtiö

Nykytilanne

Karamzininkatu

8682 Viikin ympäristötalo

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

        
6 550 22,9 5,0   Kvsto11/2008 11.2009 03.201127,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Markku Katainen

osakeyhtiö

Nykytilanne

Viikki

Muut hallintokunnat

PELASTUSTOIMI

7703 Malmin pelastusasema

2,5 0,6     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,1
2,5 0,6     2011 20123,1
2,5 0,6   Khs10/2010 2012 20133,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Pel/

Siirretty:
Taloussuunnitelmassa TS 09-13 on siirretty aloitusta talouden sopeuttamiseksi.

Nykytilanne

7708 Lassilan ambulanssiasema

2,5 0,6     2011 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,1
1 000 2,5 0,6   Khs 4/09 10.2010 12.20123,1
1 000 2,5 0,6   Khs04/2009 05.2011 12.20123,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Pel/K.Mäki
Nykytilanne
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7709 Kivikon pelastusasema+kaluston ja kiinteistönhoidon huolto-

4,5 1,0     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,5
2 900 4,5 1,0   Kvsto 12/10 06.2012 12.20135,5
2 900 4,5 1,0   Kvsto12/2010 06.2012 06.20145,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Pel/

Siirretty:
Hankkeen laajuudesta johtuen arvioitu rakentamisen vaativan pari vuotta. Valmistumisen 
takarajaa venytetty.

ja kunnossapitotoiminnot

Nykytilanne

VÄESTÖNSUOJAT

9014 Kauppakartanonkatu vss

12 860 24,8 5,4 2008 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

30,2
9 716 24,5 5,4 Pelk 11/06 Kvsto 10/08 10.2008 08.201129,9
9 716 24,5 5,4 Pelk141106 Kvsto2008 02.2009 12.201129,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Jouni Maidell

Siirretty:
Kaavamuutosprosessi venyy kevääseen 2009.

(Marjaniemi)

Nykytilanne

Kauppakartanonkatu, Marjaniemi

9021 Kivikon tukikohta ja pelastusasema

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

23 800 25,5 5,6 2012 201531,0
23 800 25,5 5,6 2012 201531,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Jouni Maidell
Nykytilanne

LIIKUNTATOIMI

9103 Kaisaniemen kenttä, huoltorakennus

1,0 0,2     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,2
0,5 0,1     2012 20120,6
1,0 0,2     2012 20131,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne
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9104 Vuosaaren urheilukenttä, huoltorakennus

1,0 0,2     2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,2
0,5 0,1     2011 20110,6
1,0 0,2     2011 20121,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9105 Talin liikuntapuisto, hallin huoltorakennusosan laajennus

1,0 0,2     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,2
        

1,0 0,2     2102 20131,2
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9106 Käpylän liikuntapuisto, lämmitetty kumirouhetekonurmi

0,8 0,2     2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
        

0,8 0,2     2013 20131,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Suomen Messut osarahoitus

Nykytilanne

9107 Käpylän liikuntapuisto, Messukeskuksen aiheuttamat muutokset

0,5 0,1     2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2010 20100,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Suomen Messut osarahoitus

Nykytilanne

9108 Käpylän liikuntapuisto, Velodromin päädyn varastorakennus

0,5 0,1     2011 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2011 20110,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne
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9109 Kuninkaantammen liikuntapuisto

0,8 0,2     2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
        

0,8 0,2     2013 20131,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9110 Kontulan liikuntapuisto, siirrettävä tekojäärata

1,5 0,3     2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,8
        

1,5 0,3     2013 20131,8
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

vuorottelu Tapulin liikuntapuiston kanssa

Nykytilanne

9111 Aurinkolahden uimaranta, lähiliikuntapaikka

0,8 0,2     2008 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
        

0,8 0,2     2008 20091,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Tapio Lappalainen
Nykytilanne

9114 Kivikon liikuntapuisto, kentät

2,2 0,5 2011 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,7
1,5 0,3 2011 20131,8
2,2 0,5 2011 20132,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9118 Arabian liikuntapuiston huoltorakennus

0,8 0,2 2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
0,8 0,2 2009 20090,9
0,8 0,2 2010 20100,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

ent. Toukolan liikuntapuisto

Nykytilanne
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9120 Johanneksen kenttä, tekojääkenttä/huoltorakennus

1,2 0,3 2011 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,5
1,2 0,3 2010 20101,5
1,2 0,3 2011 20111,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

siirrettävä tekojäärata

Nykytilanne

9134 Vuosaaren liikuntapuisto, pallokentät

2,2 0,5 2011 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,7
5,3 1,2 2011 20136,5
2,2 0,5 2011 20132,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9140 Hietaranta, kahvila- ja pukuhuonerakennus

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

749 3,1 0,7 Lilk 3/08 Khs 8/08 11.2008 10.20093,7
749 3,1 0,7 Lilk 3/08 Khs20093,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Markku Pennanen

Siirretty:
Hanke on pysäytetty. Hankkeen suunnittelukilpailuun perustuva hankesuunnitelma on 
huomattavan kallis ︵4 085 euroa/brm2 alv 0% ︶ ja ylittää n. 40 %:lla aikaisemman 
taloussuunnitelman varauksen.

Nykytilanne

9151 Viikin korvaava ampumarata

1,7 0,4 2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,0

1,7 0,4 2009 20102,1
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne
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9162 Tapulin liikuntapuisto, siirrettävä tekojäärata

2,7 0,6 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,3
2,6 0,6 2009 20093,2
2,7 0,6 2010 20113,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Kontula 2011 jälkeen

Nykytilanne

9164 Laajasuon liikuntapuisto, kentät ja huoltorakennus

1,9 0,4 2010 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,3
2,0 0,4 2010 20122,4
1,9 0,4 2010 20122,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

pysäköintialue ym.

Nykytilanne

9169 Viikin liikuntapuisto, pallokentät ja yu-suorituspaikat ym.

1,0 0,2 2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,2
1,0 0,2 2009 20101,2
1,0 0,2 2009 20101,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9177 Myllypuron liikuntapuisto, harjoitushalli

8,4 1,8 2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

10,2
8 140 8,8 1,9 Kvsto 3/08 08.2008 10.200910,7
8 140 8,8 1,9 Kvsto120308 08.2008 10.200910,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Sauli Kivivuori

+pysäköintialue, hanke muuttunut

Nykytilanne

9189 Merellisten palvelujen tukikohta Kruunuvuoreen

1,3 0,3     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,6
        

1,3 0,3     2012 20131,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne
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9190 Vuosaaren venesatama

1,2 0,3 2009 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,5
0,8 0,2 2009 20101,0
1,2 0,3 2009 20131,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Liv/Tapio Lappalainen

Siirretty:
Aikataulumuutos johtuu hankkeen merkittävästä laajentumisesta.

Nykytilanne

9191 Latokartanon liikuntahalli

6,9 1,5 2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,5
3 698 6,9 1,5 Kvsto 2/07 03.2008 04.20098,4
3 698 6,9 1,5 Kvsto140207 03.2008 04.20098,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Markku Katainen
Nykytilanne

9194 Mäkisen jäähalli, Oulunkylä

4,6 1,0 2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,6
3,5 0,8 2010 20114,3
4,6 1,0 2009 20105,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Kimmo Tähtinen
Nykytilanne

9195 Jakomäen kenttä, huoltorakennus

1,1 0,2 2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,3
1,0 0,2 2012 20121,2
1,1 0,2 2011 20121,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

lähiörahasto

Nykytilanne

9196 Malmin uimaranta (siirto uuteen paikkaan)

1,0 0,2 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,2
1,0 0,2 2011 20121,2
1,0 0,2 2012 20131,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Huoltorakennus, kentät ym.

Nykytilanne
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9198 Talin liikuntapuisto, lämmitetty kumirouhetekonurmi

0,8 0,2 2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
0,8 0,2 2011 20121,0
0,8 0,2 2011 20121,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

KORKEASAARI

9950 Visenttitarha

2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7 0,1 0,8
2,0 0,4 Zoojk021008 Khs2008 10.2009 06.20102,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Marjut Laurila
Nykytilanne
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Korjausrakentaminen

Tilakeskus

OPETUSTOIMI

4600 Brändö lågstadieskola ja gymnasium

4 180 5,2 1,1     2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

6,3
        

4 180 5,2 1,1     2010 20116,3
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/Nurmi Anneli

perusparannus

Nykytilanne

Ståhlbergintie 2

4601 Etu-Töölön yläaste ja lukio

4 986 9,0 2,0     2013 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

11,0
        

4 986 9,0 2,0     2013 201411,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/

perusparannus

Nykytilanne

Arkadiankatu  26

4602 Hs Lönkan / Tölö gymnasium

2,5 0,6     2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,1
        

2,4 0,5   Khs12/08 03.2009 20102,9
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Kari Vikman

salaojat, kosteusvauriot, pihan perusparannus ym.

Nykytilanne

Topeliuksenkatu 2/Sandelsinkatu 3

4604 Pitäjänmäen peruskoulu

1,5 0,3     2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,8
        

2,4 0,5     06.2009 07.20102,9
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Markku Pennanen

Albertin koulun siirron vaatimat muutostyöt

Nykytilanne

Viinenkuja   6
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4605 Porolahden peruskoulu, lpk, kirjasto

2,5 0,6     2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,1
        

2,4 0,5 Khs290908       2,9
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/K.Hartikainen

yhteishanke, ikkunat ja julkisivut

Nykytilanne

Roihuvuorentie 2

4606 Oulunkylän ala-aste

2,5 0,6     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,1
        

2,5 0,6     2012 20123,1
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

4607 Alppilan yläaste ja lukio

0,5 0,1     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2012 20120,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

pihan valaistus, pysäköinti ym.

Nykytilanne

4608 Etu-Töölön yläaste ja lukio

0,5 0,1     2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2010 20100,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

matalan osan vesikaton uusinta

Nykytilanne

Teinintie  12

4609 Haagan peruskoulu

0,5 0,1     2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2010 20100,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

ulkoal. pintarakenteet

Nykytilanne

Isonnevantie 16 C
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4610 Itäkeskuksen lukio, Luma

0,5 0,1     2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2013 20130,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Kajaaninlinnantie 10

4611 Itäkeskuksen peruskoulu, teknisen työn tila

0,8 0,2     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
        

0,8 0,2     2012 20121,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Olavinlinnanpolku 1

4612 Itäkeskuksen peruskoulu

0,5 0,1     2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2013 20130,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

pihat ja kentät

Nykytilanne

Olavinlinnanpolku 1

4613 Jakomäen yläaste

0,8 0,2     2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
        

0,8 0,2     2013 20131,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

pihat ja kentät

Nykytilanne

Somerikkopolku 6

4614 Lauttasaaren ala-aste

0,5 0,1     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2012 20120,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

ruokahuollon tilat

Nykytilanne

Myllykalliontie 3
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4615 Lpk ja ala-aste Tuorinniemi

1,0 0,2     2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,2
        

0,8 0,2     2009 20091,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/

Vesikatteen ja ulkoseinien korjaus

Nykytilanne

Agnetankuja 4

4616 Maunulan ala-aste, Månsas lågstadie

0,5 0,1     2011 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2011 20110,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

pihat ja kentät

Nykytilanne

Maunulanmäki 5

4617 Munksnäs lågstadie

0,7 0,2     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
        

0,7 0,2     2012 20120,9
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

fys-kem, kotitalous

Nykytilanne

Lokkalantie 9

4618 Oulunkylän ala-aste

0,6 0,1     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7
        

0,6 0,1     2012 20120,7
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

pihat ja kentät

Nykytilanne

Teinintie 12

4619 Pukinmäen peruskoulu

0,8 0,2     2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
        

0,8 0,2     2009 20091,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/P.Talonpoika

kattojen korjaus sekä julkisivut

Nykytilanne

Kenttäkuja 12
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4620 Ressun lukio ja aikuislukio

0,5 0,1     2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2013 20130,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

ruokahuollon tilat

Nykytilanne

Kalevankatu 8-10

4621 Snellmanin ala-aste

0,5 0,1     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7
        

0,5 0,1     2012 20120,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

rakennuksen rappaus, ulko-ovien ja lastauslaiturin kunn

Nykytilanne

Punavuorenkatu 8-10

4622 Snellmanin ala-aste

0,5 0,1     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7
        

0,5 0,1     2012 20120,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

vanhanpuolen katon kunnostus

Nykytilanne

Punavuorenkatu 8-10

4623 Taivallahden peruskoulu

0,8 0,2     2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
        

520 0,8 0,2     04.2009 08.20091,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Heikki Turunen

fys-,kem-,ma-, biol- sekä opetust. rak.

Nykytilanne

Eteläinen Hesperiankatu 38

4624 Taivallahden peruskoulu

0,8 0,2     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
        

0,8 0,2     2012 20121,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

ruokahuollon tilat

Nykytilanne

Eteläinen Hesperiankatu 38
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4625 Topelius lågstadiet

0,7 0,1     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,8
        

0,7 0,2     2009 20100,9
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/H.Marstio

ikkunoiden uusiminen

Nykytilanne

Stenbäckinkatu 14

4626 Vesalan yläaste

1,0 0,2     2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,2
        

1,0 0,2     2009 20091,2
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: KV/H.Marstio

kasvihuoneen katto

Nykytilanne

Sakara 5

4627 Vuosaaren peruskoulu

0,5 0,1     2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2009 20090,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

julkisivun ja katon korjaus

Nykytilanne

Venemestarintie 14

4629 Etu-Töölön lukio muutostyöt,  kotitaloustila opetustiloiksi,

177 0,6 0,1     2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7
        

450 0,6 0,1     04.2009 08.20090,7
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Heikki Turunen

 WC-tilat ja opettajien työtilat

Nykytilanne

Arkadiankatu 26

4630 Keinutien ala-aste

3,3 0,7     2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,1
        

3,5 0,8     2009 20104,3
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/P.Talonpoika

vesikaton ja julkisivun kunnostus

Nykytilanne

Keinutie 13
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4672 Ala-Malmin peruskoulu

1 304 2,2 0,5     2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,7
1 304 2,2 0,5 Khs 10/07   05.2008 03.20092,7
1 304 2,2 0,5 Khs221007   05.2008 03.20092,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Hartikainen, HKR/Matti Myllymäki

perusparannuksen  vaiheet 2-4(paviljongit 46721)

Nykytilanne

Latokartanontie 16

4673 Kannelmäen peruskoulu (Etelä-Kaarelan yläaste)

4 814 8,1 1,8 2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

9,9
5 585 5,5 1,2 Kvsto 6/07 05.2008 10.20096,7
5 585 5,5 1,2 Kvsto060607 05.2008 10.20096,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Marjut Laurila
Nykytilanne

Runonlaulajantie 40

4675 Herttoniemen ala-aste

4 211 7,0 1,5 2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,5
5 030 7,0 1,5 Khs 1/06 Kvsto 09 2011 20128,5
5 030 7,0 1,5 Khs160106 Kvsto2009 2011 20128,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/H.Marstio

Hankesuunnitelman päivitys on tekeillä.Toteutettaneen Khs:n yhteismäärärahalla.

perusparannus

Nykytilanne

Ahmatie 1

4677 Kaisaniemen ala-aste

3 999 6,9 1,5 2013 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,4
5 100 6,8 1,5 2013 20148,3
5 100 6,9 1,5 2013 20148,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Puutarhakatu 1

4678 Kannelmäen peruskoulu, Kanneltie

4 872 4,6 1,0 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,6
4 872 4,6 1,0 2010 20115,6
4 560 4,6 1,0 2010 20115,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Marjut Laurila

Toteutettaneen Khs:n yhteismäärärahalla.

LVIS-järjestelmät

Nykytilanne

Kanneltie 1
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4679 Käpylän peruskoulu, Untamontie

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4 000 3,3 0,7 2011 20124,0
4 000 3,3 0,7 4,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Siirretty:
Taloussuunnitelmakauden ulkopuolella

LVIS-järjestelmät

Nykytilanne

Untamontie 2

4680 Käpylän peruskoulu, Mäkelänkatu

6 486 15,2 3,3 2010 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

18,5
6 486 15,2 3,3 Kvsto 10/08 2010 201218,5
6 486 15,2 3,3 Kvsto2009 2010 201218,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/H.Marstio, HKR/Marjut Laurila

perusparannus

Nykytilanne

Mäkelänkatu 93

4683 Porolahden peruskoulu, lpk, kirjasto

5 700 5,5 1,2 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

6,7
5 700 4,4 1,0 2010 20115,4
5 700 5,5 1,2 2010 20116,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/R.Söderholm

LVIS-järjestelmät

Nykytilanne

Roihuvuorentie 2

4684 Gymnasiet Lärkan

6 704 6,0 1,3 2013 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

7,3
6 704 6,0 1,3 2013 20147,3
6 704 6,0 1,3 2013 20147,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

ilmanvaihto ja aineluokkia

Nykytilanne

Isonnevantie 22

4686 Munknäs högstadie

4 920 5,5 1,2     2013 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

6,7
4 920 5,5 1,2     2013 20146,7
4 920 5,5 1,2     2013 20146,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

LVIS-järjestelmä, sisä WC-tilat, kotitaloustilat

Nykytilanne

Solnantie 18-20
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4687 Svenska normallyceum

6 182 10,0 2,2     2011 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

12,2
6 182 10,0 2,2     2013 201412,2
6 182 10,0 2,2   Kvsto2009 2013 201412,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Sauli Kivivuori

perusparannus

Nykytilanne

Unioninkatu 2

4688 Åshöjden gs

    

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4 056 6,5 1,4     2010 20117,9
4 056 6,5 1,4   Kvsto2009 2010 20117,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv H.Marstio; HKR/Marjut Laurila

Toteutettaneen Khs:n yhteimäärärahalla.

LVIS-järjestelmä

Nykytilanne

Sturenkatu 6

4691 Helsingin kuvataidelukio

2,7 0,6     2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,3
1,9 0,4     2008 20082,3
1,9 0,4     2009 20092,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/E.Karhumaa

keittiö, ruokala

Nykytilanne

Torkkelinkatu 6

4692 Aleksis kiven peruskoulu

1 500 2,0 0,4     2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,4
3 830 2,0 0,4 Khs 3/08   11.2008 06.20092,4
3 830 2,0 0,4 Khs100308   11.2008 09.20092,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Pekka Laanti

Siirretty:
Toteutusaika on aikaisempaa arviota pitempi.Urakkajärjestelyissä on kiinnitetty huomiota 
erityisesti koulun käytön turvallisuuteen ja työturvallisuuteen.

Ebeneser-koulun siirtojärjestelyt

Nykytilanne

Porvoonkatu 2
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4693 Svenska normallyceum

6 182 1,0 0,2 2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,3
8 785 1,0 0,2 Khs 4/08 06.2008 09.20091,3
8 785 1,0 0,2 Khs210408 06.2008 09.20091,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Mauno Halttunen

Hanke keskeystetty. Toteutetaan peruskorjaushankkeen 4687  yhteydessä.

paloturvallisuusparannukset

Nykytilanne

Unioninkatu 2

4695 Laajasalon ala-aste

5 113 4,6 1,0 2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,6
5 113 4,6 1,0 Kvsto 10/01 Kvsto08 2008 12.20095,6
5 113 9,4 2,1 Kvsto241001 Kvsto 08 2008 12.200911,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Ari Lyytikäinen

Hanke on laajentunut. Hinta on tarkistetun vielä hyväksymättömän hankesuunnitelman mukainen.

perusparannus

Nykytilanne

Holmanmoisionpolku 1

4696 Roihuvuoren ala-aste

3 494 8,0 1,8 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

9,8
3 494 8,0 1,8 2012 20139,8
3 494 8,0 1,8 2012 20139,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/A.Löfström

perusparannus

Nykytilanne

Vuorenpeikontie 7

4697 Itäkeskuksen lukio

4 594 6,4 1,4     2013 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

7,8
4 594 6,4 1,4     2013 20147,8
4 594 6,4 1,4     2013 20147,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

LVIS-järjestelmä

Nykytilanne

Kajaaninlinnantie 10

4698 Kruununhaan yläaste

4 400 7,0 1,5     2012 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,5
4 400 7,0 1,5     2012 20148,5
4 400 7,0 1,5     2012 20148,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

LVIS-järjestelmä

Nykytilanne

Snellmaninkatu 18
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4699 Kulosaaren ala-aste

5 322 9,2 2,0     2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

11,2
6 164 9,2 2,0     09.2009 201111,2
6 164 9,2 2,0   Kvsto 04/2009 02.2010 201111,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Marjut Laurila

perusparannus

Nykytilanne

Kyösti Kallion tie 1

4700 Lauttasaaren ala-aste, Drumsö ls

3 535 3,2 0,7     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,9
3 535 3,2 0,7     2012 20133,9
3 535 3,2 0,7     2012 20133,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

LVIS-järjestelmä

Nykytilanne

Tallbergin puistotie 12

4701 Mäkelänrinteen lukio

4,5 1,0     2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,5
3 580 4,1 0,9 Kvsto 10/07   05.2008 06.20095,0
3 580 4,1 0,9 Kvsto101007   05.2008 01.20095,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Pekke Laanti

laaja peruskorjaus ja kuivatusjärjestelmät

Nykytilanne

Mäkelänkatu 47

4702 Pihlajamäen ala-aste

4 221 9,0 2,0     2013 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

11,0
4 800 3,3 0,7     2013 20144,0
4 800 9,0 2,0     2013 201411,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Rapakiventie 20

4703 Tapanilan ala-aste

3 500 3,8 0,8     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,6
3 500 3,8 0,8     2012 20134,6
3 500 3,8 0,8     2012 20134,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

LVIS-järjestelmä

Nykytilanne

Veljestenpiha 2
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4704 Vartiokylän yläaste

4 687 7,5 1,7     2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

9,2
4 687 7,5 1,7     2011 20129,2
4 687 7,5 1,7     2011 20129,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Eija Lehmusoksa

Toteutettaneen Khs:n yhteismäärärahalla

LVIS-järjestelmän perusparannus

Nykytilanne

Rusthollarintie 6

4705 Yhtenäiskoulu

4 000 7,0 1,5     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,5
4 000 7,0 1,5     2012 20138,5
4 000 7,0 1,5     2012 20138,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

LVIS-järjestelmä, info-TV

Nykytilanne

Louhentie 3

4706 Alppilan yläaste ja lukio

7 398 12,0 2,6     2013 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

14,6
        

7 398 12,0 2,6     2013 201414,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

LVIS-järjestelmä

Nykytilanne

Tammisaarenkatu 2

4708 Munkkivuoren ala-aste

4 004 1,0 0,2     2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,2
    

4 004 1,0 0,2     2009 20101,2
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

vesikate

Nykytilanne

Raumantie 2

4710 Yhtenäiskoulu

    

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0 0,2       2011 20111,2
    

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Toteutettaneen perusparannuksen 4705 yhteydessä

keittiö, ruokasali, pääkeskus

Nykytilanne

Louhentie 3
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4711 Munkkiniemen ala-aste

3 367 6,0 1,3     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

7,3
3 367 6,0 1,3     2012 20137,3
3 367 6,0 1,3     2012 20137,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

LVIS-järjestelmä, sisä-WC-tilat

Nykytilanne

Tietokuja 1

4717 Tehtaankadun ala-aste

4 070 4,5 1,0     2013 2015

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,5
        

4 070 4,5 1,0     2013 20155,5
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

LVIS-järjestelmä

Nykytilanne

Tehtaankatu 15-17

4720 Tehtaanpuiston ya/Vuosaaren lukio

6 572 7,0 1,5     2013 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,5
        

6 572 7,0 1,5     2013 20148,5
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Vuosaarentie 7

4723 Jakomäen yläaste

1,9 0,4     2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,3
1,9 0,4   Khs 08 09.2009 12.20102,3
1,9 0,4 Kvsto030908 09.2009 12.20102,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Markku Pennanen

Liittyy rakennuksessa olevan uimahallin peruskorjaushankkeeseen.

julkisivujen ja vesikaton korjaus

Nykytilanne

Somerikkopolku 6

4724 Myllypuron ala-aste ja Lpk Neulanen

2 751 4,4 1,0     2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,4
        

3 145 4,7 1,0 Kvsto221008   2010 20115,7
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

IV-järjestelmien perusparannus, yhteishanke

Nykytilanne

Neulapadontie 6
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4725 Meilahden ala-aste

5 101 9,0 2,0     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

11,0
        

5 101 9,0 2,0     2012 201311,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Toteutettaneen Khs:n yhteismäärärahalla

perusparannus

Nykytilanne

Jalavatie 6 a

4726 Myllypuron ala-aste ja Lp Myllynsiipi

4 201 6,5 1,4     2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

7,9
        

4 201 6,5 1,4     2010 20117,9
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: öfström, HKR/Pekka Panhelainen

iv-perusparannus

Nykytilanne

Yläkivenrinne 6

AMMATILLISET OPPILAITOKSET

5514 Helpa, Roihuvuoren koulutusyksikkö,

18 125 6,3 1,4     2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

7,7
18 125 6,3 1,4     2009 20107,7
18 125 6,3 1,4     2009 20107,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: H.Marstio; HKR/Markku Katainen

Korjauskustannukset tullevat kasvamaan ja hankkeen toteutus siirtynee myöhemmäksi

 iv ja kosteuskorjaus

Nykytilanne

Prinsessantie 2

5516 Heltech, Käpylän koulutusyksikkö

11 396 16,4 3,6 2010 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

19,9
11 396 16,4 3,6 2010 201219,9
11 396 16,4 3,6 2010 201219,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: R.Söderholm HKR/Hannu Melvas

Toteutettaneen Khs:n yhteismäärärahalla

perusparannus

Nykytilanne

Kullervonkatu 11-13
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5517 Heltech, Vallilan koulutusyksikkö, Nilsiänkatu

6 497 0,5 0,1     2008 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
6 497 0,5 0,1     2008 20080,6
6 497 0,5 0,1     2008 20080,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/H.Marstio; HKR/Jarmo Mörsky

kosteusvauriot, ajoluiska vuotaa

Nykytilanne

Nilsiänkatu 6

5518 Heltech, Vallilan koulutusyksikkö, Sturenkatu

1,1 0,2     2008 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,3
1,1 0,3     2008 20081,4
1,1 0,3     2008 02.20091,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/P.Talonpoika

kellarin kosteuskorjauksia

Nykytilanne

Sturenkatu 18-20

5519 Heltech, Vallilan koulutusyksikkö

0,8 0,2     2011 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
        

0,8 0,2     2011 20110,9
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

julkisivujen korjaus

Nykytilanne

Sturenkatu 18-20

5520 Heltech Haagan koulutusyksikkö

14 772 23,7 5,2 2009 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

28,9
14 773 23,7 5,2 Kvsto 11/07 08.2009 08.201128,9
14 773 23,7 5,2 Kvsto141107 08.2009 08.201128,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Kari Nauska

peruskorjaus

Nykytilanne

Ilkantie 3

5521 Heltech Haagan koulutusyksikön väistötilat Myllypurossa

7,0 1,5     2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,5
7 505 5,9 1,3   4/08 06.2008 08.20107,2
7 505 5,9 1,3 Kvsto180608 06.2008 08.20107,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Kari Nauska
Nykytilanne

Klamintie
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SOSIAALITOIMI

2700 Lpk Ruskeasuo

1,5 0,3     2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,8
        

1,5 0,3     2009 20091,8
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Raisiontie 11/As.Oy

2701 Lpk Sakara

955 2,0 0,4     2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,4
        

955 2,0 0,4     2013 20132,4
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Sakara 1

2702 Herttoniemenrannan aa /lpk Satama, katon korjauksen

1,2 0,3     2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,5
        

1,2 0,3     2009 20091,5
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

suunnittelu ja ensiapu, ulkoseinien ja Iiikuntasaumojen 

Nykytilanne

Sisselenkuja 3

2703 Kolupolun koulu ja pk Kotilo, Tuloilmakojeen,  iv-säätö-

0,5 0,1     2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2009 20090,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

laitteiden ja 6 kpl huippuimurien uusiminen

Nykytilanne

Somerikkokuja 1

2704 Lp Savela

169 0,7 0,2     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
        

170 0,7 0,2     2012 20120,9
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Isonkaivontie
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2705 Lp Tuhkimo

250 0,5 0,1     2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

250 0,5 0,1     2009 20090,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Tuhkimontie 10

2706 Lpk Kumina

0,6 0,1     2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7
        

0,6 0,1     2010 20100,7
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Kimmo Tähtinen

peruskorjaus

Nykytilanne

Pikkaraistie 7

2708 Vartiokylän ala-aste ja pk Vartiokylä

0,5 0,1     2011 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2011 20110,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

ikkunat ja keittiö

Nykytilanne

Kiviportintie 10 /Sauramatie 3

2804 Lpk Nalle

437 0,9 0,2 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
437 0,9 0,2 2010 20111,0
437 0,9 0,2 2010 20111,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Kimmo Tähtinen

peruskorjaus

Nykytilanne

Reiherintie 3

2805 Lpk Pukinmäki

384 0,8 0,2 2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
384 0,8 0,2 2013 20131,0
384 0,8 0,2 2013 20131,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Palsamipolku 10
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2806 Lpk Nuotti / Villa Öller

533 0,9 0,2     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,1
533 0,9 0,2     2012 20121,1
533 0,9 0,2     2012 20121,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Jokipellontie 15

2863 Kehitysvammaisten päivätoimintokeskus

1 024 1,5 0,3 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,8

1 024 1,5 0,3 2010 20111,8
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/K.Pyykönen

muutos, entinen Lpk Tiuku

Nykytilanne

Vetelintie 4

2865 Lpk Tonttula-Tomtebo

928 1,6 0,4 2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,0
928 1,6 0,4 2011 20122,0
928 1,6 0,4 2011 20122,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Laajasuontie 5-7

2895 Lpk Vilppula

895 1,4 0,3 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,7
895 1,3 0,3 2010 20111,6
895 1,3 0,3 2010 20111,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Pekanraitti 8, Malmin Koy

2900 Lpk Jousi

1 023 3,3 0,7 2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,1
1 023 2,5 0,5 Khs 6/07 10.2008 05.20093,0
1 023 2,5 0,5 Khs180607 10.2008 05.20093,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/M.Sederholm, K.Hinkkanen

peruskorjaus

Nykytilanne

Kaarenjalka 7
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2933 Lpk Nummi

722 1,3 0,3 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,6
820 1,3 0,3 2010 20111,6
820 1,3 0,3 2010 20111,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Kalliotie 1

2935 Lpk Meritähti

1 100 3,0 0,6 2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,6
1 100 2,8 0,6 2011 20123,4
1 100 2,8 0,6 2011 20123,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Isonvillasaarentie 9

2936 Lpk Keula

1 117 1,9 0,4 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,3
1 117 1,9 0,4 2012 20132,3
1 117 1,9 0,4 2012 20132,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Keulatie 4

2940 Lpk Pikkuprinssi

923 1,3 0,3 2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,6
839 1,3 0,3 2010 20101,6
839 1,3 0,3 2010 20101,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/M.Sederholm

peruskorjaus

Nykytilanne

Maatullinkuja 12

2941 Lpk Tilhi

1 147 2,2 0,5 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,7
1 147 2,2 0,5 2010 20112,7
1 147 2,2 0,5 2010 20112,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Tilhipolku 6
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2942 Lpk Naava

666 1,2 0,3 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,5
666 1,2 0,3 2012 20131,5
666 1,2 0,3 2012 20131,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Jakomäenkuja 5

2943 Lpk Asteri

738 1,7 0,4     2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,0
738 1,7 0,4     2011 20122,0
738 1,7 0,4     2011 20122,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Asteritie 12

2945 Lpk Porolahti

833 2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1 555 2,4 0,5 Kvsto 10/07 2007 20092,9
1 555 2,4 0,5 Kvsto101007 2007 20092,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Sosv/P.Suppanen

peruskorjaus, Helsingin Palveluasunnot Oy, vuokrahank

Nykytilanne

2948 Lpk Pilten

823 1,5 0,3     2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,8
823 1,5 0,3     2010 20101,8
823 1,5 0,3     2010 20101,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Kimmo Tähtinen

peruskorjaus

Nykytilanne

Umpiaidanpolku 6

2949 Lpk Suvi

529 1,1 0,2     2011 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,3
529 1,0 0,2     2011 20111,2
529 1,0 0,2     2011 20111,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Suvikuja 3
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2950 Lpk Puotinharju

755 1,7 0,4 2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,1
755 1,6 0,4 Khs 6/07 08.2008 05.20092,0
755 1,6 0,4 Khs180607 01.2009 12.20092,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Olli Venho

Siirretty:
Väistötilojen valmistumisen siirtyminen estää lasten muuton ja purkutöiden aloituksen.

peruskorjaus

Nykytilanne

Olavinlinnantie 1

2951 Lpk Floora

950 1,5 0,3     2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,8
1 059 1,5 0,3     2010 20101,8
1 059 1,5 0,3     2010 20101,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/M.Sederholm

peruskorjaus

Nykytilanne

Syyriankatu 1

2952 Lpk Kolkka

848 1,6 0,4     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,0
848 1,6 0,4     2012 20132,0
848 1,6 0,4     2012 20132,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Kolkkapojantie 10

2953 Lpk Saana

1 118 2,2 0,5     2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,7
1 118 1,8 0,4     2013 20142,2
1 118 1,8 0,4     2013 20142,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Kimmo Tähtinen
Nykytilanne

Saanatunturintie 4

2954 Lpk Siltämäki

1 033 2,0 0,4     2011 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,4
        

1 033 2,0 0,4     2011 20122,4
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Lpk Tiukun korjauksen tilalle

Nykytilanne

Jalopeurantie 6 /Siltakeskus Oy
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3500 Sofianlehdon osastot, A-rak.

0,8 0,2     2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
        

0,8 0,2     2009 20091,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

julkisivujen kalkkimaalaus

Nykytilanne

Sofianlehdonkatu 8

3516 Hyvölän kesäkoti

505 0,8 0,2 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
505 0,8 0,2 2013 20130,9
505 0,8 0,2 2013 20130,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Ojakkala

3518 Outamon oppilaskoti päärakennus

596 0,9 0,2 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,1
596 0,9 0,2 2012 20131,1
596 0,9 0,2 2012 20131,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/K.Hinkkanen

peruskorjaus

Nykytilanne

Karkalintie 148, Lohja

3521 Outamon oppilaskoti, rak. 1C

640 1,2 0,3 2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,4
640 1,2 0,3 2009 20101,4
640 1,2 0,3 2009 20101,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Mauno Halttunen

peruskorjaus

Nykytilanne

Karkalintie, Lohja

3528 Asunnottomien palvelukeskus

2 412 6,0 1,3 2007 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

7,3
4 133 6,0 1,3 Kvsto 2/08 09.2007 05.20097,3
4 133 6,0 1,3 Kvsto130208 09.2007 05.20097,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Aulis Toivonen
Nykytilanne

Hietaniemenkatu 5
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3532 Lapinlahden sairaalarakennuksen säilyttävä korjaus

10 000 46,0 10,1 2010 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

56,1
11 520 46,0 10,1 Kvsto 2008 2010 201256,1
11 520 46,0 10,1 Kvsto2008 2010 201256,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Aulis Toivonen

Lapinlahti alue

Nykytilanne

Lapinlahdentie 6

3534 Naulakallion vastaanottokoti rakennus 4

826 1,3 0,3 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,6
826 1,3 0,3 2012 20131,6
826 1,3 0,3 2012 20131,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/K.Hinkkanen

peruskorjaus, ravintokeskus

Nykytilanne

Muinaistutkijantie 4

3535 Naulakallion vastaanottokoti, Tammela jaTuomela

1 440 1,5 0,3     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,8
1 440 1,5 0,3     2012 20131,8
1 440 1,5 0,3     2012 20131,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/K.Hinkkanen
Nykytilanne

Muinaistutkijantie 4

4018 Kustaankartanon vanhustenkeskus E-rakennus

3 600 7,0 1,5 2013 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,5
3 600 7,0 1,5 2013 20148,5
3 600 7,0 1,5 2013 20148,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Oltermannintie 32

4019 Kustaankartanon vanhustenkeskus D-rakennnus

3 600 7,0 1,5 2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,5
3 600 7,0 1,5 2011 20138,5
3 600 7,0 1,5 2011 20138,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/K.Pyykönen
Nykytilanne

Oltermannintie 32
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TERVEYSTOIMI

1590 Marian sairaala

1,5 0,3     2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,8
1,5 0,3     2014 20151,8
1,5 0,3     2014 20151,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Malmin väistötilojen korjaustyöt

Nykytilanne

Lapinlahdenkatu  16

1594 Oulunkylän terveysasema

3,1 0,7     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,8
        

3,1 0,7     2012 20123,8
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

toiminnallinen muutos

Nykytilanne

Kylänvanhimmantie 27

1603 Maunulan terveysasemarakennus

4,5 1,0     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,5
        

4,5 1,0     2012 20135,5
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

muutostyöt

Nykytilanne

Suursuonlaita 3

2000 Myllypuron sairaala

4,1 0,9 2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,0
4,1 0,9 Khs 10/07 05.2008 09.20105,0
4,1 0,9 Khs011007 05.2008 09.20105,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Mauno Halttunen

ilmanvaihtojärjestelmien peruskorjaus

Nykytilanne

Myllymatkantie 4

2002 Haagan kuntoutuskoti

1,2 0,3     2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,5
        

1,2 0,3     2010 20111,5
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Hannu Melvas

perusparannus

Nykytilanne

Vanha Viertotie 22
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2003 Koskelan sairaala-alue

1,0 0,2     2009 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,2
        

1,0 0,2     2009 20111,2
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

alueputkiston uusinta

Nykytilanne

Käpyläntie 11

2004 Koskelan sairaala, rakennus A

1,0 0,2     2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,2
        

1,3 0,3     2009 20091,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/R.Virkkula

parvekkeiden ja julkisivun kunnostus

Nykytilanne

Käpyläntie 11

2005 Auroran sairaala-alue

0,8 0,2     2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
        

3,2 0,7     05.2010 10.20133,9
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/R.Järvinen

Hanke toteutetaan neljässä vaiheessa.

Pihan korjaus, salaojat ja valaistus

Nykytilanne

Nordenskiöldinkatu 20

2060 Koskela sairaala, rakennus N, matala osa

4 410 9,0 2,0 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

11,0
4 410 9,0 2,0 2010 201111,0
4 410 9,0 2,0 Kvsto03/2009 2010 201111,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Kimmo Tähtinen

Ravintokeskus ja sairaala-apteekki

Nykytilanne

Käpyläntie 11

2062 Koskelan sairaala , rakennus A

7,5 1,7     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

9,2
7,5 1,7     2012 20139,2
7,5 1,7     2012 20139,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Käpyläntie 11

Sivu 45 /75



HKR-Rakennuttaja                               Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus
Hanketilanne 30.11.2008

2068 Laakson sairaala rakennus 1

1 047 2,0 0,4 2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,4
1 047 2,0 0,4 2011 20122,4
1 047 2,0 0,4 2011 20122,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Lääkärinkatu 8

2070 Laakso sairaala, rakennus 4, länsiosa

5 316 7,0 1,5 2013 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,5
5 316 7,0 1,5 Klk 4/05 2013 20148,5
5 316 7,0 1,5 Klk0405 Kvsto 2013 20148,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Lääkärinkatu 8

2074 Auroran sairaala, rakennus 9

3,9 0,8 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,7
1 250 3,9 0,8 2012 20134,7
1 250 3,9 0,8 2012 20134,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Nordenskiöldinkatu 20

2079 Herttoniemen sairaala, rakennus C

2,5 0,6 2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,1
2,5 0,6 2010 20103,1
2,6 0,6 2008 20093,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/R.Järvinen

Osa hankkeesta toteutettaneen Khs:n yhteismäärärahalla

vuodeosastojen korjauksia

Nykytilanne

Kettutie 8

2081 Auroran sairaala, väestönsuoja

1 050 2,5 0,6 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,1
1 050 2,5 0,6 2012 20133,1
1 050 2,5 0,6 2012 20133,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Nordenskiöldinkatu 20
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2087 Kivelän sairaala, rakennus 3, paja, kotihoito

337 4,4 1,0 2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,4
337 4,4 1,0 2012 20125,4
337 4,4 1,0 2012 20125,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

IV-muutos ja korjaus

Nykytilanne

Sibeliuksenkatu 12-14

2091 Laakson sairaala rakennus 12

2 009 4,5 1,0 2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,5
2 009 4,5 1,0 2011 20125,5
2 009 4,5 1,0 2011 20125,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

Lääkärinkatu 8

2096 Koskelan sairaala rakennus N, korkea osa

6,1 1,3 2013 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

7,4
6,1 1,3 2013 20147,4
6,1 1,3 2013 20147,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/E.Erra

peruskorjauksen jatkaminen

Nykytilanne

Käpyläntie 11

2097 Suursuon sairaala, yhdysosa

1 820 3,0 0,7 2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,7
1 820 3,0 0,7 2012 20123,7
1 820 3,0 0,7 2012 20123,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Suursuonlaita 3

2098 Koskelan sairaala, rakennus F

0,5 0,1 2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
0,5 0,1 2013 20130,6
0,5 0,1 2013 20130,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

osittainen muutos vuodeosastoksi

Nykytilanne

Käpyläntie 11
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2099 Kivelän sairaala, rak. 9 osastot 1-5

1,3 0,3 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,6
1 105 1,3 0,3 Khs 3/97 2012 20131,6
1 105 1,3 0,3 Khs 3/97 2012 20131,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

terveyskeskussairaaloiden korjausohjelma 2. vaihe

Nykytilanne

Sibeliuksenkatu 12-14

8670 Koskelan sairaala, rakennus K, kappeli

1,0 0,2     2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,2
1,0 0,2     2013 20131,2
1,0 0,2     2013 20131,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Käpyläntie 11

FINLANDIA-TALO

7055 Finlandia-talo, perusparannukset, useita hankkeita

6,2 1,4 2008 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

7,6
6,2 1,4 Khs 4/00 2008 20147,6
6,2 1,4 2008 20137,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Martti Nurmi

1,5M€ 2009, 1,0M€ 2010-2013 vuosittain

Nykytilanne

Karamzininkatu 4

AMMATTIKORKEAKOULU

5525 Metropolia, Tekniikka ja liikenne

1,1 0,2     2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,3
        

0,3 0,1     2009 20090,4
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/Jouko Snellman

Tehdään kevennetty remontti

protopajan muutostyö, K

Nykytilanne

Kalevankatu 37-41, Albertinkatu 40-42
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5536 Metropolia, Agricolankatu 1-3, tekniikka- ja liikenne

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/J.Snellman

Ratkaistaan Metropolian tilajärjestelyiden yhteydessä vuonna 2009.

Nykytilanne

Agricolankatu 1-3

5537 Metropolia, Bulevardi 31

0,9 0,2     2008 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,1
0,9 0,2 Khs 4/08 06.2008 11.20081,1
0,9 0,2 Khs280408 06.2008 01.20091,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/E.Huitti

ikkunoiden ja vesikaton huoltomaalaus

Nykytilanne

Bulevardi 31

RAKENNUSTOIMI

8011 Talvipuutarha

800 3,5 0,8     2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,3
800 3,5 0,8 Klk 5/08 Khs 2008 05.2010 10.20114,3
800 3,5 0,8 Khs061008 05.2010 10.20114,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Ari Lyytikäinen

peruskorjaus

Nykytilanne

Hammarskjöldintie

8022 Oulunkylän tukikohta, uudet toimitilat

5 483 7,1 1,6 2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,6

5 483 7,1 1,6 2010 20118,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/R.Järvinen

Koska Kilpipalvelulle ei ole vielä löytynyt uusia tiloja, saattaa siitä aiheutua hankkeen siirtyminen 
vuodella.

Nykytilanne

Liukumäentie 4
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TYÖVÄENOPISTO

6100 Työväenopisto

8 760 11,4 2,5 2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

13,8
8 760 11,3 2,5 Kvsto 4/07 01.2009 07.201013,8
8 760 11,3 2,5 Kvsto110407 01.2009 07.201013,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Ari Lyytikäinen

perusparannus

Nykytilanne

Helsinginkatu 26

8679 Helsinginkatu 24, 2. krs työväenopiston väistötiloiksi

0,6 0,1     2008 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7
1 100 0,5 0,1 Klk 3/08   06.2008 12.20080,6
1 100 0,5 0,1 Klk180308   06.2008 12.20080,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Matti Myllymäki
Nykytilanne

Helsinginkatu 24

ARBIS

6201 Ruotsinkielinen työväenopisto Arbis

3 426 11,9 2,6 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

14,5
3 426 11,9 2,6 2012 201314,5
6 149 11,9 2,6 2012 201314,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/R.Söderholm

peruskorjaus

Nykytilanne

Dagmarinkatu 3

KIRJASTOTOIMI

6583 Töölön kirjasto

2 440 3,2 0,7 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,8
2 440 3,2 0,7 2010 20113,8
2 440 3,2 0,7 2010 20113,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/J.Snellman

perusparannus

Nykytilanne

Topeliuksenkatu 6
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6584 Käpylän kirjasto  ja Lpk Alku

1 095 2,2 0,5 2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,7
1 713 2,2 0,5 2008 08.2009 06.20102,7
1 713 2,2 0,5 Khs271008 08.2010 06.20112,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/R.Järvinen

Siirretty:
Sosiaalivirasto on esittänyt Lpk Alun rakentamisen siirtoa vuodella.

perusparannus

Nykytilanne

Väinölänkatu 5

KULTTUURITOIMI

6701 Harakka taidetalo

2 332 0,7 0,2     2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
        

0,7 0,2     2013 20130,9
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus, LVIS-järjestelmät

Nykytilanne

Harakka

KAUPUNGINMUSEO

6602 Hakasalmen huvilan rakennukset

0,9 0,2     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
        

1,4 0,3   Khs2009 2010 20101,7
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/E.Erra

 julkisivukorjaus

Nykytilanne

Karamzininkatu 2

6603 Hakasalmen huvila

805 0,7 0,2     2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
        

0,5 0,1   Klk2009 2009 20100,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/E.Erra

piha-alueen kunnostustyö

Nykytilanne

Karamzininkatu 2
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6604 Hakasalmen huvila

0,5 0,1     2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2010 20100,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

näyttelytilojen uudistaminen

Nykytilanne

Karamzininkatu 2

NUORISOTOIMI

7531 Pihlajamäen nuorisotalo

820 1,5 0,3     2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,8
        

820 1,5 0,3     2009 20101,8
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

perusparannus

Nykytilanne

Liusketie 1

KIINTEISTÖTOIMI

3305 Hoitokoti Sillanpirtti

4 500 7,0 1,5     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,5
4 500 7,0 1,5     2012 20138,5
4 500 7,0 1,5     2012 20138,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

Siltakyläntie 11

8300 Kallion virastolalo, ikkunat+julkisivu

1,0 0,2     2008 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,2
1,0 0,2     2008 20081,2
1,0 0,2     2008 03.20091,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Eija Lehmusoksa

 useita osia, osa 1sisäilmaolosuhdeparannus 2008

Nykytilanne

Toinen linja 4
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8302 Leijona kortteli/K30, Kaupungintalo

0,5 0,1     2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2009 20090,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/J.Kukkonen

Jätevesipumppaamon siirto

Nykytilanne

Pohjoisesplanadi 11-13

8303 Leijona kortteli/K30, Kaupungintalo

0,8 0,2     2011 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
        

0,8 0,2     2011 20111,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

 julkisivun kunnostustyöt, Aleksi 20-24

Nykytilanne

Pohjoisesplanadi 11-13 

8304 Leijona-,sarvikuono- ja elefattitkorttelit

0,7 0,1     2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,8
        

0,7 0,2     2009 20090,9
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

vesi- ja viemärijärjestelmät kuntotutkimus suoritettava

Nykytilanne

Katariinankatu 1-3/ Aleksanterinkatu 14-

8626 Virastotalo Hietaniemenkatu 9

6 447 11,0 2,4 2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

13,4
6 447 11,1 2,4 Kvsto 3/08 08.2009 12.201013,5
6 447 11,1 2,4 Kvsto260308 08.2009 12.201013,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Markku Katainen

 perusparannus, sisältää Lpk Leppäsuon 1290 brm2

Nykytilanne

Hietaniemenkatu 9

8629 Henkilöstön kesäpaikka, Iso Iiluoto

0,6 0,1 2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7
0,5 0,1 2013 20130,6
0,5 0,1 2013 20130,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

teknisen huollon järjestäminen

Nykytilanne
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8650 Katariinankatu 1-3

7 260 3,6 0,8 2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,4
7 260 3,6 0,8 2010 20104,4
7 260 3,6 0,8 2010 20104,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

talotekniikan perusparannus, Elefanttikortteli

Nykytilanne

Katariinankatu 1-3

8665 Sunnin/Kiseleffin talot, Sarvikuonokortteli/K31

6 680 14,0 3,1 2009 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

17,1
6 680 14,1 3,1 Kvsto 2/08 2009 201117,2
6 680 14,1 3,1 Kvsto130208 2010 201117,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: /A.Korhonen, HKR/Jukka Vierros

peruskorjaus

Nykytilanne

Aleksanterinkatu 26-28

8666 Aleksi 14 ja 18 itsenäiseen tekniikkaan

0,5 0,1     2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
0,5 0,1     2010 20100,6
0,5 0,1     2010 20100,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/A.Korhonen

Elefanttikortteli/K4

Nykytilanne

Katariinankatu 1-3/ Aleksanterinkatu 14-

8667 Itäkeskuksen monitoimitalo, Stoa

0,6 0,1     2008 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,8
0,6 0,1     2008 20090,8
0,6 0,1     2008 20090,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/J.Vierinen

ikkunoiden maalaus

Nykytilanne

Turunlinnantie 1

8668 Kallion virastotalo

0,5 0,1     2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
0,5 0,1     2007 20080,6
0,5 0,1     2007 20090,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Kari Vikman

sisäilman tekninen parannus, useita osia, osasta 4 alkae

Nykytilanne

Toinen linja 4
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8669 Konservointi, julkisivu ja pääporras

0,7 0,1     2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,8
0,7 0,1     2008 20090,8
0,7 0,1     2008 20090,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/A.Korhonen

peruskorjaus

Nykytilanne

Tamminiementie 8

8671 KSV, kadun puolen ikkunoiden korjaus

0,9 0,2     2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,1
0,9 0,2     2008 20091,1
0,9 0,2     2008 20091,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/K.Hartikainen
Nykytilanne

Kansakoulukatu 3

8672 Länsi-Helsingin musiikkiopisto

791 2,5 0,6     2009 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,1
1 000 2,5 0,6     2009 20113,1
1 000 2,5 0,6     2009 20113,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/J.Snellman

Kohteen myyntiä selvitetään

LVIS-järjestelmä

Nykytilanne

Nuottapolku 11

8673 Suutarilan monitoimitalo

1,1 0,2     2008 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,3
1,2 0,3     2008 20081,5
1,2 0,3     11.2008 05.20091,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/R.Järvinen

Siirretty:
Keväällä valittu urakoitsija ei allekirjoittanut sopimusta, jolloin urakka jouduttiin kilpailuttamaan 
uudestaan.

vesikaton ja kattoikkunoiden korjaus

Nykytilanne

Seulastentie 11
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8674 Jätkäsaaren bunkkeri

42 200 70,0 15,4     2012 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

85,4
42 200 53,0 11,7     2012 201464,7
42 200 53,0 11,7     2012 201464,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv
Nykytilanne

Länsisatama

8675 Apollon yhteiskoulu

0,5 0,1     2008 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
0,5 0,1     2008 20080,6
0,5 0,1     2008 20090,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Kv/P.Talonpoika

Siirretty:
Sääolosuhteille altis hanke siirrettiin syksyltä 2008 kesään 2009.

katon korjaus ja ikkunat

Nykytilanne

Arentinpolku 1

8677 Wanha Kauppahalli, katto, sisä- ja ulkoteräsrakenteet

0,5 0,1     2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
0,5 0,1     2008 20090,6
0,5 0,1   2009 2009 20100,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Heikki Turunen

Siirretty:
Hanke tullee laajenemaan talotekniikan ja muiden rakenteiden korjauksella.

Nykytilanne

Eteläranta

8678 Helsinginkatu 24, 5. krs työterveysaseman tiloiksi

1,0 0,2     2008 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,2
910 0,8 0,2 Klk 3/08   06.2008 12.20081,0
910 0,8 0,2 Klk180308   10.2008 04.20091,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Matti Myllymäki

Siirretty:
Kesäkuussa tehtyyn urakkakyselyyn ei saatu hyväksyttäviä tarjouksia. LVIS-työt kilpailutettiin 
uudelleen elo-syyskuussa.

Nykytilanne

Helsinginkatu 24
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8680 Suvilahden alueen teknisen verkon uusiminen

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

        
2,6 0,6 Khs271008   09.2009 06.20103,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Timo Heinranta
Nykytilanne

Sörnäisten rantatie/Parrukatu

8684 Matkailutoimiston asiakaspalvelutilojen muutos

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

        
0,8 0,2     11.2008 03.20091,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Jukka Vierros
Nykytilanne

Pohjoisesplanadi 19

8685 Oulunkylän seurahuone

0,5 0,1     2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2010 20100,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

ikkunoiden uusiminen

Nykytilanne

Larin Kyöstintie 7

8686 Itä-Helsingin musiikkiopisto, salaojat, vesieristeet,

0,6 0,1     2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7
        

0,6 0,1     2009 20100,7
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

tonttijohdot, vesi- ja viemärilaitteet, sähköt

Nykytilanne

Strömsinlahdenpolku 2-4
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Muut hallintokunnat

PELASTUSTOIMI

7704 Jätkäsaaren pelastusasema ja infokeskus

4 270 9,0 2,0 2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

11,0
4 270 9,0 2,0 08.2009 09.201011,0
4 270 9,0 2,0 Kvsto221008 08.2009 09.201011,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Markku Pennanen

ent. Ruoholahden pelastusasema

Nykytilanne

7706 Erottajan pelastusasema

4 692 11,0 2,4 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

13,4
4 692 9,7 2,1 Kvsto 4/07 2010 201111,8
4 692 9,7 2,1 Kvsto110407 01.2011 12.201211,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Ari Lyytikäinen

Siirretty:
Hankkeen töiden aloitus siirtyy noin vuodella, koska väistötilat Jätkäsaaren pelastusasemalla 
valmistutuvat vuoden 2010 loppupuolella.

peruskorjaus

Nykytilanne

7707 Haagan pelastusaseman alitalo

685 1,5 0,3     2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,9
685 1,5 0,3 Khs 3/08 12.2008 10.20091,9
685 1,5 0,3 Khs030308 12.2008 10.20091,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Heikki Turunen

 muutostyöt

Nykytilanne
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VÄESTÖNSUOJAT

9033 Katri Valan puiston kalliosuoja

5,1 1,1 2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

6,2
2 850 5,1 1,1 Kvsto 2008 06.2009 10.20106,2
2 850 5,1 1,1 Kvsto081008 11.2009 05.20116,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Heikki Turunen

Siirretty:
Toteutusaikataulu on sovittu tilaajan kanssa hankesuunnitelman tultua hyväksytyksi. Rahoitus 
väestönsuojien korjausmäärärahasta.

Perusparannus

Nykytilanne

9043 Johtamistilojen perusparannus, HelJoke

5,0 1,1 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

6,1
5,0 1,1 2012 20136,1
5,0 1,1 2012 20136,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Laakso, korvaa Laakson viestisaneerauksen

Nykytilanne

9045 Torkkelinmäen kalliosuoja

2,7 0,6 2008 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,3
11 397 2,6 0,6 10.2009 10.20103,2
11 397 2,6 0,6 10.2009 10.20103,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Pel/K.Mäki

Rahoitus väestönsuojien korjausmäärärahasta.

peruskorjaus ja jäähdytysjärjestelmä

Nykytilanne

LIIKUNTATOIMI

9200 Töölön kisahalli, hissit,IV-koneet, B-hallin lattia,valot ym

0,6 0,1       2008 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,8
        

0,6 0,1     2008 20090,7
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne
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9201 Lauttasaaren kenttä

0,7 0,2     2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
        

0,7 0,2     2013 20130,9
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9203 Konalan kenttä

0,6 0,1     2011 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7
        

0,6 0,1     2011 20110,7
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9204 Velodromin ulkokenttä, tekonurmi

0,6 0,1     2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7
        

0,6 0,1     2010 20110,7
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Suomen Messut osarahoitus

Nykytilanne

9205 Oulunkylän liikuntapuisto, tekojääradan pinnoite

0,8 0,2     2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
        

0,8 0,2     2012 20121,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9206 Tapanilan urheilukenttä

0,5 0,1     2013 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,6
        

0,5 0,1     2013 20130,6
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne
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9207 Herttoniemen liikuntapuisto, kentät, hyppyrimäki,

0,8 0,2     2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,0
        

0,8 0,2     2012 20131,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

rakenteita ym.

Nykytilanne

9208 Itäkeskuksen uimahalli, vammaissauna ym.

0,6 0,1     2011 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7
        

0,6 0,1     2011 20110,7
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9216 Myllypuron liikuntapuisto, nurmikentät

1,5 0,3 2010 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,8
1,0 0,2 2010 20121,3
1,5 0,3 2010 20131,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9221 Pitäjänmäen kenttä

0,6 0,1 2010 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7
0,6 0,1 2010 20100,7
0,6 0,1 2010 20100,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

peruskorjaus

Nykytilanne

9227 Jakomäen uimahalli

4,9 1,1 2009 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,9
2 305 4,9 1,1 Lilk 1/08 Kvsto 08 09.2009 12.20105,9
2 305 4,9 1,1 Kvsto030908 09.2009 12.20105,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Markku Pennanen

Lähiörahasto

peruskorjaus

Nykytilanne
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9232 Pirkkolan uimahalli-palloiluhalli

1,6 0,4 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,0
1,6 0,4 2009 20102,0
1,6 0,4 2010 20112,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

 julkisivukorjaus

Nykytilanne

9233 Oulunkylän liikuntapuisto,huolto- ja katsomorakennus

1,0 0,2 2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,2
1,0 0,2 2011 20111,2
1,0 0,2 2012 20121,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

 Katsomo valmis, huoltorakennus 2012

Nykytilanne

9235 Munkkiniemen kenttä

0,7 0,1 2012 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,8
0,7 0,2 2011 20110,9
0,7 0,2 2012 20120,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

perusparantaminen

Nykytilanne

9238 Kallion kentän, huoltorakennus

0,6 0,1     2009 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7
0,6 0,1     2009 20090,7
0,6 0,1     2009 20090,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne
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KORKEASAARI

9953 Korkeasaaren hevostarha

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,3 0,3 Khs 5/07       1,6
1,3 0,3 Khs070507   avoin avoin1,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Marjut Laurila

perusparannus

Nykytilanne
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Muu rakentaminen

Muut hallintokunnat

LIIKENNEHANKKEET

9307 Lahdenväylä /Viikinmäki, Viikki

7,8 1,7 2007 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

9,5
9,1 2,0 2001 201211,1
9,1 2,0 2001 201311,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

 kaupungin osuus, yhteishanke tiehallinnon kanssa

Nykytilanne

9312 Itäväylä, Linnanrakentajantie

115,0 25,3 2009 2013-

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

140,3
53,8 11,8 2003 2012-65,6
53,8 11,8 2003 2013-65,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9313 Hakamäentie, kaupungin osuus

36,5 8,0 2006 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

44,5
37,0 8,1 06.2006 200945,1
37,0 8,1 06.2006 200945,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9315 Lahdenväylä/Koskelantie, kaupungin osuus

8,1 1,8 2007 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

9,9
11,5 2,5 2006 201314,0
11,5 2,5 2006 201314,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Janne Nordström

Itäpuoli valmis

yhteishanke tiehallinnon kanssa

Nykytilanne

Sivu 64 /75



HKR-Rakennuttaja                               Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus
Hanketilanne 30.11.2008

9316 Teollisuuskatu ja konepaja-alueen kadut

3,1 0,7 2006 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,8
6,7 1,5 2007 10.20088,2
6,7 1,5 2007 12.20088,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Sauli Kivivuori
Nykytilanne

9319 Hämeenlinnan väylä Kaarelassa

1,0 0,2 2006 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,2
1,0 0,2 2009 20101,2
1,0 0,2 2010 20101,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Kaupungin osuus, tiehallinnon auki

Nykytilanne

9320 Hämeenlinnan väylä, Kuninkaantammen liittymä

5,0 1,1     2011 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

6,1
        

5,0 1,1     2011 20126,1
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9321 Lahdenväylä, Alppikylän meluntorjunta

3,4 0,7     2008 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,1
        

3,4 0,7     2008 20104,1
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9323 Crusellin silta (Länsisatamankadun silta)

22,5 5,0 2008 2010

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

27,5
10,5 2,3 09.2008 201012,8
17,7 3,9 08.2008 10.201021,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Tuomas Heinonen
Nykytilanne
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9325 Yhdyskatu Kehä I - Viikintie

51,0 11,2 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

62,2
51,0 11,2 2013-62,2
51,0 11,2 2013-62,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

ent Kehä I-Viilarintie yhteishanke, tiehallinto

Nykytilanne

9327 Vihdintie 1.vaiheen kehittämistoimenpiteet, kaupungin osuus

2,3 0,5 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,8
3,6 0,8 2011 20124,4
3,6 0,8 2012 20134,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

yhteishanke tiehallinnon kanssa

Nykytilanne

9328 Kehä I/Itäväylä eritasoliittymä, kaupungin osuus

21,0 4,6 2010 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

25,6
40,0 8,8 2009 2012-48,8
40,0 8,8 2009 201448,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti
Kaupungin osuus ei ole vielä tiedossa.

yhteishanke tiehallinnon kanssa

Nykytilanne

9330 Kulosaaren katusilta, peruskorjaus

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,2 0,5 2009 20122,7
2,2 0,5 2009 20122,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

1.-2. vaiheet VALMIIT, pohjoinen reunapalkki ja alapuoli

Nykytilanne

9332 Keskuskatu

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,8 1,9 2009 201210,7
8,8 1,9 2009 201210,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne
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9333 Yliopistonkatu-Vuorikatu-Mikonkatu

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9 0,2 2004 20091,1
0,9 0,2 2004 20091,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9336 Hakaniemen silta, peruskorjaus

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

7,6 1,7 2011 20129,3
7,6 1,7 2011 20129,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9338 Raitiolinja Keskusta-Laajasalo

125,0 27,5     2010 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

152,5
        

125,0 27,5     2010 2014152,5
Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9339 Keskustan maanalainen huoltoväylä

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

33 600 89,5 19,7 Kvsto 10/07 05.2005 02.2010109,2
33 600 89,5 19,7 Kvsto141107 05.2005 02.2010109,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Jouni Maidell

osakeyhtiö

Nykytilanne

9343 Eiranrannan kadut ja pysäköintialueet

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,7 1,0 2005 20105,7
4,7 1,0 2005 20105,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne
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9346 Hakamäentien siltojen korjaus

2007 2009

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,5 1,2 2006 20096,7
5,5 1,2 2006 20096,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Tehdään hankkeen 9313 yhteydessä

Nykytilanne

9347 Tattarisilta,  kaupungin osuus

4,0 0,9 2013 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

4,9
3,5 0,8 2012 20134,3
3,5 0,8 2013 20144,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

entinen Kankiraudantien silta (Lahdenväylä)

Nykytilanne

9348 Kehä I/Kivikontie, eritasoliittymä, kaupungin osuus

7,5 1,7 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

9,2
7,5 1,7 2012 20139,2
7,5 1,7 2012 20139,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

yhteishanke tiehallinnon kanssa

Nykytilanne

9349 Kalasataman (Sörnäisten) tunneli

35,0 7,7 2010 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

42,7
35,4 7,8 Kvsto 2/08 2010 201143,2
35,4 7,8 Kvsto2008 2009 201143,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Sörnäisten rantatie - Hermannin rantatie

Nykytilanne

9350 Kehä I, meluntorjunta (Latokartanon ym.)

0,7 0,2 2008 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,9
2,4 0,5 2011 20112,9
2,4 0,5 2010 20112,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

yhteishanke tiehallinnon kanssa

Nykytilanne
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9351 Turunväylä, Munkkivuoren meluntorjunta

0,6 0,1 2012 2013

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7
0,6 0,1 2012 20120,7
0,6 0,1 2012 20130,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9352 Tuusulanväylä, Maunula &Torpparinmäki, kaupungin osuus

2,5 0,6 2009 2012

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,1
2,6 0,6 2009 20113,2
2,6 0,6 2009 20123,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Maunula 2009-2010

Yhteishanke tiehallinnon kanssa

Nykytilanne

9354 Kampin keskuksen katu ja raitiotiejärjestelyt

6,9 1,5 2006 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

8,4
6,5 1,4 2006 12.20087,9
6,5 1,4 2006 12.20087,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

9355 Saukonpaaden rantarakenteet

5,0 1,1     2009 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

6,1
3,7 0,8     2008 20134,5
3,7 0,8     2008 20134,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Sisältyy osittain Crusellinsillan hankkeeseen

Nykytilanne

9357 Salmisaarenrannan rantarakenteet

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

5,1 1,1     11.2007 01.20096,2
5,1 1,1     11.2007 01.20096,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Seija Mustajärvi
Nykytilanne
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9358 Amiraali Cronstedtin ranta

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,1 0,2 05.2005 20091,3
1,1 0,2 05.2005 20091,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Janne Nordström

1. vaihe VALMIS. Alueen asuntorakentamisen hidastuminen siirtää myös tämän hankkeen 
valmistumista.

Nykytilanne

9359 Viikinmäen kevyenliikenteen silta

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7 0,2     07.2008 07.20100,9
0,7 0,2     07.2008 07.20090,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Tuomas Heinonen
Nykytilanne

9360 Harjannesilta

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

0,7 0,2     07.2008 07.20100,9
0,7 0,2     07.2008 07.20090,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Tuomas Heinonen
Nykytilanne

9361 Ampumaradan silta

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,4 0,5     07.2008 07.20102,9
2,4 0,5     07.2008 07.20092,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Tuomas Heinonen
Nykytilanne
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METRO

9544 Metrovarikon laajennus ja peruskorjaus

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

3,5 0,8 Jlk 11/07   02.2008 12.20084,2
3,2 0,7 Jlk011107   02.2008 12.20083,9

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKL/Timo Juolevi
Nykytilanne

9545 Länsimetro, Helsingin osuus

144,3 31,7     2009 2014

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

176,0
        

144,3 31,7     2009 2014176,0
Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Osmo Rasimus
Nykytilanne

PUISTOT, RANTA-ALUEET

8700 Myllypuron Alakiventien alueen kunnostus

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

14,9 3,3 Kvsto 6/1999 01.2000 200918,2
14,9 3,3 Kvsto230699 01.2000 200918,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Ari Lyytikäinen
Nykytilanne

8701 Toukolanrannan puisto

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

2,4 0,5 Khs 8/07 10.1997 20103,0
1,6 0,4 Khs270807 10.1997 20122,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:

Yhdistetty Toukolanrannan ja Verkatehtaan puistot

Nykytilanne
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8702 Porslahden puisto

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1,4 0,3 2001 20111,7
1,4 0,3 2001 20111,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

8703 Uutelan kanava, useita urakoita

14,0 3,1 2004 2007

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

17,1
14,0 3,1 Kvsto 5/02 08.2003 200917,1
14,0 3,1 Kvsto290550 08.2003 12.200817,1

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKR/Matti Myllymäki

1.-3. VALMIIT, vaihe 4 vuonna 2008

Nykytilanne

8704 Eiranranta, puistot ja rantarakenteet

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

10,0 2,2 2006 201012,2
10,0 2,2 2006 201012,2

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne

8707 Kaisaniemenpuisto, peruskorjaus

    2009 2011

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

        
    2010 2012

Ed. raportti

Vastuuhenkilö:
Nykytilanne
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Liikelaitokset

HELSINGIN ENERGIA

9900 Kamppi-Erottaja-Kruununhaka yhteiskäyttötunneli

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

18,1 4,0 Kvsto 10/02 05.2003 11.200822,1
21,8 4,8 Kvsto231002 05.2003 01.200926,6

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Ville Keränen
Nykytilanne

9902 Hanasaaren lämpökeskus HALKO

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

26,5 5,8 Kvsto 6/06 11.2006 04.201032,3
26,5 5,8 Kvsto210606 11.2006 04.201032,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Juhani Aaltonen
Nykytilanne

9904 Meilahti-Tilkka-Käpylä  teknisen huollon tunneli

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

25,7 5,7 Kvsto 01/07   09.2007 201231,4
25,7 5,7 Kvsto170107   09.2007 201231,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Antti Saviniemi
Nykytilanne

9906 Hanasaaren voimalaitoksen puskurisiilot

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

7 000 68,4 15,0 Kvsto 12/06   10.2007 09.201083,4
7 000 68,4 15,0 Kvsto131206   10.2007 09.201083,4

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Olavi Saarinen
Nykytilanne
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9907 Hanasaaren voimalaitoksen logistiikkamuutokset

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

1 000 11,3 2,5 Kvsto 12/06   10.2007 09.201013,8
1 000 11,3 2,5 Kvsto131206   10.2007 09.201013,8

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Olavi Saarinen
Nykytilanne

9908 Hanasaaren avohiilivaraston pilaantuneiden maiden käsittely

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

7,1 1,6 Kvsto 12/06   06.2008 09.20108,7
7,1 1,6 Kvsto131206   06.2008 09.20108,7

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Olavi Saarinen
Nykytilanne

HELSINGIN VESI

9553 Länsisalin tilojen uudistaminen

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

        
1,1 0,2     10.2008 04.20091,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Hannu Larikka
Nykytilanne

9554 Konala-Pasila viemäritunnelin korjaus

        

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

        
1,2 0,3     09.2008 05.20091,5

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Hannu Larikka
Nykytilanne
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HELSINGIN SATAMA

9502 Vuosaaren satama

2004 2008

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

391,0 86,0 Kvsto 6/07 2003 2008477,0
391,0 86,0 Kvsto060607 2003 2009477,0

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: Helsa/Antti Mäkinen

Siirretty:
Satama otettu käyttöön 11/2008, valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2009 loppuun mennessä.

Nykytilanne

LIIKENNELAITOS

9601 Ruskeasuon linja-autovarikon ja salibandyhallin muutostyöt

Bruttoala  Veroton hinta  Alv Hankesuunnitema Rakentaminen

TS 09-13

Verollinen hinta 
m2  M€ M€ tilanne                        tavoite alkaa                  loppuuM€

15 000 37,9 8,3 Kvsto 4/07 06.2006 12.200846,3
15 000 37,9 8,3 Kvsto250407 06.2006 12.200846,3

Ed. raportti

Vastuuhenkilö: HKL/Timo Juolevi
Nykytilanne
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Ala-Malmin peruskoulu 4672 27 Herttoniemen liikuntapuisto, kentät, hyppyrimä 9207 61
Aleksi 14 ja 18 itsenäiseen tekniikkaan 8666 54 Herttoniemen sairaala, rakennus C 2079 46
Aleksis kiven peruskoulu 4692 29 Herttoniemenrannan aa /lpk Satama, katon kor2702 36
Alppilan yläaste ja lukio 4607 22 Hietaranta, kahvila- ja pukuhuonerakennus 9140 17
Alppilan yläaste ja lukio 4706 32 Hoitokoti Sillanpirtti 3305 52
Amiraali Cronstedtin ranta 9358 70 Hs Lönkan / Tölö gymnasium 4602 21
Ampumaradan silta 9361 70 Hyvölän kesäkoti 3516 42
Apollon yhteiskoulu 8675 56 Hämeenlinnan väylä Kaarelassa 9319 65
Arabian liikuntapuiston huoltorakennus 9118 16 Hämeenlinnan väylä, Kuninkaantammen liittym9320 65
Asunnottomien palvelukeskus 3528 42 Itä-Helsingin musiikkiopisto, salaojat, vesieriste8686 57
Aurinkolahden uimaranta, lähiliikuntapaikka 9111 16 Itäinen yhteispäivystyssairaala 1596 9
Auroran sairaala, rakennus 9 2074 46 Itäkeskuksen lukio 4697 30
Auroran sairaala, väestönsuoja 2081 46 Itäkeskuksen lukio, Luma 4610 23
Auroran sairaala-alue 2005 45 Itäkeskuksen monitoimitalo, Stoa 8667 54
Brändö lågstadieskola ja gymnasium 4600 21 Itäkeskuksen peruskoulu 4612 23
Crusellin silta (Länsisatamankadun silta) 9323 65 Itäkeskuksen peruskoulu, teknisen työn tila 4611 23
Eiranrannan kadut ja pysäköintialueet 9343 67 Itäkeskuksen uimahalli, vammaissauna ym. 9208 61
Eiranranta, puistot ja rantarakenteet 8704 72 Itäväylä, Linnanrakentajantie 9312 64
Erottajan pelastusasema 7706 58 Jakomäen kenttä, huoltorakennus 9195 19
Etu-Töölön lukio muutostyöt,  kotitaloustila ope4629 26 Jakomäen uimahalli 9227 61
Etu-Töölön yläaste ja lukio 4601 21 Jakomäen yläaste 4613 23
Etu-Töölön ylä-aste ja lukio 4608 22 Jakomäen yläaste 4723 33
Finlandia-talo, näyttelytila, luolavarasto, hissi ja7065 10 Johanneksen kenttä, tekojääkenttä/huoltoraken9120 17
Finlandia-talo, perusparannukset, useita hankk7055 48 Johtamistilojen perusparannus, HelJoke 9043 59
Finlandiatalon eteläinen huoltotunneli, eteläine 7067 11 Jätkäsaaren bunkkeri 8674 56
Finlandia-talon pohjoinen huoltoyhteys, tavarah7068 11 Jätkäsaaren korttelitalo (lpk + koulu) 4587 1
Gymnasiet Lärkan 4684 28 Jätkäsaaren pelastusasema ja infokeskus 7704 58
Haagan kuntoutuskoti 2002 44 Kaisaniemen ala-aste 4677 27
Haagan pelastusaseman alitalo 7707 58 Kaisaniemen kenttä, huoltorakennus 9103 14
Haagan peruskoulu 4609 22 Kaisaniemenpuisto, peruskorjaus 8707 72
Hakamäentie, kaupungin osuus 9313 64 Kalasataman (Sörnäisten) tunneli 9349 68
Hakamäentien siltojen korjaus 9346 68 Kalasataman korttelitalo (lpk + koulu) 4588 1
Hakaniemen silta, peruskorjaus 9336 67 Kallion kentän, huoltorakennus 9238 62
Hakasalmen huvila 6603 51 Kallion virastolalo, ikkunat+julkisivu 8300 52
Hakasalmen huvila 6604 52 Kallion virastotalo 8668 54
Hakasalmen huvilan rakennukset 6602 51 Kampin keskuksen katu ja raitiotiejärjestelyt 9354 69
Hanasaaren avohiilivaraston pilaantuneiden m 9908 74 Kamppi-Erottaja-Kruununhaka yhteiskäyttötunn9900 73
Hanasaaren lämpökeskus HALKO 9902 73 Kannelmäen peruskoulu (Etelä-Kaarelan yläas4673 27
Hanasaaren voimalaitoksen logistiikkamuutoks9907 74 Kannelmäen peruskoulu, Kanneltie 4678 27
Hanasaaren voimalaitoksen puskurisiilot 9906 73 Kanneltalo 6700 12
Harakka taidetalo 6701 51 Katariinankatu 1-3 8650 54
Harjannesilta 9360 70 Katri Valan puiston kalliosuoja 9033 59
Helpa, Roihuvuoren koulutusyksikkö, 5514 34 Kauppakartanonkatu vss 9014 14
Helsingin kuvataidelukio 4691 29 Kehitysvammaisten päivätoimintokeskus 2863 38
Helsinginkatu 24, 2. krs työväenopiston väistöt 8679 50 Kehä I, meluntorjunta (Latokartanon ym.) 9350 68
Helsinginkatu 24, 5. krs työterveysaseman tiloi 8678 56 Kehä I/Itäväylä eritasoliittymä, kaupungin osuu9328 66
Heltech Haagan koulutusyksikkö 5520 35 Kehä I/Kivikontie, eritasoliittymä, kaupungin os9348 68
Heltech Haagan koulutusyksikön väistötilat My 5521 35 Keinutien ala-aste 4630 26
Heltech, Käpylän koulutusyksikkö 5516 34 Keskuskatu 9332 66
Heltech, Vallilan koulutusyksikkö 5519 35 Keskustan maanalainen huoltoväylä 9339 67
Heltech, Vallilan koulutusyksikkö, Nilsiänkatu 5517 35 Kivelän sairaala, rak. 9 osastot 1-5 2099 48
Heltech, Vallilan koulutusyksikkö, Sturenkatu 5518 35 Kivelän sairaala, rakennus 3, paja, kotihoito 2087 47
Henkilöstön kesäpaikka, Iso Iiluoto 8629 53 Kivikon liikuntapuisto, kentät 9114 16
Herttoniemen ala-aste 4675 27 Kivikon pelastusasema+kaluston ja kiinteistönh7709 14
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Hankenimi numero Sivu Hankenimi numero Sivu

Kivikon tukikohta ja pelastusasema 9021 14 Lp Kiikku 2938 7
Kokoelma- ja konservointikeskus 6600 12 Lp Kuusenkulma 2783 4
Kolupolun koulu ja pk Kotilo, Tuloilmakojeen,  i 2703 36 Lp Linja, uusi rakennus 2827 5
Konalan kenttä 9203 60 Lp Lohikäärme 2922 7
Konala-Pasila viemäritunnelin korjaus 9554 74 Lp Mustapuro 2903 7
Konservointi, julkisivu ja pääporras 8669 55 Lp Pohjois-Haaga 2939 8
Kontulan liikuntapuisto, siirrettävä tekojäärata 9110 16 Lp Savela 2704 36
Kontulan vanhainkoti ja palvelukeskus 4025 9 Lp Tapuli 2896 6
Korkeasaaren hevostarha 9953 63 Lp Tuhkimo 2705 37
Korttelitalo Arabia 2,  2. vaihe 4593 2 Lpk Aalto 2796 4
Korttelitalo Ilomäki 2898 6 Lpk Arabia II 2801 4
Korttelitalo Kanava, (Mustalahden peruskoulu) 4586 1 Lpk Asteri 2943 40
Korttelitalo Viikinmäki 2 4592 2 Lpk Etelä-Hermanni 2741 2
Koskela sairaala, rakennus N, matala osa 2060 45 Lpk Fallpakka 2756 3
Koskelan sairaala , rakennus A 2062 45 Lpk Floora 2951 41
Koskelan sairaala rakennus N, korkea osa 2096 47 Lpk ja ala-aste Tuorinniemi 4615 24
Koskelan sairaala, rakennus A 2004 45 Lpk Jousi 2900 38
Koskelan sairaala, rakennus F 2098 47 Lpk Jätkäsaari 2 2742 2
Koskelan sairaala, rakennus K, kappeli 8670 48 Lpk Kalasatama 1 2743 3
Koskelan sairaala-alue 2003 45 Lpk Kalasatama 2 2744 3
Kruununhaan yläaste 4698 30 Lpk Keula 2936 39
KSV, kadun puolen ikkunoiden korjaus 8671 55 Lpk Kolkka 2952 41
Kulosaaren ala-aste 4699 31 Lpk Koralli 2921 7
Kulosaaren katusilta, peruskorjaus 9330 66 Lpk Kruunuvuorenranta 1 2745 3
Kuninkaantammen liikuntapuisto 9109 16 Lpk Kumina 2706 37
Kustaankartanon vanhustenkeskus D-rakennn 4019 43 Lpk Kurkimoisio 2752 3
Kustaankartanon vanhustenkeskus E-rakennus4018 43 Lpk Laajasuo 2879 6
Kustaankartanon vanhustenkeskus, siirtotilojen4022 9 Lpk Lehtisaari ja Lehtisaaren ala-aste 2834 5
Käpylän kirjasto  ja Lpk Alku 6584 51 Lpk Meritähti 2935 39
Käpylän liikuntapuisto, lämmitetty kumirouhete 9106 15 Lpk Naava 2942 40
Käpylän liikuntapuisto, Messukeskuksen aiheu9107 15 Lpk Nalle 2804 37
Käpylän liikuntapuisto, Velodromin päädyn var 9108 15 Lpk Nummi 2933 39
Käpylän peruskoulu, Mäkelänkatu 4680 28 Lpk Nuotti / Villa Öller 2806 38
Käpylän peruskoulu, Untamontie 4679 28 Lpk Pajalahti 2819 5
Laajasalon ala-aste 4695 30 Lpk Pikkuprinssi 2940 39
Laajasuon liikuntapuisto, kentät ja huoltoraken 9164 18 Lpk Pilten 2948 40
Laakso sairaala, rakennus 4, länsiosa 2070 46 Lpk Porolahti 2945 40
Laakson sairaala rakennus 1 2068 46 Lpk Pukinmäki 2805 37
Laakson sairaala rakennus 12 2091 47 Lpk Puotinharju 2950 41
Lahdenväylä /Viikinmäki, Viikki 9307 64 Lpk Ruskeasuo 2700 36
Lahdenväylä, Alppikylän meluntorjunta 9321 65 Lpk Saana 2953 41
Lahdenväylä/Koskelantie, kaupungin osuus 9315 64 Lpk Sakara 2701 36
Lapinlahden sairaalarakennuksen säilyttävä ko3532 43 Lpk Sepänmäki 2846 6
Lassilan ambulanssiasema 7708 13 Lpk Siltämäki 2954 41
Latokartanon liikuntahalli 9191 19 Lpk Suvi 2949 40
Latokartanon peruskoulu 4591 1 Lpk Tilhi 2941 39
Lauttasaaren ala-aste 4614 23 Lpk Toivo 2828 5
Lauttasaaren ala-aste, Drumsö ls 4700 31 Lpk Tonttula-Tomtebo 2865 38
Lauttasaaren kenttä 9201 60 Lpk Tuulimylly 2798 4
Leijona kortteli/K30, Kaupungintalo 8302 53 Lpk Viikinmäki, länsi 2802 5
Leijona kortteli/K30, Kaupungintalo 8303 53 Lpk Vikkeri 2740 2
Leijona-,sarvikuono- ja elefattitkorttelit 8304 53 Lpk Vilppula 2895 38
Lp Fallkulla 2792 4 Länsi-Helsingin musiikkiopisto 8672 55
Lp Isonneva 2892 6 Länsimetro, Helsingin osuus 9545 71
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Länsisalin tilojen uudistaminen 9553 74 Porslahden puisto 8702 72
Läntinen yhteispäivystyssairaala 1595 9 Pukinmäen peruskoulu 4619 24
Malmin pelastusasema 7703 13 Raitiolinja Keskusta-Laajasalo 9338 67
Malmin sairaala, pihan, parkkipaikkojen uudelle1601 10 Ressun lukio ja aikuislukio 4620 25
Malmin sairaala, tekninen keskus 1600 10 Roihuvuoren ala-aste 4696 30
Malmin uimaranta (siirto uuteen paikkaan) 9196 19 Ruotsinkielinen työväenopisto Arbis 6201 50
Marian sairaala 1590 44 Ruskeasuon linja-autovarikon ja salibandyhalli 9601 75
Matkailutoimiston asiakaspalvelutilojen muutos8684 57 Salmisaarenrannan rantarakenteet 9357 70
Maunulan ala-aste, Månsas lågstadie 4616 24 Saukonpaaden rantarakenteet 9355 69
Maunulan kirjasto ja työväenopisto 6580 12 Siltamäen hoitokoti 3300 8
Maunulan terveysasemarakennus 1603 44 Snellmanin ala-aste 4621 25
Meilahden ala-aste 4725 34 Snellmanin ala-aste 4622 25
Meilahti-Tilkka-Käpylä  teknisen huollon tunnel 9904 73 Sofianlehdon osastot, A-rak. 3500 42
Merellisten palvelujen tukikohta Kruunuvuoree 9189 18 Sunnin/Kiseleffin talot, Sarvikuonokortteli/K31 8665 54
Metropolia, Agricolankatu 1-3, tekniikka- ja liike5536 49 Suursuon sairaala, yhdysosa 2097 47
Metropolia, Bulevardi 31 5537 49 Suutarilan monitoimitalo 8673 55
Metropolia, Tekniikka ja liikenne 5525 48 Suvilahden alueen teknisen verkon uusiminen 8680 57
Metrovarikon laajennus ja peruskorjaus 9544 71 Svenska normallyceum 4687 29
Munkkiniemen ala-aste 4711 33 Svenska normallyceum 4693 30
Munkkiniemen kenttä 9235 62 Taivallahden peruskoulu 4623 25
Munkkivuoren ala-aste 4708 32 Taivallahden peruskoulu 4624 25
Munknäs högstadie 4686 28 Talin liikuntapuisto, hallin huoltorakennusosan 9105 15
Munksnäs lågstadie 4617 24 Talin liikuntapuisto, lämmitetty kumirouhetekon9198 20
Myllypuron ala-aste ja Lp Myllynsiipi 4726 34 Talvipuutarha 8011 49
Myllypuron ala-aste ja Lpk Neulanen 4724 33 Tapanilan ala-aste 4703 31
Myllypuron Alakiventien alueen kunnostus 8700 71 Tapanilan urheilukenttä 9206 60
Myllypuron liikuntapuisto, harjoitushalli 9177 18 Tapulin liikuntapuisto, siirrettävä tekojäärata 9162 18
Myllypuron liikuntapuisto, nurmikentät 9216 61 Tattarisilta,  kaupungin osuus 9347 68
Myllypuron sairaala 2000 44 Tehtaankadun ala-aste 4717 33
Myllypuron terveysasema 1597 9 Tehtaanpuiston ya/Vuosaaren lukio 4720 33
Myllypuron terveysaseman yhteydessä rakenn 1598 10 Teollisuuskatu ja konepaja-alueen kadut 9316 65
Mäkelänrinteen lukio 4701 31 Tervalammenkuntoutuskeskus, naisten osasto 3563 8
Mäkisen jäähalli, Oulunkylä 9194 19 Topelius lågstadiet 4625 26
Naulakallion vastaanottokoti rakennus 4 3534 43 Torkkelinmäen kalliosuoja 9045 59
Naulakallion vastaanottokoti, Tammela jaTuom3535 43 Toukolanrannan puisto 8701 71
Oulunkylän ala-aste 4606 22 Tukikohta, Geo ja HKR/katulaboratorio 8021 11
Oulunkylän ala-aste 4618 24 Turunväylä, Munkkivuoren meluntorjunta 9351 69
Oulunkylän liikuntapuisto, tekojääradan pinnoit 9205 60 Tuusulanväylä, Maunula &Torpparinmäki, kaup9352 69
Oulunkylän liikuntapuisto,huolto- ja katsomorak9233 62 Työväenopisto 6100 50
Oulunkylän perhetukikeskus 3519 8 Töölön kirjasto 6583 50
Oulunkylän seurahuone 8685 57 Töölön kisahalli, hissit,IV-koneet, B-hallin lattia 9200 59
Oulunkylän terveysasema 1594 44 Töölönlahden pysäköintilaitoksen ajotunneli 8681 13
Oulunkylän tukikohta, uudet toimitilat 8022 49 Uutelan kanava, useita urakoita 8703 72
Outamon oppilaskoti päärakennus 3518 42 Wanha Kauppahalli, katto, sisä- ja ulkoteräsrak8677 56
Outamon oppilaskoti, rak. 1C 3521 42 Vartiokylän ala-aste ja pk Vartiokylä 2708 37
Outamon oppilaskoti, ykkönen ja  kakkonen 3517 8 Vartiokylän yläaste 4704 32
Pihlajamäen ala-aste 4702 31 Velodromin ulkokenttä, tekonurmi 9204 60
Pihlajamäen nuorisotalo 7531 52 Vesalan yläaste 4626 26
Pirkkolan uimahalli-palloiluhalli 9232 62 Vihdintie 1.vaiheen kehittämistoimenpiteet, kau9327 66
Pitäjämäen tukikohta 8020 11 Viikin korvaava ampumarata 9151 17
Pitäjänmäen kenttä 9221 61 Viikin liikuntapuisto, pallokentät ja yu-suoritusp9169 18
Pitäjänmäen peruskoulu 4604 21 Viikin ympäristötalo 8682 13
Porolahden peruskoulu, lpk, kirjasto 4605 22 Viikinmäen kevyenliikenteen silta 9359 70
Porolahden peruskoulu, lpk, kirjasto 4683 28 Virastotalo Hietaniemenkatu 9 8626 53
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Visenttitarha 9950 20
Vuosaaren liikuntapuisto, pallokentät 9134 17
Vuosaaren peruskoulu 4627 26
Vuosaaren satama 9502 75
Vuosaaren urheilukenttä, huoltorakennus 9104 15
Vuosaaren venesatama 9190 19
Yhdyskatu Kehä I - Viikintie 9325 66
Yhtenäiskoulu 4705 32
Yhtenäiskoulu 4710 32
Yliopistonkatu-Vuorikatu-Mikonkatu 9333 67
Åshöjden gs 4688 29
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