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1 YHTEENVETO

1.1 Hankkeen perustiedot

Nimi: Herttoniemen sairaala A-rakennuksen korjaustyét 2010
Paikkatieto: Herttoniemi, kaupunginosa 43, tontti 4

Osoite: Kettutie 8, 00800 Helsinki

Kayttdjahallintokunta: Terveyskeskus

Bruttoala; Koko A-rakennus 11400 brm?

1.2 Hankkeen kuvaus

Herttoniemen sairaalan A-rakennus on valmistunut vuonna 1972 ja on toiminut valmis-
tumisestaan lahtien nykyisessa kayttétarkoituksessaan sairaalan tutkimus- ja toimenpi-
deosastoina.

Rakennuksessa tehdyn kuntotutkimuksen perusteelia kiinteistén omistajan on ryhdytta-
va valittdmiin toimenpiteisiin huonetiloissa todennakdista terveyshaittaa aiheuttavien
mikrobivauriociden poistamiseksi,

Suunniteltu korjaustyd kasittda kuntotutkimuksessa havaittujen epékohtien poistamisen
A-rakennuksesta siten, ettd henkildkunta ja potilaat voivat turvallisesti ja iiman altistu-
mista tydskennelld ja oleskella rakennuksessa.

Tehtavia korjaustditd ovat mm:

- rakennuksen raystdsrakenteiden korjaus

- julkisivujen tiilivernousten kunnostus

- ulkoikkunoiden tiivistysten korjaus ulko- ja sisdpuoleita

- nykyisten mineraalivillalédhteisten paneelialakattoien uusinta seké valaisinten uusinta
alakattouusintaan littyen

- leikkausosaston jddhdytyksen parantaminen

- ilmanvaihtolaitteiden mineraalivillakuitujen poistaminen seké ilmanvaihtolaitteiston
tiivistaminen

- iimanvaihtokanavien nuohous kattavasti koko rakennuksessa

Tehtdvid korjaustditd mitoitettaessa on huomioitu rakennukseen suunniteltu kattava pe-
ruskorjaus noin 5-7 vuoden kuluessa.
1.3 Laajuus ja aikataulu

A-rakennuksen korjaustyén laajuus on seuraava:

- rédystasrakenteiden korjaaminen 700 jm
- julkisivujen reunapalkkien raskas korjaus 120 jm
- julkisivun leukapalkkien kevyt korjaus 30 jm
- julkisivun feukapalkkien uusinta teraspalkeiksi 10 jm
- julkisivun tiilimuurauksen uusinta 140 m?
- julkisivun tiilimuurauksen korjaus ja saumauskorjaus 250 m?
- vesikaton kattoluukkujen korjaus 21 kpl
- ikkunoiden ja puitteiden vélysten korjaus sisa- ja ulkopuoli

(ikkunoita yhteensd 470 kpi) 600 jm
- ikkunoiden kotelorakenteiden korjaus 440 kpl
- ikkunarakenteiden alareunojen tiivistys ulkopuolelta 55 jm
- ulkoseinan sisdpuolisen tilimuurauksen korjaus ikkunan

alapuolella 80 jm
- paneelialakattojen uusimisty® 870 m?

- alakattojen avaus iv-tdiden vuoksi 185 m?



- seinien huoltomaalauksen ala 200 m?
- iimanvaihtojérjestelman nuohous ja saatod

- ilmanvaihtolaitteiston mineraalivillaldhteiden poisto

- leikkaussalien iv-koneen jaahdytyksen korjaus

Hankkeen aikataulu:

- hankesuunnittelu 24.08.2009 — 15.12.2009
- toteutussuunnittelu 08.01.2010 - 23.02.2010
- rakentamisen valmistelu 29.03.2010 - 08.06.2010
- rakentaminen 15.06.2010 — 31.01.2011

Korjausty® ja korjattujen tilojen kayttéonotto tehdéan vaiheittain siten, etta korjaustyd ai-
kataulutetaan urakoitsijoiden ja kayttdjien yhteistytssa tarkasti. Kayttajat siirtyvat tiloit-
tain / tilaryhmittdin vaistotitoihin taman yhdessa sovitun aikataulun mukaisesti. Leikka-
usosastoa koskevat korjaustyét ajoitetaan ajalle 28.06.2010 — 31.07.2010.

1.4 Rakennuskustannukset

Kustannusarvio, katso liite 4.
rakennuskustannukset yhteensa:

o 1532 000 euroa arvonlisdverottomana
o 1866 000 euroa arvonlisaverollisena

rakennuskustannukset neligittain:

o 1192 € /brm? arvonlisdverottomana ja
o 1452 €/ brm? arvonlisaverollisena

- indeksit
o kustannustaso 9/ 2009
o rakennuskustannusindeksi 1257
o tarjoushintaindeksi 146,8

1.5 Vuokrakustannukset ja rahoitus
Kiinteiston teknisella peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta.

Hanke rahoitetaan kiinteistéviraston tilakeskukselle vuosille 2009- 2011 varatuista in-
vestointimaararahoista.

2 TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT

2.1 Hankkeen tarpeeilisuus ja kiireellisyys

Herttoniemien sairaalan henkildkunta on ollut pitkaan yhteydessa tyésuojeiuun ja tyéter-
veyshuolitoon henkilékunnan oireilujen takia. Rakennuksessa on tehty useita tyésuojelu-
tarkastuksia vuosina 2004 - 2006. HKR- Rakennuttajan tilaama kayttsjakysely ja olo-
suhdekartoitus tehtiin Herttoniemien sairaalan A ja C-rakennuksissa vuonna 2007. Kayt-
tajakyselyn raportti valmistui 3.5.2007 ja olosuhdekartoituksen raportti valmistui
29.8.2007. Lisdksi HKR- Rakennuttaja teetti A-osalla LVIA- kuntotutkimuksen, jonka ra-
portti valmistui 16.10.2008.



Kartoitusten perustella suositeftiin osastojen rei'itettyjen alakattojen yldpuolella olevien
mineraalivillojen seké iv-kanavien eristykseen kéytettyjen pinnoittamattomien mineraali-
villojen poistoa mahdollisten sisdilman kuitulahteiden poistamiseksi. Liséksi suositeltiin
iimanvaihtojérjesteimien puhdistamista ja tasapainottamista..

HKR- Rakennuttaja teetti A-osalla Kattavan rakenteellisen kuntotutkimuksen seka siihen
littyvan Julkisivujen betonirakenteiden kuntotutkimuksen vuonna 2008, tutkimusselos-
teet valmistuivat 27. ja 28.10.2008.

Kuntotutkimusselosteiden perusteella kiinteiston omistajan olisi ryhdyttava valittdmiin
toimenpiteisiin ulkoseinarakenteisiin ulkopuolelta padsevan kosteuden eliminoimiseksi
seka ikkunoiden ylapuolisten leukapalkkien raudoitusten korroosion pysayttamiseksi.
Mydhemmiksi toimenpiteiksi (rakennuksen peruskorjauksen yhteydessa) ehdotetaan ul-
koverhousten kattavaa uusimista samalla ldmméneristyksen parantamisen kanssa.

3 TOIMINNAN KUVAUS

Herttoniemen sairaala- ja virastotaloalueella sijaitsevat rakennukset A, B, C ja D.
Rakennusosa A on valmistunut 1972 ja otettu kayttéén Marian sairaalan itaisena polikli-
nikkana. Rakennusosassa sijaitsevat edelleen konsuitaatiopoliklinikan- ja silmanpohja-
kuvauksen tilat, fysiatrian osasto, kirurgian poliklinikka- ja leikkaussalit (HUSIn kaytés-
s&), véalinehuolto, erityistydntekijdiden tiloja, omahoitotarvikejakelun tilat seka laboratorio
(HUS) ja kuvantaminen (HUS). Lisaksi A-osan toisessa paadyssa on kotihoidon tiloja,
sosiaalitcimen A-klinikan tiloja lasten erityispalvelujen poliklinikan puheterapiatilat.

Sairaalan C-osassa sijaitsee 8 kpl vuodeosastoja 4 kerroksessa, hallinnon tiloja, henki-
I6stéravintola keittidineen seka kellarikerroksissa laitoshuollon ja teknisen huollion tiloja.
C-rakennusosa on valmistunut vuonna 1987. C-osassa suoritetaan parhaillaan vuode-
osastojen ym. tilojen teknista peruskorjausta, korjaustyd paattyy vuoden 2009 loppuun
mennessa.

Herttoniemen terveysasema sijaitsee D-rakennuksessa, joka on valmistunut 1989.

B-osassa piha-alueen toisella puolella ei ole terveyskeskuksen toimintaa. Rakennuk-
sessa B sijaitsee sosiaalitoimen, nuorisotoimen ja kirjaston tiloja seka HUS nuorisopsy-
kiatrian tiloja.

4 TYON LAAJUUS

4.1 Yleista

A-rakennuksen kaikkiin raystaisiin asennetaan myrskypellit, myrskypeltien asennus ei
vaadi raystasrakenteiden purkamista.

Julkisivumuurauksen ja ldmmdneristyksen uusinta ité- ja etelasivuilla yhteensa noin 140
m?n alueella.

Julkisivujen tiilimuurauksen saumoijen korjaus ja irronneiden tiilien uudelleenmuuraus
tehd&én noin yhteensé 250 m2n alueella.

Tillimuurauksen leukapalkkien eriasteista kunnostusta tehdaan noin 150 jm, liséksi uu-
sia teraksisia leukapalkkeja asennetaan 1. kerrokseen.

Vesikaton kattoluukkujen korjaustyd yhteensa 21 kpl.

Nykyisten paneelialakattojen uusimistyd tehdaan kattavasti koko A-rakennuksessa niis-
sé tiloissa, joissa ko. alakattotyyppia esiintyy.

Ikkunoiden ulko- ja sisdpuolten tiivistykset tehdaan kattavasti koko rakennuksessa.
Seinien tasoitus- huolto- ja korjausmaalausta tehd&an rajatusti yhteensa noin 300 m2n
pinta-alalta.

Valaisimet uusitaan afakattojen uusimisalueilla sekd muutamissa leikkaussaleissa.
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limanvaihtokanavien nuohous tehdaan kattavasti koko A-rakennuksessa korjaustyén

lopuksi.

5 LAATUTASO

5.1

Tekninen laatutaso

Valittu korjaustekniikka mahdollistaa korjattujen tilojen kaytén 5 -10 vuodeksi eteenpain.
Tané aikana tehddan rakennuksen ulkovaipan uusi peruskorjaussuunnitelma, joka tar-
koittaa ulkoseinien ja yldpohjien lammon- ja vedeneristeiden perusteellista uusimista.

5.1.1 Rakennussuunnitteluratkaisut

Réaystasrakenteet korjataan koko A-osalla lisdamalla raystaisiin myrskypellit.

Nykyinen tiilimuuraus ja lamméneristykset uusitaan osalla ita- ja eteldjulkisivuja, vusi tii-
fimuuraus nykyisen julkisivumuurauksen ulkonakéa noudattaen.

Julkisivujen huonokuntoiset tiilimuurausalueet korjataan uusimalla tillimuurausta ja
saumausta.

Ikkunanauhojen ylapuoliset huonokuntoiset betonirakenteiset leukapalkit kunnostetaan /
uusitaan niiltd osin, kun niiden rakenteet ovat pettaneet.

Ikkunoiden karmien tiivistykset ja lammdneristykset apukarmeihin seka ikkunapuitteisiin
tarkistetaan ja korjataan, ikkunavalien kotelorakenteisiin lisataan lammoneristeet.

Vesikatolle suuntautuvien ikkunoiden alaosien tiivistykset vesikatteeseen korjataan.

Puurakenteisia kattojen huoltoluukkuja korotetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti,
samalla huonokuntoiset puuosat uusitaan.

Alakattojen korjaustyd tehddan kaikissa niissa tiloissa, joissa nykyisin on alkuperdinen
metallipaneelialakatto ylapuolisine suocjaamattomine tai vain osittain suojattuine mine-
raalivilladénenvaimennuksineen. Naissa tiloissa pddasiassa uusitaan myds varjaénty-
neet tai muuten heikkokuntoiset valaisimet.

limanvaihtojarjestelma péaatelaitteineen ja iv-koneineen puhdistetaan koko A- rakennuk-
sessa.

Tydnaikaisella alipaineistuksella ja suojauksella huolehditaan siita, etta korjatut tilat ei-
vét saa epapuhtauksia korjaamattomista tiloista.

Katso lisdksi rakennustapaselostus liitteena.

5.1.2 Rakennetekniset ratkaisut

Raystasrakenteet uusitaan koko A-osalla siten, ettd nykyisen raystaspellin alapuolelle
asennetaan uusi myrskypelti. Nykyista raystdan alapuolista tiilimuurausta uusitaan niilta
osin kuin irronneita ja irtoavia tiilia esiintyy.

Nykyinen tiilimuuraus ja lammoéneristykset puretaan osalla ita- ja etelajulkisivuja, ulko-
seinén sisdkuorimuuraus desinficidaan, uusittavaa [dmméneristetta / tiilimuurausta on
yhteensa noin 140 m2. Uusi lammdéneristys tehd&an kiinnitettyna sisakuorimuurauk-
seen. Uusi tiilimuuraus nykyisen julkisivumuurauksen ulkonakéa noudattaen,



Tillimuurausta saumauksia korjataan yhteensa noin 250 m#n alueella. Korjauksen yh-
teydessa nykyiset saumat avataan seka tehdédan uudelieensaumaus.

Ikkunanauhojen ytapuoliset huonokuntoiset betonirakenteiset leukapalkit korjataan.
Korjaus tehdaan sadnkestavan betonipalkkien laastipaikkausohjelman mukaan. tkkuna-
palkeissa olevat halkeamat tiivistetaan injektoimalla, jottei seinén sisdan pddse kerty-
madn sisétiloista kosteutta. 1. kerroksessa nykyisid betonirakenteisia palkkeja korva-
taan terasrakenteisilla palkeilla vahaisessa maarin.

Ulkoikkunoiden valiset vertikaaliset kotelorakenteet, ikkunoiden uiko- ja sisdpuoliset lis-
toitukset sekd ikkunapenkit avataan / irrotetaan koko A- rakennuksessa. |kkunoiden
karmien tiivistykset ja lAmméoneristykset apukarmeihin seka ikkunapuitteisiin tarkistetaan
ja korjataan, ikkunavalien kotelorakenteisiin lisataan iammoneristeet ja sisapuolelle hoy-
rynsulkumuovitus,

Vesikatolle suuntautuvien ikkunoiden alaosien vesipellit poistetaan ja tiivistykset korja-
taan, fiittymiset kermieristyksiin varmennetaan mekaanisin kiristyspannoin. Ikkunoihin
asennetaan uudet vesipeliit.

Nykyisia puurakenteisia kattojen huoltoluukkuja korotetaan rakennesuunnitelmien mu-
kaisesti, samalla huonokuntoiset puuosat uusitaan. On huomioitava, etta kattoluukkujen
saumanauha sisaltda todennakaisesti asbestia ja on poistettava asbestinpurkutyéna.
Kattoluukkuja on yhteensa 21 kpl.

Kaytavilla ja suunnitelmissa osoitetuissa huonetiloissa nykyinen alakatto on metalli-
paneelialakatto, jonka paalla on suojaamaton tai osittain suojattu mineraalivilla 43~
neneristyksend. Nidmdé alakatot kannakejarjestelmineen puretaan.

Uudet alakatot ovat tehdaspinnoitettuja 600 x 600 mm lasi- tai mineraalivilla-alakattoja
tai tehdasmaalattuja kipsilevyalakattoja asennettuna tehdasmaalatun T- listakannatus-
jarjestelmén varaan. Kipsilevylaatat ovat varustettu vaimennushuovalla ja lisdksi ala-
kattotyyppiin kuuluu holvin pohjaan liimattuna lisa-aaneneristeena kauttaaltaan pinnoi-
tettu / reunamaalattu fasivillaverhous noin 30 %:lle kattoalasta.

Nykyisia alakattoja joudutaan avaamaan ja uudelleen asentamaan ilmanvaihtotihin liit-
tyen suunniteimissa osoitetulla alueella.

Seinien huoltomaalaus tehddan pasasiassa niissa tiloissa, joissa seindrakenteisiin teh-
daan rakenteellisia korjauksia. Seinien huoltomaalaus edellyttaa nykyisten varusteiden
irrottamista ja uudelleen kiinnittdmista seka kiinteiden kalusteiden siirtoa tai suojausta
maalaustydn ajaksi.

Katso lisdksi Rakennustapaselostus liitteena.

5.1.3 LVIi-tekniset ratkaisut

Lammitys:

Kaytavien 2003 ja 3003 patterit uusitaan. Patterit irrotetaan rakennustdiden ajaksi korja-
usten vaatimassa laajuudessa.
Rikkoutuneet asbestieristeet korjataan leikkaussalien ilmanvaihtokonehuoneessa.

Vesijohdot ja viemarit;

Osa vesijohtosuluista uusitaan, yhteensa noin 40 kpl..
Kellarin sinkitty kyimévesirunkojohto puretaan eristyksineen ja korvataan eristetylla ku-
pariputkella.



Hmanvaihto:

A-rakennuksen iimanvaihtokanavisto koneineen ja laitteineen nuohotaan, venttiilit puh-
distetaan, ilmamaarat sdadetaan piirustuksissa oleviin arvoihin.

limanvaihtolaitteiston nykyiset danenvaimennusmateriaalit puretaan ja korvataan pinnoi-
tetuilla uusilla &anenvaimennusvilloilla iv-rakennustapaselostuksen mukaisesti.

Uusittavilla alakatto-osuuksilla iimanvaihdon paate-elimet siirretaan uuteen alakattoruu-
dukkoon sopiviksi.

Omahoitotarvikejakelun ilmanvaihto uusitaan.

Vanhojen séleikkoéventtiilien yhteyteen asennetaan ilmavirtasaatimia.
Kolmen tuloilmakojeen puhallinosa/puhallin uusitaan.
limanvaihtoventtiilit tulpataan tiiviisti rakennustéiden ajaksi.

Tarkemmat tiedot liitteens olevassa LVI- hankesuunnitelmaselostuksessa.

5.1.4 Sidhkotekniset ratkaisut

Purettavissa alakatoissa olevat hucnokuntoiset valaisimet vaihdetaan uusiin. Kaikki ala-
katoissa olevat sdahkdlaitteet irtikytketdan ja uudelleen asennetaan alakattotdiden jal-
keen (merkkivalaisimet, kaiuttimet ja paloilmaisimet).

Maalattavilta seindpinnoilta poistetaan kaikkien sdhkokojeiden peitelevyt, pistorasiat ja
kellot maalauksen ajaksi sekd asennetaan uudelieen maalauksen jalkeen.

5.2 Turvajirjestelyt
Rakennuksen paloilmoitinjarjiestelman tulee olla toiminnassa koko korjauksen ajan.

Korjaustydn alla olevan tilan iimaisimet suojataan "Minigrip” -pusseilla ja pussit
poistetaan valittdmasti, kun tilan tyét on saatu paatékseen.

Korjattavissa tiloissa, jossa puretaan alakatot, paloilmaisimet irrotetaan ja kytketdan uu-
delleen, sekd varustetaan vdliaikaisella kannakkeella, jos tyot kestavat tilassa enemman
kuin yhden paivan. Alakattojen asennusvaiheessa ilmaisimet asennetaan uusiin alakat-

toihin.

5.3 Rakennustyon jarjestelyt

5.3.1 Vaiheistus

Korjausty® ja korjattujen tilojen kayttddnotto tehdaan vaiheittain siten, ettad korjaustyé ai-
kataulutetaan urakoitsijoiden ja kdyttadjien yhteistyossa tarkasti. Kayttajat siirtyvat tiloit-
tain / tilaryhmittain vaistétiloihin tdman yhdessa sovitun aikataufun mukaisesti. Leikka-
usosastoa koskevat korjaustyét ajoitetaan ajalle 28.06.2009 — 31.07.2008.



5.3.2 Tydmaajirjestelyt

Rakennusty® tulee suorittaa kayttdjien kanssa yhdessa laaditun tilakohtaisen aikataulun
mukaisesti alueittain ja kerroksittain. Tydn aikatauluttamisessa ja ohjauksessa tulee
noudattaa ehdotonta tarkkuutta, koska korjaustyd tultaan tekeméaén suppealla alueella
kerrallaan ja keskelld toimivaa sairaalaa.

Osa rakennustygsta joudutaan tekemaan normaalin tyéajan ulkopuolella silloin kun kor-
jattavissa tiloissa ei ole vastaanottotoimintaa (iltapaiva-alkuilta).

Alakattotydn kohteena olevat tilat alipaineistetaan muuhun rakennukseen verraten, sa-
moin tilat, joissa iv-laitteistojen danenvaimennusmateriaalit uusitaan.

Tiloissa, joissa alakatot uusitaan, kiintokalusteet suojataan ja tilat tyhjennetaan kaikista
itokalusteista ja varusteista ennen remontin kaynnistamista ko. tiloissa.

Purkumateriaalit tulee pakata tyékohteessa ennen poiskuljettamista hiukkaspaastsjen
minimoimiseksi

Ikkunoiden sisdpuoliset tiivistykset ja iv- kanaviston nuohous korjaustyén lopuksi suorite-
taan jarjesteimallisesti tila kerrallaan, tyén alla olevasta tilasta henkilékunta poistuu ko.
tydsuoritusten ajaksi.

Koko korjaustydn ajan on tyémaa-alueena olevien ja liittyvien tilojen puhtaanapitoon
Kiinnitettava erityista huomiota.

Rakennustéiden vaimistuttua tydmaa-alue siivotaan terveyskeskuksen tiloja koskevan

remonttisiivous- ja luovutussiivoustydohjeen mukaan (liite). Lisaksi loppusiivouksessa
noudatetaan Tyé&terveyslaitoksen suosituksia homekorjausten jalkeisesta siivouksesta.

5.3.3 Tiedotus
Kun on kyseessa sairaala, jossa potilaat ovat ympéri vuorokauden, tulee tiedottamisen
tapahtua kerran viikossa, tarvittaessa useamminkin. Hairiista tiedottaminen korostuu.

Urakoitsija nime&a henkilon, joka vastaa tiedottamisesta ja tiedottaa linjajohdolie ty6-
maan kaynnistymisestd. Tiedottamistavasta sovitaan erikseen.

6 TYOSUOJELU- JA TURVALAUSUNNOT

Terveyskeskuksen turvallisuuspaallikks, tyosuojelutoimikunta ja sisailmaryhma késitte-
levat hankesuunnitelman ja laativat tarvittaessa kirjallisen lausunnon.

7 AIKATAULU

Alustavan aikataulun mukaan:

- hankesuunnitelma on kasiteltavana tammi-toukokuussa 2010
- toteutussuunnittelu aloitetaan tammikuussa 2010

- rakentaminen aloitetaan kesakuussa 2010

- rakennus otetaan kayttédn helmikuussa 2011

Hankeaikataulu on liitteend 2.
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8 KUSTANNUKSET

Rakennustyon kustannukset

HKR- Rakennuttajan laskema kustannusarvio on

1 532 000 euroa, arvonlisdverottomana,
1 866 000 euroa arvonlisaverollisena.

Kausi 9/2009, Rl = 125,7 ja THI = 146,8.

Arvonlisaverottomat nelidkustannukset ovat 1 192 eurca / brutto-m2 ja
aronlisdverolliset neliSkustannukset ovat 1 452 euroa / brutto-m2.

9 RAHOITUSSUUNNITELMA
Hanke rahcitetaan kiinteistdviraston tilakeskukselle osoitetulla investointimaararahoista,

Hanke sisaltyy vuoden 2009- 2011 investointitalouden maararahoihin, jossa sille on va-
rattu maararahaa 1 600 000 eurca arvenlisédverottomana vuosiksi 2009- 2011

Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistet-
taessa.
10 KAYTTOTALOUS

10.1 Vuokra

Kiinteiston tekniselld peruskerjauksella ei ole vuokravaikutusta.

11 TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

Toteutus- ja ylidpitovastuu on kiinteistdviraston tilakeskuksella.

12 VAISTOTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYON AIKANA

Vaistotiloina kdytetdadn C-rakennuksen 1. kerroksen toimistotyyppisia huonetiloja, joihin
Kulloistenkin tydn alla olevien huoneiden henkildsto siirtyy tarvittavine tyémateriaalei-
neen sovitun aikataulun mukaisesti.

Osalla korjattavaa aluetta voidaan korvaavat tilat jarjestaa osa-alueiden siséllé ja / tai
laatimalla henkiloston tydaikataulut siten, etta korjaustyon ajaksi [6ytyy tilakapasiteettia
ko. osastolla.
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RAKENNUSTAPASELOSTUS

B1 YLEISTIEDOT
1 RAKENNUSKOHDE

Rakennuskohteen nimi .
HERTTONIEMEN SAIRAALA A-RAKENNUKSEN KORJAUSTYOT / 85433

Osoile Kettutie 8, 00800 Helsinki
Rakennuspaikkaa koskevat tiedot ( tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet ine.)

Helsinki, Herttoniemi, kaupunginosa 43
kortteli 43125

fontti 4

Asemakaava on lainvoimainen.

Paloluokka Autopaikat

FP1 Hankkeeseen ei kuulu paikoitusjarjestelyja
Rakennustdiden puhtausluokka

P1
2 LAAJUUSTIEDOT

SUUNNITELMISTA MITATUT

Bruttoala {brm2) 11 400 (koko A-rakennus)

Hydtyala (hym32) xxxx (koko A-rakennus)
870 (alakattouusinnan alaiset tilat)
200 (alakattojen véliaikainen irrotus)
200 ({seinien huoltomaalaustytn ala)

3 RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

TILAAJA / Helsingin kaupunki / Kiinteistdvirasto / Tilakeskus
RAKENNUTTAJA Puhelin
Osoite PL 2213, 00098 Helsingin kaupunki 310 40335

Raimo Jarvinen

KAYTTAJAN EDUSTAJAT Helsingin kaupunki / Kiinteistovirasto / Tilakeskus / Kiinteistdpalvelut

Osoite PL 6300, 00089 Helsingin kaupunki Puhelin
Eero Rahikka 310 55900
Helsingin kaupunki / Terveyskeskus / Hallinto
Vuokko Uusikangas 0500-800914
Terveyskeskus / Herttoniemen sairaala
Tuuli Ojala 310 74657
Matti K&hdnen 310 55665
ARKKITEHTISUUNNITTELU Virta Palaste Leinonen Arkkitehdit Oy Puhelin
Osoite Pursimiehenkatu 28-31 B, 00150 Helsinki 170 037

Kari Palaste, Evis Etelaniemi



RAKENNESUUNNITTELU
Osoite

LVI-SUUNNITTELU
Osoite

SAHKOSUUNNITTELU
Osoite

Insinddritoimisto Pontek Oy
Kutojantie 2 E, 02630 Espoo
Paavo Jarvinen, Jarmo Honkanen

Insinddritoimisto Linera Oy
Leinikkitie 20 B, 01350 Vantaa
Tapani Linnanmaki

Insinddritoimisto Lausamo Qy
Vapaalantie 2 B, 01650 Vantaa
Mirja Lehtonen

KOSTEUSTEKNINEN ASIANTUNTIJA

Osoite

HKR-Rakennuttaja
PL 1540, 00099 Helsingin kaupunki
Kari Vahaméaki, Marianna Tuomainen

Puhelin
2530 4500

Puhelin
8387 2331

Puhelin
4154 2130

Puhelin
310 1661
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RAKENNUSTYOT

Maa- ja pohjarakennus

Raivaus ja purku

Maankaivu

Louhinta

Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus
Salaojat ja putkijohdot

Tayito ja tiivistys

Ei ole.

Rakentamisalueen pintarakenteet

Urakoitsija korjaa aiheuttamansa vauriot piha- ja liilkenne alueilla.

Ulkovarustest

Ei toimenpiteita.

RAKENNUSTYOT

2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet

21
22

23

25
26
27

B2

33

Anturat
Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit

Nykyiset, ei toimenpiteita
Kantavat alapohjat
Kantavat alapohjalaatat ovat pintalaatallisia ja rakenteeltaan paikalla valetiua terés-

betonia.

Véaestdnsuojarakentest
Maanvaraiset laatat
Erityisrakenteet
Ulkopuoliset rakenteet

Nykyiset, ei foimenpiteita.

RAKENNUSTYOT

Runko- ja vesikattorakenteet

Kantavat valiseinét ja pilarit

Rakennuksen kantavan rungon pystyrakenteen muodostaa paikaila valetut kantavat
terasbetoniseinét ja -pilarit.

Laatat ja palkit

Nykyiset valipohjan laatat ovat paikalla valetiuja terdsbetonilaattoja pintabetonilaa-
toin, palkit myds terdsbetonia. Kantaviin vaakarakenteisiin ei kohdistu toimenpiteita.
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Portaat

Nykyiset, ei toimenpiteitd

Ulkoseinat julkisivurakenteineen

Nykyiset ulkoseinét ovat ulkopuolelta pain lukien (p&aosin);

- puhtaaksi muurattu poltettu punatiili

- tuuletusvali 15 mm (teoreettinen, on suurelta osin laastipursetta tiysi)

- lammdneriste 100 mm mineraalivillaa

- muurattu tiiii tai betoni

- tasoite ja maalaus

lkkunoiden yl&puoliset kuorimuuraukset on kannatettu terdsbetonisin leukapalkein,
leukapalkkeja ei ole verhoiltu eikd lampoeristetty.

Raystaét:
Réaystasrakenteet uusitaan koko A-osalia siten, ettéd nykyisen raystéspellin alapuolelle
asennetaan uusi myrskypelti. Nykyistd rAystddn alapuolista tiilimuurausta uusitaan

niilta osin kuin irronneita ja irtoavia tiifia esiintyy.

Tiillimuuraukset:

Suunniteimien osoittamissa kohdissa nykyinen tiilimuuraus ja lamméneristykset pure-
taan, ulkoseindn sis@kucrimuuraus desinficidaan, uusittavaa lammaoéneristetta / tiili-
muurausta on yhteensd noin 140 m2. Nykyiset ikkunat sdilyvat, kuitenkin huonetilois-
sa 3.035-3.037 ikkunoiden puuosien kunto tarkistetaan ja tarvittaessa puhdistus ja
desinfionti. Uusi lAmmoneristys tehddan kiinnitettyna sisdkuorimuuraukseen. Uusi
tiilimuuraus nykyisen julkisivumuurauksen ulkondkéa noudattaen.

Tiilimuurausta saumauskorjataan yhteensa noin 250 m2:n alueella. Korjauksen yh-
teydessé nykyiset saumat avataan sekd tehdddn uudelleensaumaus vérilaastilla.

Tiiimuurauksen vanhat PCB:t4 siséltavat saumaukset poistetaan rakennesuunnitel-
mien osoittamassa laajuudessa ja tehddan uudet sdankestévit elastiset saumaukset
alusnauhoineen. Vanhojen saumamassojen poistaminen ja havittdmien tulee tehda
ongelmajatteend. Tiiliseiniin lisataén tarvittavat liikuntasaumat, jottei I1ampdliikkeiden
aiheuttamat muodonmuutokset riko kunnostettuja kuorimuureja.

Tiiliseinien taustan tuuletusta parannetaan aukaisemalla seinien alareuncissa muu-
rauksen pystysaumoja. Leukapalkkien yldreunaan tehdaan vedenpoisto-
/tuuletusputket joka toiseen tilisaumaan. Joitakin pahiten vaurioituneita kohtia joudu-
taan purkamaan | a muuraamaan uudelleen. Uudelleen muurausta arvellaan olevan
n. 20 m2,

Leukapalkit:
lkkunanauhojen ylapuoliset huonokuntoiset betonirakenteiset leukapalkit korjataan,

korjausta lasketaan yhteensd noin 150 jm.

Korjaus tehddan sadnkestavan betonipalkkien laastipaikkausohjelman (Polyment
Maxit Oy} mukaan. Terékset piikataan esiin, puhdistetaan esim. terdsharjaamalla tai
vesipiikkauksella, ruostesuojataan ja syntyneet kolot taytetdan korjaustaastilla. Paik-
kojen vari pyritadn sovittamaan vanhojen teukapalkkien variin.

lkkunapalkeissa olevat halkeamat tiivistetdan injektoimalla, jottei seinén sisdén paase
kertymaan sisatiloista kosteutta. Injekiointeja suoritetaan n. 20 m? alueella.
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Leukapalkkien alaosan tiivistys tehdaén poistamalla vanhat listat ja kiinnittamalia uu-
det alumiiniset kaksoiskulmalistat karmeihin. Saumat kitataan elastisella sdankesta-
valla kitilla kauttaaltaan kaikkien ikkunoiden ylareunassa.

1. kerroksen tasolla 2 kpl huonokuntoisia betonirakenteisia leukapalkkeja uusitaan
kokonaan. Uudet palkit ovat kuumasinkittyja ja tehdasmaalattuja L-muototeraksié
tuettuna viereisiin tilliseinaosuuksiin.

Ulkotasat ja parvekkeet

Nykyiset, ei toimenpiteita

Ullakko ja kattorakenteet

lv-konehuoneen puurakenteiset uitko-ovet 3 kpl uusitaan metallirakenteisiksi arkkiteh-
tisuunnitelman mukaan.

Ylapohjarakenteen muodostaa yleisimmin kantava terdsbetonilaatta, mineraalivilla-
lammdneriste, tuuletettu yldpohjan ontelotila, kattokannakkeet, raakaponttilaudoitus,
bitumikermieristys ja suojakiveys.

Nykyisié puurakenteisia kattojen huoltoluukkuja korotetaan rakennesuunnitelmien
mukaisesti, samalla huonokuntoiset puucsat uusitaan. On huomioitava, etta katto-
luukkujen saumanauha siséltad todennakdisesti asbestia ja on poistettava asbestin-
purkutyéné. Kattoluukkuja on yhteensa 21 kpl.

Tilaelementit

Ei ole.
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RAKENNUSTYOT

Taydentavit rakenteet
Ikkunat

Nykyiset ikkunat ovat kertaalieen uusittuja puurakenteisia MSE-ikkunoita, karmit ja
puitteet ulkopuolelta alumiiniverhottuja, sisdpuolelta puisia ja tehdasmaalattuja. Kar-
milistat ja ikkunavalien peitelevytykset ovat ulkopuolelta alumiinia ja sisdpuolefla teh-
dasmaalatiuja puisia peitelistoja naulakiinnityksella. Ikkunapenkit ovat puulevyraken-
teisia ja muovilaminaatilla pinnoitettuja.

Ulkoikkunoiden vélinen pystykotelorakenne sisaltaa yleensé puisen 95x95 mm apu-
karmin ja on utkopuolelta alumiiniverhoiltu, sisépuolelta puuaineisin levyin levytetty, ja
muuten l&mmaoéneristamatdén rakenne. Tama kotelorakenne avataan kauttaaltaan si-
sd- ja ulkopuolelta koko A-rakennuksessa.

Ulkopuolinen ikkunavélien alumiiniverhoilu ja ulkopuoliset ikkunoiden alumiiniset pei-
telistat on kiinnitetty nykyisin pop-niitein. Pop-niitit poistetaan avauksen / irrotuksen
yhteydessé poraamalla.

Ikkunavélien kotelorakenne lisélampderistetddn mineraalivillalla tuulensuojafevyineen
ja apukarmin ja ikkunakarmien liittymat tarkistetaan ja tarvittavilta osin lisdlampéeris-
tetddn pursotettavalla l1ammdneristeella tayteen mittaan.

Sisdpuolella karmilistat ja ikkunapenkit irrotetaan, ikkunakarmivalit tiivistetadn aina
myds saumamassalla ilmatiiviiksi. Niiltd osin kun ko. rakenteen kohdalla on sisépuo-
lella véliseind, ko. rakenne puretaan utkopuolelta ja suunnitelmien mukaiset toimenpi-
teet tehddan uusimatta sisdpuolen viliseinaliitosta.

Kun tiivistys ja lammoneristystyd on tehty, entiset listat, ikkunalaudat ja peitelevyt
asennetaan uudelleen paikalleen nykyista kiinnitystapaa noudattaen, ulkopuolelta

pop-niitaten entisiin reikiin. Listojen, peitelevyien ja ikkunapenkkien uusintaa laske-
taan yhteensd 10%.

Huonetilojen 2.001, 3.035, 3.036 ja 3.037 ulkoikkunat irrotetaan ja apukarmit ja kar-
mipinnat puhdistetaan mekaanisesti ja desinficidaaan huolellisesti. Taman jalkeen
em. toimenpiteet.

lkkunoiden korjattavia kotelorakenteita on yhteensa 440 kpl, ikkunoiden lukumaéara
on 470 kpl, ikkunanauheojen yhteeniaskettu pituus on 600 jm.
Erityisikkunat

Nykyiset, ei toimenpiteita.

Ovet

lv-konehuoneiden ulko-ovet 3 kpl uusitaan alumiinirakenteisiksi umpioviksi.

Erityisovet

Nykyiset, ei toimenpiteita.
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Kevyet valiseinat

Ei toimenpiteitd.

Pintarakenteet
Vesikate

Vesikatolle suuntautuvien ikkunoiden alaosien tiivistykset uusitaan. Nykyiset vesipel-
it irrotetaan ja littymiset vesikatteen kermieristyksiin puhdistetaan, kiinnitykset uusi-

taan ja tiivistetaadn seké kiinnitykset varmennetaan mekaanisin kiristyspannoin. Ikku-
noihin asennetaan uudet nykyisid vastaavat vesipellit. Korjaustydn laajuus on 50 jm.

Sis&seinien pintarakenteet

Kaytavien 2003 ja 3003 ikkunoiden alapuotisen seinén korjaus tehddén avaamalla
halkeilleet tiilimuuraussaumat ja saumaamalla ne uudelleen. Halkeilleet pystysaumat
pilarilittymissa avataan ja tdsmataan, saumat uusitaan joustaviksi kittisaumoiksi.
Koko ikkunan alapuolinen seinapinta saumauskorjausten jalkeen huoltomaalataan.
Lampdpatierit irrotetaan korjaustydn ajaksi.

Sisdkattojen pintarakenteet

Kaytavilla ja suunnitelmissa osoitetuissa huonetiloissa nykyinen alakatto on metalli-
paneelialakatto, jonka paalid on sucjaamaton tai osittain sucjattu mineraaliviila 84-
neneristyksend. Nama alakatot kannakejarjestelmineen puretaan.

Uudet alakatot ovat joko tehdasmaalattuja 600 x 600 mm umpinaisia kipsilevylaattoja
tai huopapinnoitettuja lasi/mineraalivillalevyja asennettuna tehdasmaalatun T-
listakannatusjérjesteiman T-24 varaan. Kipsilevylaatat ovat varustettu vaimennus-
huovalla ja liséksi alakattotyyppiin kuuluu holvin pohjaan limattuna lisa-
aéneneristeend kauttaaltaan pinnoitettu / reunamaalattu lasivillaverhous noin 30 %:lle
kattoalasta. Alakattojen uusintaa tehdaan 870 m2n alalla.

Molemmissa alakattotyypeissd kannakkeiden kiinnitys terasbetonilaattaan M6-kiiia-
ankkurein.

Lis@ksi nykyisid alakattoja avataan véliaikaisesti iv-téihin liittyen noin 200 m2:n alalla.

Lattian pintarakenteet
Ei toimenpiteita.
Maalaus ja tapetointi

Madriteltyjen tilojen huoltomaalaus seuraavasti:

- ennen huoltomaalausta seiniltd poistetaan kaikki varusteet ja koristeet, kiinteasti
asennetut kaapit yms. suojataan

- mahdollisten seinien alaosien seindmuovien yidreuna suojateipataan tasmallisesti

- sdhkdurakoitsija irrottaa kaikki rasioiden peitelevyt (myds ovien séhképielistd)
maalaustydn ajaksi

- Ivi-laitteiden suojateippauksen tekee maalausurakoitsija (RU)



- seindpinta pestaan laimennetulla Maalipesu-pesuaineella tai vastaavalla ja huuh-
deliaan huolellisesti vedella

- kasiteltavasta alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pdly

- Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan kaapimalla, kovat ja kiiltdvat pinnat
hiotaan, hiontapbdly poistetaan

- kolojen ja halkeamien paikkaus Presto LV-kevytmarkéatilatasoitteella

- vaurioituneiden kohtien pohjamaalaus yhteen kertaan Siroplast 7

- pintamaalaus akrylaattilateksimaalilla Luja pintamaali puolihimmed&ksi, tarvittaes-
sa 2 kertaan, maalauksen varisavyt valitaan mahdoliisimman {ahelle nykyisia sa-
vyja

Seinien huoltomaalausta lagketaan yhteensa noin 200 m2,
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RAKENNUSTYOT

Kalusteet, varusteet ja laitteet
Kalusteet

KorjaustyGhdn ei sisally uusia kiinto- tai irtokalusteita.

Varusteet

Huoltomaalattavat tilat;

- tiloissa varusteet padasiassa irrotetaan huocltomaalauksen ajaksi seka kiinnitetaan

puhdistettuina entisille paikoilleen maalaustydn valmistuttua.
- normaalivarustuksen uusintaa lasketaan kustannuksiin 20%

Laitteet ja konest

Rakennustytn ajaksi irrotetut laitteet, rasiat ja koneet asennetaan ja kytketdan entisil-
le paikoifieen,

Rakennustytn aikana kaytetaan tybnalaisissa tifoissa automaattiajastettua "palopas-
sijarjestelmad”, jarjestelmésta vastaa paaurakoitsija.

Kulloisetkin tydnalaiset tilat alipaineistetaan ja suojataan ehdottoman tiiviiksi muusta
rakennuksesta, alipaineistuksesta ja suojauksesta vastaa paaurakoitsija.

RAKENNUSTYOT

Konetekniset tyét

Sivu- ja aliurakat

Lampo-, vesi- ja viemdarityst
limanvaihtotyét

Sahkotyot

Kts. eriliiset rakennustapaselostusosat.

PAIVAYS JA ALLEKIRJOITUS

Helsinki 15.12.2009

Arkkiehtisuunnittelu

Virta Palaste Leinonen Arkkitehdit Oy / Kari Palaste

Rakennesuunnittelu

Pontek Oy / Paavo Jarvinen



HELSINGIN KAUPUNK! KUSTANNUSARVIO Herltoniemen sair. A-rak korjaus. XLS
RAKENNUSVIRASTO Hankesuunnitelma
HKR-Rakennuttaja

o

HERTTONIEMEN SAIRAALA 11.11.2009
A-rakennus
Hankenumero: Projektinjohtaja: R.Jarvinen
Hallintokunta: Titakeskus/Terke Padsuunnittelija;
Korttelifosoite:  Kettutie 8, 00800 HKI
BRM2: 1285 Suunniteimien paivéys:
RM3: Laatija: T.Raulo
Indeksit: Kausi RI THI
Hankesuunnitelma: 9/2009 125,7 1486.,8
ALV 0% ALV 22 %
€ €/brm2 € €/brm2

Rakennustekniset ty&t 661 000 514 806 420 628
LVi-tekniset tyst 473 000 368 577 060 449
Sahkotekniset tyot 125 000 97 162 500 119

1259 000 980 1535980 1195
Taidehankinnat 0 G G G

1259 000 980 1535980 1185
Rakennuttajan kustannukset* 260 000 202 317 200 247
Tilakeskuksen kustannukset 12 600 10 12 600 10
Matalaenergiarakentaminen 0 0 0 0
YHTEENSA € 1532 000 1192 1 866 000 1452

* sisaltda hankesuunnittefuvaiheen kustannuksia
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