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YHTEENVETO

Hankkeen perustiedot

Nimi: Taivallahden peruskoulu, Keittiöiden yhdistäminen ja perusparannus
Osoite: Eteläinen Hesperiankatu 38, 00100 Helsinki
Sijainti: Kaupunginosa 13, Etu-Töölö, kortteli 451, tontti 001, tontilla kaksi koulu-

rakennusta, ns. alatalo ja ylätalo (Väinämöisenkatu 2)
Käyttäjät: Taivallahden peruskoulun luokat 1-9, 516 oppilasta, 43 opettajaa, 5

hallinto- ja muuhun henkilöstöön sekä 6 huoltohenkilöstöön kuuluvaa.

Hankkeen tarpeellisuus

Taivallahden peruskoulun kahden rakennuksen erilliset keittiöt ja ruokailutilat
eivät parhaalla mahdollisella tavalla palvele kasvaneen ruokailijamäärän
tarpeita. Keittiötilat ovat ahtaat ja huonokuntoiset. Niiden varustus on vanha
ja puutteellinen. Alatalon keittiö on kosteusvaurioiden takia suljettu vuonna
2009. Sen korvaa ruokasaliin tehty ruokailun tilapäisjärjestely.

Koulun ruokailuhuollon tehostamiseksi ja tilojen perusparannuksen nopeut-
tamiseksi ruokailu keskitetään alataloon, jossa on paremmat edellytykset
ruokailun järjestämiseen koko koulun ruokailijamäärälle.

Laajuus ja aikataulu

Hankkeen laajuus on 465 brm2. Hanke on tarkoitus toteuttaa siten, että ra-
kentaminen alkaa 1/2011 ja tilat valmistuvat 8/2011.

Väistötilat

Rakentaminen vaiheistetaan niin, että väistötiloja ei tarvita. Koulun käytössä
olevat tilat erotetaan työmaa-alueista palomääräysten mukaisilla suojaseinil-
lä.

Rakennuskustannukset

Kustannusarvio: 1 610 000 euroa (alv 0 %), 1 961 000 euroa (alv 22 %)
Neliöhinta-arvio: 3 602 euroa/brm2 (alv 0 %), 4 388 euroa/brm2 (alv 22 %)
Indeksit: Kausi 12/2009, RI 125,7, THI 146,0.

Vuokrakustannukset

Alatalon nykyinen vuokra: 73 591,69 euroa/kk, 883 100,28 euroa/vuosi
Lisävuokran arvio: 13 500,00 euroa/kk, 162 000,00 euroa/vuosi
Uuden vuokran arvio:  87 091,69 euroa/kk, 1 045 100,28 euroa/vuosi.

Hankinta- ja muuttokustannukset

Irtaimistoa varten on varattu opetusviraston kalustemäärärahaa 40 000 eu-
roa (alv 0 %). Muuttokustannusten arvio on 15 000 euroa (alv 0 %). Ruokai-
lun tilapäisjärjestelyistä arvioidaan aiheutuvan 8 000 euron (alv 0 %) lisäkus-
tannukset.
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1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TARPEELLISUUS

1.1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Taivallahden peruskoulu, Keittiöiden yhdistäminen ja peruspa-
rannus

Osoite: Eteläinen Hesperiankatu 38, 00100 Helsinki

Sijainti ja asemakaava: Kaupunginosa 13, Etu-Töölö, kortteli 451, tontti 001. Tontilla si-
jaitsee kaksi koulurakennusta. Asemakaavan mukainen merkin-
tä on YO. Korttelissa on 11.10.2010 saakka voimassa raken-
nuskielto asemakaavan muuttamiseksi.

Toiminta ja käyttäjät: Taivallahden peruskoulun luokat 1-9, 516 oppilasta, 43 opetta-
jaa, 5 hallinto- ja muuhun henkilöstöön sekä 6 huoltohenkilös-
töön kuuluvaa.

Hankeryhmä: Hankesuunnitteluryhmän yhteystiedot ovat liitteenä.

Yhteistyö: Hankesuunnitelmaa laadittaessa on oltu yhteydessä rakennus-
valvontavirastoon, kaupunkisuunnitteluvirastoon, kaupungimu-
seoon ja pelastuslaitokseen.

1.2 Kohteen perustiedot

Taivallahden peruskoulu toimii kahdessa rakennuksessa: ns. alatalossa, Ete-
läinen Hesperiankatu 38:ssa ja ns. ylätalossa, Väinämöisenkatu 2:ssa. Kou-
lurakennukset ovat suunnittelleet rakennusviraston arkkitehdit Claus Tande-
felt, Liisa Karttunen ja Ossi Leppämäki. Alatalo on valmistunut vuonna 1955
ja ylätalo vuonna 1956. Molemmissa rakennuksissa on oma keittiö ja ruoka-
sali.

Koulurakennuksissa toimivat Taivallahden peruskoulun luokat 1-9. Vuonna
2009 Taivallahden peruskouluun yhdistettiin Etu-Töölön yläasteen koulu.

Rakennusvirasto on teettänyt molemmissa rakennuksissa haitta-ainekartoi-
tuksen sekä kosteus- ja rakenneteknisen kuntotutkimuksen vuonna 2009
(Vahanen Oy).

Kiinteistön molempien rakennusten taloteknisen perusparannuksen toteutus
on tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa ajoitettu
vuosille 2015 - 2019.

1.3 Hankkeen tarpeellisuus

Taivallahden peruskoulun kahden rakennuksen erilliset keittiöt ja ruokailutilat
eivät parhaalla mahdollisella tavalla palvele kasvaneen ruokailijamäärän tar-
peita. Keittiötilat ovat ahtaat, huonokuntoiset ja varustukseltaan puutteelliset.
Lisäksi alatalon keittiö on kosteusvaurioiden takia suljettu kesällä 2009 ja
sen korvaa ruokasaliin tehty tilapäisjärjestely.
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Koulun ruokailupalvelujen tehostamiseksi ja tilojen perusparannuksen no-
peuttamiseksi opetusvirasto on tehnyt esityksen ruokailun keskittämisestä
yhteen rakennukseen. Selvitysten mukaan alatalo tarjoaa paremmat edelly-
tykset ruokailun järjestämiseen noin 600:lle ruokailijalle. Ylätalon ruokasali on
pienempi eikä sinne ole esteetöntä pääsyä.

1.4 Tehdyt päätökset

Opetusvirasto on 12.1.2009 hyväksynyt tarveselvityksen Taivallahden pe-
ruskoulun keittöiden yhdistämisestä ja perusparannuksesta (opetustoimen
johtajan päätösluettelo 2/2009, 501 §, 12.1.2009). Tarveselvityksessä esite-
tään, että Taivallahden peruskoulun alatalon keittiö ja ruokasali perusparan-
netaan palvelemaan koko koulun oppilasmäärää. Tilojen valmistuttua yläta-
lon keittiöstä luovutaan ja ruokahuollon tilat voidaan perusparantaa palvele-
maan koulun muuta käyttöä.

2 TOIMINNAN KUVAUS

2.1 Tulevan toiminnan kuvaus

Uuden keskitetyn keittiön ja uudistetun ruokasalin toiminnan lähtökohtia ovat
mm.:

 koko koulun ruokailijamäärän tehokas ja joustava palveleminen
 toimintaperiaatteena kuumennuskeittiönä jatkaminen kuitenkin niin,

että kaikki tuotteet (ml. keitot) voidaan toimittaa keittiölle kylminä ja
kuumentaa tarjolle

 ruokailijamäärään perustuva keittiötilojen mitoitus ja nykyaikainen va-
rustaminen

 jakelulinjaston uusiminen ja laajentaminen jonotus- ja läpimeno-
aikojen minimoimiseksi

 automaattisen astianpesujärjestelmän toteutus nopeuttamaan astian-
palautusta ja vähentämään liikennettä salin ja keittiön välillä

 keittiöhenkilöstön työskentelyolosuhteiden parantaminen
 keittiön tavaranvastaanoton ja kuljetusvarusteiden säilytyksen paran-

taminen

Keittiön ja ruuanjakelulinjaston suunnittelu perustuu Helsingin kaupungin ra-
kennusviraston laatimaan komponentti- ja kuumennuskeittiöiden suunnitte-
luohjeeseen (4.2.2010).

3 HANKKEEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS

3.1 Ratkaisuvaihtoehdot

Hanke käsittää Taivallahden peruskoulun alatalon nykyisen keittiön laajen-
tamisen, perusparantamisen ja varustamisen, ruokasalin jakelulinjaston uu-
simisen ja keittiön huoltoliikennejärjestelyjen parantamisen. Lisäksi uusitaan
kiinteistön sähköliittymä ja sähköpääkeskus.

Hankesuunnittelussa lähdettiin liikkeelle tarveselvityksen mukaisesta ratkai-
susta, jossa alatalon keittiö perusparannetaan ja laajennetaan kahdessa ker-
roksessa: nykyisissä 2. kerroksen tiloissa ja alapuolella olevissa 1. kerroksen
tiloissa.
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Vaihtoehdossa 1 perusparannus käsittää kuumennuskeittiön rakentamisen
ja varustamisen kahteen kerrokseen sekä uuden hissin. Ruokasali varuste-
taan kahdella uudella jakelulinjastolla. Keittiölle tehdään uusi huoltoreitti ta-
lon päädystä alempaan kerrokseen. Huolto tapahtuu Eteläiseltä Hesperian-
kadulta eikä enää koulupihan kautta.

Hankesuunnittelussa tutkittiin myös toinen vaihtoehto ruokahuollon toimivuu-
den, tilankäytön ja kustannusten vertailemiseksi. Toisessa vaihtoehdossa
keittiötä laajennetaan yhdessä tasossa, nykyisessä 2. kerroksessa.

Vaihtoehdossa 2 perusparannus käsittää kuumennuskeittiön rakentamisen
ja varustamisen yhteen kerrokseen siten, että lisätila otetaan pääosin ruo-
kasalista. Ruokasali varustetaan kahdella uudella jakelulinjastolla. Keittiön
huoltoreitti koulupihan ja keittiöportaan kautta säilyy entisellään.

3.2 Valittu ratkaisu

Ratkaisuvaihtoehdoissa sama tilaohjelma ja toimintakonsepti on sijoitettu ra-
kennukseen eri tavalla. Keittiöratkaisut ovat molemmissa tarpeen mukaiset ja
toimivat. Suunnitelmista lasketut kustannusarviot on esitettu kohdassa 7.
Vaihtoehtojen kustannukset ovat samaa suuruusluokkaa, joten valintaperus-
teeksi otettiin paremmuus koulun tarpeiden ja tahdon näkökulmasta. Jatko-
suunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto 1.

Vaihtoehto 1 on ruokahuollon toiminnan ja koulun tilankäytön sekä arvokkai-
den kokoontumistilojen suojelun kannalta parempi ratkaisu. Lisäksi vaihto-
ehdossa 1 oppilaiden turvallisuus paranee, kun välituntipihan huoltoliikenne
vähenee.

Vaihdoehdossa 2 keittiön laajennus pienentää ruokasalia niin, että ruokailu-
paikkoja on sijoitettava sisääntuloaulaan. Ruokasalin interiööri ja yhteys juh-
lasalin huononevat. Vaihtoehdossa 2 ahtaan koulupihan turvallisuus heikke-
nee entisestään ison keskitetyn keittiön huoltoliikenteen lisääntyessä.

3.3 Laajuus ja tilaohjelma

Hankkeen laajuus on 465 brm2 ja 393,5 hym2. Varsinaiset perusparannus-
toimenpiteet jakautuvat kolmen eri kerroksen alueelle. Muutosalueiden laa-
juustiedot on esitetty taulukossa 1. Lisäksi tehdään järjestelmäasennuksia
kellarin putkitunnelissa noin 80 brm2:n alueella. Hankkeen yksityiskohtainen
tilaohjelma on liitteenä.

Taulukko 1.  Taivallahden peruskoulun keittiöiden yhdistäminen ja perusparannus.
Hankkeen laajuus.

Kerros Tilat Bruttoala, brm2 Hyötyala, hym2

1. kerros Keittiö aputiloineen
Pukutila (kunnostus)
Sähköpääkeskus

88,0
18,0
18,0

82,5
13,0
13,0

Yhteensä 124,0 108,5
2. kerros Keittiö aputiloineen

Ruokasali
Voimisteluvälinevarasto

83,0
200,0

8,0

72,0
171,0

4,0
Yhteensä 291,0 247,0

3. kerros IV-konehuone 50,0 38,0

Yhteensä 1. - 3. kerros 465,0 393,5
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4 LAATUTASO

4.1 Tekninen laatutaso

Tilamuutokset tehdään siten, että koulu saa ajanmukaiset keittiötilat.
Muutoksissa otetaan huomioon tämän päivän tekninen vaatimustaso.

4.1.1 Rakennussuunnitteluratkaisut

1. kerros (yläikkunalliset kellaritilat)
 siivouskeskustila ja osa pukuhuonetilaa perusparannetaan keittiöti-

loiksi, joihin tulee varsinaiset ruuan kuumennustilat, salaatin valmis-
tustila, keittiön varastotilat (ruoka- ja vihanneskylmiöt sekä kuiva- ja
pakastevarastot), tavaran vastaanottotila, laatikoiden ja rullakoiden
säilytystila sekä keittiöhenkilöstön WC-tila.

2. kerros (sisäänkäyntikerros)
 nykyinen keittiö ja sen viereinen varasto perusparannetaan keittiöti-

loiksi, joihin tulee valmiiden ruokien lämpö- ja kylmäsäilytys, maito-
kylmiö, emännän työtila sekä astianpesutila. Ruokasalin ja keittiön
astianpesutilan väliin tulee astianpalautuslinjasto.

Keittiön käyttöön asennetaan kerrosten välille kevythissi (henkilöt, vaunut,
rullakot). Kulkuyhteys tulee myös nykyisen porrashuoneen kautta. Molempiin
kerroksiin tulee keittiön siivouskomero. Henkilöstötiloina ovat nykyiset, huol-
tohenkilöstön yhteiset tilat.

3. kerros (ullakko-osa)
 nykyisen ilmanvaihtokonehuoneen jatkoksi rakennetaan uusi kone-

huone, palo-ovineen ja portaineen.

Rakennuksen päätyyn tehdään uusi ulko-ovi, rakennetaan lastauslaituri por-
taineen sekä ajoluiska ja kävelypolku lastauslaiturille. Huoltoliittymää varten
tehdään uusi tonttiliittymä Eteläiseltä Hesperiankadulta. Kaupunkisuunnitte-
luviraston liikennesuunnitteluosaston laatima alustava suunnitelma liikenne-
järjestelystä on liitteenä.

4.1.2 Rakennetekniset ratkaisut

Rakennushankkeessa tehdään muutostöiden vaatimat rakenteelliset muu-
tokset kuten välipohjalaatan vahvistaminen hissin ja LVI-asennusten vuoksi
sekä kantavan seinärakenteen aukotus. Uusi IV-konehuone tehdään palo-
tekniset vaatimukset täyttäväksi.

4.1.3 LVI-tekniset ratkaisut

Lämmitys
 keittiön nykyiset lämpöpatterit puretaan ja tilalle asennetaan uuden

arkkitehtipohjan ja toiminnan edellyttämät lämpöpatterit

Vesijohdot ja viemärit
 kaikki keittiöön liittyvät vesijohdot ja viemärit puretaan
 rakennetaan uuden keittiösuunnitelman mukaiset vesi- ja viemäripis-

teet ja rasvanerotuskaivo uusitaan
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Ilmanvaihto
 kaikki keittiöön liittyvät ilmanvaihtoasennukset puretaan
 rakennetaan uuden keittiösuunnitelman mukaiset huuvat ja  ilman-

vaihtolaitteet kanavistoineen ja koneineen

Rakennusautomaatio
 keittiöön liittyvien lvi-laitteiden rakennusautomaatio rakennetaan ko-

konaisuudessaan

Kylmätekniset järjestelmät
 keittiön kylmiöiden ja pakastimien komressoriyksiköt sijoitetaan putki-

tunneliin.

LVIA-tekniset muutostyöt on esitetty yksityiskohtaisemmin erillisessä LVIA-
töitä koskevassa LVIA-toimenpideohjelmassa ja rakennustapaselostuksessa.

4.1.4 Sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön sähköliittymä uusitaan siten, että nyt tontilla olevien kahden koulu-
rakennuksen sähköliittymät yhdistetään ja kiinteistön pääkeskus uusitaan
vastaamaan uutta liittymätehoa.

Uusien keittiölaitteiden vaatima sähköteho on aikaisempaa suurempi eikä ny-
kyiseen pääkeskukseen ole mahdollisuutta liittää suoraan uusien keittiölaittei-
den vaatimaa sähkötehoa.

Keittiön yhteyteen asennetaan uusi ryhmäkeskus ja keittiölaitteet sähköiste-
tään keittiölaitesuunnitelman esittämässä laajuudessa.

Muutosalueen ilmastointikoneet sähköistetään LVI-suunnitelmien esittämässä
laajuudessa.

Muutosalueen valaistus- ja pistorasiasähköistys uusitaan sekä tehdään tar-
peelliset tele-, turva- ja heikkovirtajärjestelmien uusimis- ja muutostyöt.

Rakennuksen nykyiset kaapelihyllyreitit ovat hankalasti käytettäviä tai yli-
kuormitettuja, minkä takia kellarikerrokseen (putkitunneli tai rakentamaton
alustatila sekä lämmönjakohuone) asennetaan uusi kaapelihylly johtoasen-
nuksia varten.

4.2 Rakennustyön järjestelyt

4.2.1 Vaiheistus

Toteutus vaiheistetaan niin, että väistötiloja ei tarvita. Sähköpääkeskuksen
uusiminen ja muut koulun toimintaa rajoittavat työvaiheet ajoitetaan kesäkau-
teen.

4.2.2 Työmaajärjestelyt

Perusparannuksen työmaa-alueet erotetaan koulun käytössä olevista tiloista
palomääräysten mukaisilla osastoivilla, tiiviillä seinillä. Keittiön työmaa-alue
on jo kesällä 2009 erotettu ruokasalista, johon on tehty tilapäinen ruuanjake-
lun valmistelupiste.
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5 TYÖSUOJELU- JA TURVALAUSUNNOT

Hankkeen suunnitelmat esitellään opetusviraston työsuojeluorganisaatiolle,
joka ottaa niihin kantaa.

6 AIKATAULU
Alustavan aikataulun mukaan:

 hankesuunnitelma on käsiteltävänä 4-5/2010
 toteutussuunnittelu aloitetaan 6/2010
 rakentaminen aloitetaan 1/2011
 tilat otetaan käyttöön 8/2011

7 KUSTANNUKSET

Vaihtoehtoisten keittiöratkaisujen kustannusarviot (29.1.2010) ovat samassa
hintatasossa, kausi 12/2009, RI 125,7, THI 146,0:

Toiminnallisin perustein valittu vaihtoehto 1

Kustannusarvio: 1 610 000 euroa (alv 0 %), 1 961 000 euroa (alv 22 %)
Neliöhinta-arvio: 3 602 euroa/brm2 (alv 0 %), 4 388 euroa/brm2 (alv 22 %)

Vaihtoehto 2

Kustannussarvio: 1 560 000 euroa (alv 0 %), 1 832 000 euroa (alv 22 %)
Neliöhinta-arvio: 2 598 euroa/brm2 (alv 0 %), 3 164 euroa/brm2 (alv 22 %)

Erillishinnat

Molempien vaihtoehtojen kustannusarvioon sisältyy erillisenä sähköpääkes-
kuksen uusiminen ja liitynnät toiseen rakennukseen: 90 000 euroa (alv 0 %),
109 800 euroa (alv 22 %).

Vaihtoehdon 1 kustannusarvio on hankesuunnitelman liitteenä.

8 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke rahoitetaan kiinteistöviraston tilakeskukselle osoitetulla investointi-
määrärahalla. Hanke sisältyy vuosien 2009 - 2014 investointitalouden mää-
rärahoihin, joissa sille on 1 610 000 euron rahoitusvaraus vuosiksi 2009 -
2011. Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamis-
ohjelmaa tarkistettaessa.

9 KÄYTTÖTALOUS

9.1 Vuokra
Perusparannuksen vuokravaikutusarvio on 13 500 euroa kuukaudessa ja
162 000 euroa vuodessa lisävuokrana 15 vuoden ajan. Vuokra on laskettu
15 vuoden poistoajalla ja 3 %:n pääman korolla.

Perusparannuskohteena olevan alatalon nykyinen vuokra on 73 591,69 eu-
roa kuukaudessa ja 883 100,28 euroa vuodessa. Pääomavuokran osuus on
57 565,97 euroa kuukaudessa (10,32 euroa/htm2/kk) ja ylläpitovuokran
osuus 16 025,72 euroa (2,87 euroa/htm2/kk).
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Arvio alatalon uudeksi vuokraksi on 87 091,69 euroa kuukaudessa ja
1 045 100,28 euroa vuodessa.

9.2 Hankinta- ja muuttokustannukset

Irtaimistoa varten on varattu opetusviraston kalustemäärärahaa 40 000 eu-
roa (alv 0 %). Muuttokustannusten arvio on 15 000 euroa (alv 0 %). Ruokai-
lun tilapäisjärjestelyistä arvioidaan aiheutuvan 8 000 euron (alv 0 %) lisäkus-
tannukset.

10 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.

11 VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET PERUSPARANNUKSEN AIKANA

Rakennustyöt vaiheistetaan niin, että väistötiloja ei tarvita. Koulun toiminta
jatkuu rakennutyön aikana. Koulun toimintaa rajoittavat työvaiheet tehdään
kesäaikana.

Alatalon väliaikainen ruokailujärjestely on rakennettu ruokasaliin kesällä
2009. Ylätalon keittiö on toiminnassa lukukausien aikana uuden keittiön val-
mistumiseen asti.

LIITTEET

Liite 1.  Hankkeen sijainti
Liite 2.  Asemakaava
Liite 3.  Tilaohjelma
Liite 4.  Asemapiirros ja pohjakaaviot
Liite 5.  Liikennejärjestelyt
Liite 6.  Yhteyshenkilöt
Liite 7.  Kustannusarvio

HANKESUUNNITELMAN TEKNISET ASIAKIRJAT

Rakennustapaselostus (5.3.2010)
LVIA-töiden rakennustapaselostus (5.3.2010)
Sähkötöiden rakennustapaselostus (5.3.2010)



TAIVALLAHDEN PERUSKOULU  LIITE 1 
KEITTIÖIDEN YHDISTÄMINEN JA PERUSPARANNUS 
Arkkitehtitoimisto P. Kantola Oy         PKa/LTu 
TYÖPAJANKATU 10 B A36,  00580  HELSINKI 
P. 4780 2080, F.47802082  
E-MAIL: arkk.tsto@kantola.fi   www.kantola.fi 

 
Hankkeen sijainti 
 
Taivallahden peruskoulu toimii kahdessa rakennuksessa, ” alatalossa ” ( rakennus 1 ) ja 
 ” ylätalossa” ( rakennus 2 ).  Alatalo sijaitsee Etu-Töölössä ositteessa Eteläinen 
Hesperiankatu 38 ja ylätalo samassa pihapiirissä osoitteessa Väinämöisenkatu 2. 
 
Perusparannettava keittiö sijaitsee alatalossa ( rakennus 1 ). 

 

 

 

(   ) 

 

 

 



TAIVALLAHDEN PERUSKOULU  LIITE 2 
KEITTIÖIDEN YHDISTÄMINEN JA PERUSPARANNUS 
 
Asemakaava 



TAIVALLAHDEN PERUSKOULU  LIITE 3 
KEITTIÖIDEN YHDISTÄMINEN JA PERUSPARANNUS 
Arkkitehtitoimisto P. Kantola Oy         PKa/LTu 
TYÖPAJANKATU 10 B A36,  00580  HELSINKI 
P. 4780 2080, F.47802082  
E-MAIL: arkk.tsto@kantola.fi   www.kantola.fi 

     
 

HUONETILAOHJELMA  VE1 05.03.2010 
(tilat, joiden alueella tapahtuu peruskorjaus-toimenpiteitä, koko tilaa ei peruskorjata) 
 *) –merkitty = nykyinen tila säilyy 
 Nykyiset/ Luonnos/  Yhteensä/ 
   muutos muutoksen jälk 
 hym2 hym2 hym2 
1. Opetustilat 
 
Liikuntasali 221*) 0 221 
Näyttämö 54 -4  50 
 

Yhteensä 275 -4 271 
 
3. Varastotilat 
 
varasto  6 -6  0 
voimisteluvälinevarasto  12 -11,5 0,5 
voimisteluvälinetila  - +4  4 
 
Yhteensä 18 -13,5 4,5 
 

4.  Sosiaalitilat    
 
oppilaiden puku- ja pesutilat  57 -27 30 
henkilökunnan sosiaali- ja pukutilat/emäntä  3 +4  7 
 

Yhteensä 60 -23 37 
 
5. Ruokailutilat 
 
Keittiö  29,5 +63 92,5 
Ruokasali  189 -18 171 
 
Yhteensä  218,5 +45 263,5 
 
6. Siivoustoimen tilat 
 
Siivouskeskus  23 -23 0 
  
Yhteensä   23  -23 0 
 
7. Muut tilat 
 
Sähköpääkeskus   13*)  0 13 
Sähkökeskus   -  +1 1 
Lvi-konehuone   21*)  +38 59 
käytävä   6,5  +4,5 11 
käytävä   117  -3,5 117 
 
Yhteensä   157,5  +40 201 
 
Kaikki yht.   753.5  +23,5 777 
 

















TAIVALLAHDEN PERUSKOULU  LIITE 5 
KEITTIÖIDEN YHDISTÄMINEN JA PERUSPARANNUS 
 
Pekka Nikulainen insinööri    VE1  
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto liikennesuunnitteluosasto,  
Kansakoulukatu 1A / PL 2100, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
p. (09)310 37086   f. (09)310 37170 
 
Eteläinen Hesperiankadulle tulevan uuden tonttiliittymän järjestely. 
 

 



TAIVALLAHDEN PERUSKOULU    LIITE 6 
KEITTIÖIDEN YHDISTÄMINEN JA PERUSPARANNUS 
Hankenumero 85204 
 
 
TILAAJA, RAKENNUTTAJA:  
 
Kiinteistövirasto, Tilakeskus 
Hankepalvelut 
PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki 
Sörnäistenkatu 1, Helsinki 58 
vaihde (09) 310 1671 
 
Hankesuunnittelija Hilkka Salanne  puhelin  (09) 310 31844 
projektiarkkitehti   gsm 040 170 3830 
    faksi (09) 310 43264 
    sähköposti  hilkka.salanne@hel.fi 
 
Sähkörakennuttaja Kari Niittymäki  puhelin (09) 310 86865 
sähköinsinööri    gsm 050 320 3902 
    faksi (09) 310 43264 
    sähköposti  kari.niittymaki@hel.fi 
 
LVIA-rakennuttaja Jari Kukkonen  puhelin (09) 310 43189 
LVI-insinööri    gsm 050 351 1710 
    faksi (09) 310 43264 
    sähköposti  jari.kukkonen@hel.fi 
 
Tekninen isännöinti Petri Tenhunen  puhelin (09) 310 40309 
tekninen isännöitsijä   gsm 050 526 0083 

faksi (09) 310 40314 
   sähköposti  petri.tenhunen@hel.fi 

RAKENNUTTAJA:  
 
Rakennusvirasto 
HKR-Rakennuttaja, Rat1 
PL 1540, 00099 Helsingin kaupunki 
Kasarmikatu 21, Helsinki 13 
 
Jarmo Kivinen   puhelin (09) 310 39932 
projektipäällikkö   gsm 040 169 0356 
    faksi (09) 310 38325 

sähköposti  jarmo.kivinen@hel.fi 
 

KÄYTTÄJÄ 
 
Opetusvirasto 
Tila- ja hankintapalvelut 
PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki 
Hämeentie 11, Helsinki 53 
 
Mauno Kemppi   puhelin (09) 310 79657 
projektiarkkitehti   gsm 040 779 9579 

faksi (09) 310 84293 
sähköposti  mauno.kemppi@edu.hel.fi 

 
Airi Rintamäki   puhelin (09) 310 86307 
ruokahuoltopäällikkö    gsm 050 501 5229 

faksi (09) 310 84293 
sähköposti  airi.rintamaki@edu.hel.fi 



Taivallahden peruskoulu 
PL 3112, 00099 Helsingin kaupunki 
Eteläinen Hesperiankatu 38, Helsinki 10 
 
Hannu Kosonen   puhelin (09) 310 86509 
rehtori    gsm 050 563 8878 

faksi (09) 310 86566 
sähköposti  hannu.kosonen@edu.hel.fi 

 
Britta Miettinen   puhelin (09) 310 86503 
apulaisrehtori    gsm 050 540 4413 

faksi (09) 310 86566 
sähköposti  britta.miettinen@edu.hel.fi 

 
SUUNNITTELIJAT 
 
Arkkitehtisuunnittelu 
 
Arkkitehtitoimisto P. Kantola Oy 
Työpajankatu 10 B 36, 00580 Helsinki 
Pirjo Kantola    puhelin (09) 4780 2080 
arkkitehti    gsm 0400 818 366 
pääsuunnittelija   faksi (09) 4780 2082 

sähköposti  pirjo.kantola@kantola.fi 
 
Leena Tuovinen    puhelin (09) 4780 2119 

faksi (09) 4780 2082 
sähköposti  leena.tuovinen@kantola.fi 

 
Keittiösuunnittelu 
 
Rakennusvirasto 
Arkkitehtuuriosasto, Yleissuunnitt.tsto 
PL 1530, 00099 Helsingin kaupunki 
Kasarmikatu 21, Helsinki 13 
 
Seppo Kupari    puhelin (09) 310 39646 
ammattikeittiösuunnittelija   gsm 040 552 8690 

faksi (09) 310 38712 
sähköposti  seppo.kupari@hel.fi 

 
Rakennesuunnittelu 
 
Rakennusvirasto 
Arkkitehtuuriosasto, Tekninen toimisto 
PL 1530, 00099 Helsingin kaupunki 
Kasarmikatu 21, Helsinki 13 
 
Tuula Aho-Parkkila   puhelin (09) 310 38423 
rakennesuunnittelija    gsm 050 388 1771 

faksi (09) 310 38712 
sähköposti  tuula.aho-parkkila@hel.fi 

 
LVIA-suunnittelu 
 
Pöyry Building Services Oy 
Tekniikantie 4 D, 02150 Espoo 
 
Janne Yli-Tokola    puhelin 010 332 4766 

sähköposti  janne.ylitokola@poyry.com 



Sähkösuunnittelu 
 
Airix Talotekniikka Oy 
Itätuulentie 1, 02100 Espoo 
 
Taito Kyyhkynen    puhelin 010 2414 219 

faksi 010 2414 201 
sähköposti  taito.kyyhkynen@airix.fi 

 
Hannu Veijalainen    puhelin 010 2414 259 

faksi 010 2414 201 
sähköposti  hannu.veijalainen@airix.fi 

 
 
MUUT ASIANTUNTIJAT 
 
Kuntotutkimus (Taivallahden peruskoulurakennusten kuntotutkimus) 
Rakennusvirasto 
HKR-Rakennuttaja, Rat1 
PL 1540, 00099 Helsingin kaupunki 
Kasarmikatu 21, Helsinki 13 
 
Kari Vähämäki 
erityisasiantuntija   puhelin (09) 310 39884 

gsm 040 334 7188 
faksi (09) 310 38325 
sähköposti  kari.vahamaki@hel.fi 

Huoltopalvelut 
Palmia 
Taivallahden peruskoulu 
PL 3112, 00099 Helsingin kaupunki 
Eteläinen Hesperiankatu 38, Hki 10 
 
Satu Helenius   puhelin (09) 310 86567 
ruokapalveluesimies 
 
Erkki Viinikainen   puhelin (09) 310 72387 
kouluisäntä    gsm 050 401 3973 

faksi (09) 310 86566 
sähköposti  erkki.viinikainen@palmia.fi 
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