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YHTEENVETO
Laajasuon liikuntapuiston uudisrakennushanke on osa Haagan keskiosan tiivistämistä. Vuonna 2002 vahvistetussa asemakaavassa vanha urheilukentän alue osoitettiin täydennysrakentamiseen. Uusi liikuntapuisto sijaitsee Etelä- ja Pohjois-Haagan saumakohdassa. Liikuntapuisto on osa Haagan kaupunginosapuistoksi nimettyä Laajasuonpuistoa. Puisto muodostaa yhtenäisen maisemakokonaisuuden. Kaakkoiskulmaan sijoittuva liikuntapuisto tulee olemaan puiston rakennetuin osa. Se on myös käyttöennusteeltaan aktiivisin osa puistoa.
Liikuntapuiston suunnittelun erityispiirteenä on ollut eri ikäisille ja eri kuntoisille käyttäjäryhmille suunnattujen toiminta-alueiden eli lähiliikuntapaikkojen sijoittelu alueelle. Toisena erityispiirteenä on ollut esteettömyyden vaaliminen.
Liikuntapuiston toteutussuunnitteluun on osallistunut mm. alueen kaavoittaja kaupunkikuvallisena asiantuntijana. Sosiaaliviraston ja Tilakeskuksen edustajat ovat vaikuttaneet alle kouluikäisten ulkotoiminta-alueen suunnittelun. HKR:n katu- ja puisto-osaston edustaja on vaikuttanut liikuntapuiston ja puiston rajapintojen suunnitteluun. 

Ulkoliikuntaosasto on toteutussuunnittelun yhteydessä kuullut alueen seuroja ja kouluja. Alueen asukkaat ja käyttäjät on kuultu erikseen myös kaavatyön yhteydessä. 

1. LÄHTÖKOHTA
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Toteutussuunnittelun lähtökohtana on ollut kaavatyön pohjaksi laadittu alueen yleissuunnitelma. Lisäksi hankkeen suunnittelua ovat ohjanneet:
Haagan keskiosa, Asemakaavan muutoksen selostus, KSV 2000:10949

Haagan kaupunginosapuiston yleissuunnitelma, KSV 2000:3

Haagan keskiosan rakentamistapaohjeet, KSV 2002:11

Tavoitteena on Keski-Haagan virkistys- ja liikuntatoimintojen monipuolistaminen, ympäristön viihtyisyyden lisääminen sekä esteettömän, koko väestöpohjalle suunnatun liikuntapuiston luominen.
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HANKESUUNNITELMA-ALUEEN RAJAUS
Liikuntapuistolle on kaavatyön yhteydessä määrätty voimakas ympyrämuoto. Puurivien rajaama ympyränmuotoinen ulkoilutie sulkee sisälleen  liikuntapuiston kentät ja liikunta-alueet.
Ympyrän sisällä on mm. kumirouhe- ja tekonurmipintaista pelialaa 11 900 m2. Pääkentän erityispiirteenä on, että siihen tullaan merkitsemään kaksi pienempää, kentän poikittain pelattavaa pelialuetta, yhden suuren sijasta. Tämä tarkoittaa, että kahdelle kentälle saa useampi joukkue peliaikaa kuin yhdelle saisi. Tarkoituksena on, että kentät ovat juniori- ja harjoituskäytössä. Ottelutoiminta keskitetään Helsingin suurille kentille.

Pääkenttien eteläreunalle on sijoitettu juoksusuora ja pituushyppypaikka. Juoksusuorien määrää on jouduttu suunnitelmassa rajoittamaan, sillä liikuntapuistoa halkovan suurjännitejohdon vaatimaa turvaetäisyyttä ei olisi saatu muuten muodostettua.

Alueen pohjoisosan keskellä on aluevaraus tulevalle huoltorakennukselle. Huoltorakennus ei kuulu tähän hankesuunnitelmaan. Huoltorakennuksen aluevaraus jakaa liikuntapuiston pohjoisosan kahteen toiminnalliseen erisisältöiseen lähiliikunta-alueeseen. 
Koilliskulman lähiliikuntapaikka toimii arkipäivisin päiväkotilasten ulkoilualueena, sillä päiväkodille varattu piha-alue on riittämätön ulkoiluun. Tämä toiminta-alue on suunniteltu niin, että siinä on riittävä yhtenäinen tila vapaalle leikille. Varsinaiset liikuntaleikkivälineet on sommiteltu tiiviiksi paketiksi, jotka muodostavat selkeät kuntopiirin. Matalan aidan rajaaman alueen ulkopuolella on lisäksi ulkokuntolaitteita aikuisille.
Luoteiskulman lähiliikuntapaikan keskuksen on hiekkatekonurmipintainen monitoimiareena. Lisäksi alueella on ulkopingsipöytiä, katukorista ja valtava käärmekeinu. 
Alueen pohjoisimmassa nurkassa on Parkour-alue.Parkour on lajina lähtöisin ranskasta. Sen alkuperäinen idea on edetä mahdollisimman sulavasti satunnaisesti valitusta pisteestä toiseen. Parkourin harjoittelu tilanteessa toistetaan liikettä tai liikesarjaa, jota ei vielä osata. Laajasuonpuiston parkour-alue tulee olemaan ensimmäinen lajille omistettu harjoittelupaikka Helsingissä. 

[image: image5.jpg]08.06.2010 / Tero Puotiniemi

Finlan'd’

Copyrights and patents Lappset Group Ltd

¥ LAPPSET




Idealuonnos Parkourin harrastamiseen tarkoitetusta liikuntapuiston osasta
Liikuntapuiston esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Laajasuonpuisto sijoittuu tasaiselle alueelle, mikä antaa hyvät lähtökohdat esteettömän puiston rakentamiselle. Liikuntapuiston esteettömyystavoitteita on hahmoteltu mm. Helsinki kaikille –julkaisussa, HKR 2005.

2. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS JA LAAJUUS
2.1 Käyttäjät
Käyttäjät ovat etupäässä lähialueiden asukkaita, liikuntaseuroja sekä koululaiset. Liikuntaviraston ajanvarauksen kautta kenttiä voivat käyttää myös muualta Helsingistä tulevat seurat ja joukkueet.
2.2 Liikenne ja pysäköinti
Liikuntapuisto on suunniteltu palvelemaan haagalaisia ja muita lähiympäristön asukkaita. Liikuntapuistolle ei ole tästä syystä varattu laajaa pysäköintialuetta. Liikuntapuiston kaavan edellyttämät pysäköintipaikat (30 ap + 1 inva-ap) on sijoitettu Poutunkujan varrelle kadunvarsipaikkoina merkinnällä yleinen pysäköintialue (LP). Liikuntapuiston ympyrän sisäpuolelle ei sallita ajoa.
2.3 Palvelut ja henkilökunta
Liikuntapuiston suunnitelmissa on varauduttu huoltorakennuksen rakentamiseen. Huoltorakennusta ei ole ohjelmoitu kaupungin talousarviossa 2011 ja taloussuunnitelmassa 2012-2015. Toistaiseksi liikuntapuisto tullaan huoltamaan liikkuvalla kalustolla. Huoltorakennuksen valmistumisen yhteydessä tullaan arvioimaan vakituisen henkilökunnan tarve liikuntapuistossa. 

3. HANKKEEN SIJAINTI
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3.1 Sijainti, osoite ja nykytilanne
Kunta 

Helsinki

Kaupunginosa
29 Haaga


Laajasuonpuisto
Osoite 

Poutunkuja, 00400 Helsinki 



Laajasuon liikuntapuisto
3.2 Kaavatilanne ja hallinto 
Laajasuon liikuntapuisto kuluu 24.5.2002 lainvoiman saaneeseen asemakaavan nro 10949. Liikuntapuiston alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU).
3.3 Hankkeen koko
Liikuntapuiston pinta-ala: 31 870m2
Kenttien ala: 13 830m2, josta pelipintaa on 11 862m2
Lähiliikuntapaikoille ja huoltorakennukselle varattu osa: 6360m2
Puistomaisten osien ja reittien ala: 11 700m2
Sähkölinjan suojavyöhykkeen vaatima ala: 5144m2
4. HANKKEEN RAKENNUSPAIKKA JA SEN RAKENTAMISKELPOISUUS

Alueella on suoritettu laajalti esirakentamistoimenpiteitä. Eräillä kohdilla esirakentamista tulee vielä täydentää. 
Alueen rakentamiskelpoisuutta ja rakennuspaikkaa rasittavia johto- ja sähkölinjoja on tutkittu laajasti.
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5. HANKKEEN LAATUTASO

Hankkeen toteutuksessa noudatetaan erittäin hyvää laatutasoa. 

Alue rakennetaan ympäristön vaatimusten mukaisesti siten, että ne otetaan huomioon rakenneratkaisuja valittaessa. Mm. pohjaveden tason säilymiseen nykyisenä on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta alueen länsiosassa sijaitsevat alppiruusu- ja atsaleapuistot eivät kärsisi rakennustöistä.
6. KUSTANNUSTIEDOT

Suunnitelmien perusteella laaditun enimmäishintalaskelman mukaan hankkeen rakentamisen kustannukset ovat, lisä- ja muutostyövarauksin sekä tarvittavin suunnittelu-, perustus-, sähkö, vesi- ja viemäriliittymäkustannukset huomioiden 1. 900.000,00 € (alv 0%) RI 134,7. Arvioituun kustannusennusteeseen ei sisälly käyttökustannuksiin varattavia varuste- ja laitehankintoja.
[image: image8.jpg]204 2 ” or k
® 221
g

428,28
e . NN,
ToR

i o o 0
JETFIL AR
TR AED

0

Pi
(kaikki havupuut)
Lo ca

havupuiden alla)

s
-

T 10

VT

J Lk 95
9

g’?}
i&‘ 7 y/
N

ST

.v
5
%
QL

0

O

X
K5
%

e
%
.:‘0.
%%
%
0%

L)

%39:%
X
%%

,.
L
0%

T
350

ST
2%

=

=
33
2Y;

,
(8

e

oSS
o

%

R TR
Tkokg, Ssaympyrd)

=
o
3%

X
%
5L

%
fefs

o220
S8k

%2

X

25
%5

>
o
204
ot

%
o5
%
58

e

5%

2
o

%
09983
%
g:’
%

&
5%

o
<5
%
5%
2

XX
KX
o
XXX
%%
%

959
=
#3

..
KX X
S5
3%

e
oo
v
e

fosks
B8 oo
JRIQLAL
O PRSI
’ e 4 ey
10 PRI
I Ioo0sate o5 e 00 GO0 9e%e B
T et
I NGRS,
RSN
SR eI ases ‘0% deers Yatele’ s 3 2
e T et ey
AN KRR AR TIORGOS
3 e e e e
. e o o s e s asornt]
LXK RGO IR AR
[ SRR A IR K
069606505 RN RIS RN 9 2650 %
PSS SRR 305080 T
0.0 AN IR
B RSIIEIREN 3 L)
N0y sy XXX XRRAN
$30920002008 5y 2970, RIS
IR s RS S e
RN o O e e S TS S
BRCH IR BRI SN R Ho NS
QIR & SRR O sy S o ey
B T e e e e e s Sty
R 8 R S A KRS
R N ST 4_\02.» ’:‘0 0 R X R RAIRIS

o
35

19.9

N

%

<
RSN

e RO
SRR

e
e

«

o





	Yhteenveto kustannuksista
	
	
	
	

	
	Yhteensä
	
	TA 2010
	TAE 2011
	TAE 2012

	Parkour-alue
	100 000,00 €
	
	
	
	100 000,00 €

	Ulkokuntosali
	50 000,00 €
	
	
	
	50 000,00 €

	Lähiliikuntapaikka 1
	240 000,00 €
	
	
	
	240 000,00 €

	Lähiliikuntapaikka 2
	160 000,00 €
	
	
	160 000,00 €
	

	Urheilukentät
	1 100 000,00 €
	 
	700 000,00 €
	400 000,00 €
	

	Puistot ja raitit
	250 000,00 €
	
	
	40 000,00 €
	210 000,00 €

	 
	1 900 000,00 €
	 
	700 000,00 €
	600 000,00 €
	600 000,00 €

	
	
	
	
	
	1 900 000,00 €


7. AIKATAULU

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kaupunginhallituksen hyväksyttyä hankesuunnitelman. Töiden on arvioitu valmistuvan joulukuuhun 2012 mennessä. 
8. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeeseen tulee varata 1.900.000,00 € (alv 0%).
Liikuntatoimen investointien talousarviossa 2011 ja taloussuunnitelmassa 2012-2015 on esitetty:

vuoden 2010 TA 700.000 € (alv 0%)

vuoden 2011 TAE 600.000 € (alv 0%)
vuoden 2012 TAE 600.000 € (alv 0%)
Yhteensä hankkeelle on esitetty varattavaksi 1.900.000,00 € (alv 0%).
9. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ

Liikuntapuiston toiminnasta vastaa ulkoliikuntaosaston henkilökunta. 
Hankkeen elinkaari- ja käyttötalouslaskelmaa ei ole tehty.
10. TOTEUTUS JA YLLÄPITOVASTUU
Toteutusvastuu on liikuntaviraston teknisellä yksiköllä ja ylläpitovastuu ulkoliikuntaosastolla.

11. MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET
Huoltorakennuksen toteutussuunnittelua ei ole aloiettu. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa Liikuntatoimen investointien talousarviossa 2011 ja taloussuunnitelmassa 2012-2015.
12. YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS

Lautakunta päättänee hyväksyä Laajasuon liikuntapuiston uudisrakentamisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin sekä tarvittavin sähkö-, vesi- ja viemäriliittymin on 1.900.000,00 € (alv  0 %).
Arvonlisäverollinen enimmäishinta 

2.337.000,00 € (1.900.000,00 € + alv 23 % 437.000,00 € ) RI 134,7
1125/613000/9080801/61302
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