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YHTEENVETO
1. LÄHTÖKOHTA
Eläintarhan
 kenttä on maamme vanhin urheilukenttä. Se rakennettiin talkootyönä 1900- luvun alussa ja nykyisen hahmonsa kenttä on saanut monien vaiheiden jälkeen. Edellinen suuri perusparannus tehtiin MM 2005 – kisoja varten. Nyt tehtävä perusparannus on tarpeellinen, koska kenttää käytetään EM 2012 – kisojen huippu-urheilijoiden lämmittelykenttänä ja koska kentän pohjamaa on painuvaa.
Yleisurheilun suorituspaikat ja niiden pinnoitteet sekä juoksuradan kaarteet on suunniteltu tässä perusparannuksessa IAAF:n standardien mukaan niin, että kentällä pystytään järjestämään korkeimman tason kilpailutoimintaa. Rakennushanke käsittää Eläintarhan yleisurheilukentän juoksuratojen ja suorituspaikkojen rakennekerrosten ja päällysteiden sekä kentän kuivatusrakenteiden ja suorituspaikkojen uusimisen.   
2. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS JA LAAJUUS
2.1 Käyttäjät
Käyttäjät ovat etupäässä eri urheilulajien harjoittelijat, lähialueiden asukkaat, liikuntaseurat sekä koululaiset. EM kisojen yhteydessä sitä käyttävät erityisesti huippu-urheilijat. Liikuntaviraston ajanvarauksen kautta kenttää voivat käyttää myös muualta Helsingistä tulevat seurat ja joukkueet.
2.2 Liikenne ja pysäköinti
Eläintarhan kentän vieressä on pysäköintialue. Alueelle pääsee myös hyvin julkisilla kulkuneuvoilla.
2.3 Palvelut ja henkilökunta
Eläintarhan kentällä on suojellut huoltorakennukset ja kahvila. Kentän toiminnasta vastaa liikuntaviraston henkilökunta.
3. HANKKEEN SIJAINTI
[image: image3.emf]
3.1 Sijainti, osoite ja nykytilanne
Kunta 

Helsinki

Kaupunginosa
14. kaupunginosa


Taka- Töölö
Osoite 

Hammarskjöldintie 7, 00250 Helsinki 

3.2 Kaavatilanne ja hallinto 
Perusparannuskohde sijaitsee 14.kaupunginosassa, Taka-Töölössä, Eläintarhan liikuntapuistossa Nordenskiöldinkadun eteläpuolella. Eläintarhan alue kuuluu yleiskaava 2002:ssa määriteltyyn keskustan kulttuuripuistoon. Se on osa laajaa Keskuspuiston virkistysaluetta, joka jo 1906 asemakaavassa esitettiin laajana puistona kenttineen ja käytävineen. 

3.3 Hankkeen koko
Eläintarhan kentän pinta-ala on noin 10 000 m2      
4. HANKKEEN RAKENNUSPAIKKA JA SEN RAKENTAMISKELPOISUUS

Alueen rakentamiskelpoisuutta ja rakennuspaikkaa rasittavia johto- ja sähkölinjoja on tutkittu laajasti.

5. HANKKEEN LAATUTASO

Hankkeen toteutuksessa noudatetaan hyvää laatutasoa. 

Nykyisen maanpinnan korkeus kentän rakennusalueella vaihtelee tasovälillä +7,2…+7,5. 

Rakennekerrosten alla on karkearakeinen, osin louhetta sisältävä täyttö, jonka paksuus vaihtelee 1,3…2,0 m. Täytön alapuolella on konsistenssiltaan pehmeä savikerros, jonka paksuus vaihtelee 3,5…4,5 m. Saven alapuolella on silttikerros, jota seuraa karkearakeinen maakerros tai moreeni. Takasuoran lopussa edellä mainittua savikerrosta ei esiinny. Pohjavesi on havaittu pohjavesiputkissa noin 1,0 m syvyydellä maanpinnasta. 
Sisäradan linjakuivatuskourut lietepesineen ja poistoputkineen uusitaan. Hulevesiviemäristö ja rata-alueen salaojitus uusitaan myös. Käyttöön jäävät viemärit ja muu putkisto tarkastetaan ja näkyvät vauriot korjataan. Juoksuratojen ali asennetaan uudet ajanoton sirujärjestelmän suojaputket.

Rakennekerroksiin kuuluva kevytsorakerros tehdään vähintään 0,3 m paksuna suunnitelman mukaan. Kerroksella kevennetään rakennetta ja se toimii samalla salaojakerroksena ja routasuojana. Kevytsora erotetaan pohjamaasta ja päälle tulevasta rakenteesta suodatinkankaalla.

Sisäradan hulevesiviemäri kaivoineen ja sadevesikourut liitosputkineen puretaan. Nykyiset pituushyppypaikat, kuulantyöntökehät ja kiekon - ja moukarinheittokehä puretaan.  

Uusi pinnoite juoksu- ja vauhdinottoradoille tehdään punaisella joustopinnoitteella uusitun asfalttisen tukikerroksen päälle. Joustopinnoite tehdään joko mattoratkaisuna tai paikalleen valettavana. Mattoratkaisua käytettäessä joustopinnoitteen on oltava tasalaatuinen tehdasvalmisteinen liimattava, hunajakennopohjainen päällyste. 
Kentän hyppypäätyyn, keihäänheiton vauhdinottoradoille, sisäkentän pituushyppypaikalle ja juoksuratojen ulkopuolisen pituushyppypaikan vauhdinottoradoille joustopinnoitteen alle tehdään 6 mm paksu täyspolyuretaanilla sidottu tiivis kumirouhepäällyste. 
Paikalleen valettavan päällysteen tulee olla vettä läpäisemätön 100 % polyuretaani päällyste. Kentän hyppypäädyssä, keihäänheiton vauhdinottoradoilla, sisäkentän pituushyppypaikalla ja juoksuratojen ulkopuolisen pituushyppypaikan vauhdinottoradoilla joustopinnoitteen paksuuden tulee olla 20 mm.
Kentän mitat ja merkinnät sekä varusteet ja niitten asennukset tehdään Kansainvälisen Yleisurheiluliiton päätösten ja sääntöjen mukaisesti. Merkinnät maalataan hyväksynnät täyttävällä alustaan sopivalla maalilla, sävyt sekä kirjasintyypit määritellään rakennuttajan toimesta erikseen. 

Keskikentän nurmialueen ympäri rakennetaan tekonurmikaista. Hyvin tasatun ja tiivistetyn kivituhkakerroksen päälle asennetaan 2 m leveä tekonurmikaista. Nykyinen keskikentän luonnonnurmi säilytetään ennallaan.
6. KUSTANNUSTIEDOT
Suunnitelmien perusteella laaditun enimmäishintalaskelman mukaan hankkeen rakentamisen kustannukset ovat, lisä- ja muutostyövarauksin sekä tarvittavin suunnittelu-, perustus-, sähkö, vesi- ja viemäriliittymäkustannukset huomioiden 2.630.000 € (2.140.000 € (alv 0%)), RI 115,4. 
7. AIKATAULU

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kaupunginhallituksen hyväksyttyä hankesuunnitelman syksyllä 2011. Töiden on arvioitu valmistuvan kesäkuun 2012 loppuun mennessä. 
8. RAHOITUSSUUNNITELMA
Hankkeeseen tulee varata 2.140.000,00 € (alv 0 %). Hankkeelle on haettu valtionapua 610 000 € (750 000 € alv 23 %).
Eläintarhankentän perusparannuksen suunnitteluun on 2010 käytetty 55 000 euroa. Hankkeen toteutus on jaettu vuosille 2011 – 2012 ja sille esitetään työohjelmassa 2011 määrärahaa 800 000 euroa ja liikuntatoimen investointien talousarviossa 2012 loput 1,25 miljoonaa euroa
talousarvion raamissa pysyen. Kohonneet kustannukset johtuvat käyttäjien taholta tulleista toiminnallisista parannuksista ja ennakoitua vaikeammista pohjarakennusolosuhteista.

9. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ

Liikuntapuiston toiminnasta vastaa ulkoliikuntaosaston henkilökunta. 
10. TOTEUTUS JA YLLÄPITOVASTUU
Toteutusvastuu on liikuntaviraston teknisellä yksiköllä ja ylläpitovastuu ulkoliikuntaosastolla.

11. YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS

Lautakunta päättänee hyväksyä Eläintarhan kentän perusparannustyön hankesuunnitelman lähetettäväksi edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi siten, että hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin on 2.630.000 €     (2. 140.000 € + alv 23 % 490.000 € ), RI 115.4.
