
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (9)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
19.01.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 63
Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Eteneminen 
automaattimetrohankkeessa

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pysyttää liikennelaitos -liikelaitoksen 
johtokunnan 18.12.2014 § 203 tekemän päätöksen purkaa Siemens 
Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön kanssa tehdyt, 
kyseisessä päätöksessä mainitut sopimukset niihin myöhemmin 
tehtyine lisäyksineen, muutoksineen sekä lisätilauksineen ja 
liitännäissopimuksineen.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus käsitteli rakennus- ja ympäristötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan ensimmäistä esitystä (Ryj/1) kokouksen 
kymmenentenä asiana.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 18.12.2014
2 Arviointiyhteenveto 16.12.2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian käsittelyvaiheet
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti 18.12.2014 § 203 
oikeuttaa liikennelaitoksen purkamaan esityksessä mainituilla 
perusteilla Siemens Transportation Systems SAS:n ja Siemens 
Osakeyhtiön kanssa tehdyt seuraavat sopimukset, niihin myöhemmin 
tehtyine lisäyksineen, muutoksineen sekä lisätilauksineen ja 
liitännäissopimuksineen:

- Hankintasopimus Helsingin metron automatisoinnista No. 
4100013705,

- Hankintasopimus Länsimetron automatisoinnista No. 4100015527,

- Hankintasopimus Helsingin metrovarikon laajennuksen 
automatisoinnista No. 4100018936. Purkaminen merkitsee että samalla 
lakkaa myös 2012 tehty ns. etenemissopimus eli Sopimus toimista 
hankintasopimuksen toteutumisen edistämiseksi koskien 
hankintasopimusta Helsingin metron automatisoinnista sekä 
hankintasopimusta Länsimetron automatisoinnista 27.5.2012.

Lisäksi johtokunta päätti kehottaa liikennelaitosta välittömästi 
käynnistämään sellaiset korvaaviin hankintoihin liittyvät toimenpiteet 
yms., että länsimetron liikennöinti voidaan aloittaa länsimetron muiden 
rakennustöiden valmistuttua vuonna 2016.

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
7.1.2015 § 2 ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen 18.12.2014 § 203 
tekemän päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Selostus hankkeen historiasta sekä johtokunnan päätöksen perustelut 
ilmenevät liikennelaitos -liikelaitoksen esityslistatekstistä, joka on 
liitteessä 1. Johtokunnan esityslistan liitteenä oleva arviointiyhteenveto 
16.12.2014 on liitteenä 2.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on 13.1.2015 käsitellyt 
johtokunnan 18.12.2014 pitämän kokouksen jälkeisiä asiaan liittyviä 
neuvotteluja ja toimittanut apulaiskaupunginjohtajalle asiaan liittyvistä 
neuvotteluista seuraavan lisäselvityksen:

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 18.12.2014 tekemän 
päätöksen jälkeen Siemens on toimittanut uuden ratkaisuehdotuksen 
5.1.2015, johon liikennelaitos -liikelaitos teki vastaehdotuksen 
7.1.2015. Siemens ei ole vastannut liikennelaitos -liikelaitoksen 
tekemään vastaehdotukseen, mutta on sen sijaan toimittanut 9.1.2015 
uusia ratkaisuehdotuksia (neljä eri vaihtoehtoa).

Liikennelaitos -liikelaitoksen arvioinnin perusteella Siemensin 
viimeisimmät ratkaisuehdotukset ovat kokonaistaloudellisilta 
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vaikutuksiltaan aivan olennaisesti huonommat liikennelaitos -
liikelaitokselle kuin liikennelaitos –liikelaitoksen tekemä vastaehdotus 
7.1.2014. Kuitenkin jo liikennelaitos -liikelaitoksen vastaehdotus olisi 
merkinnyt sovun aikaansaamiseksi liikennelaitos -liikelaitokselta 
merkittäviä vastaantuloja nykyisiin kiinteähintaisiin sopimuksiin 
verrattuna. Siemensin ratkaisuehdotukset ovat kokonaistaloudelliselta 
vaikutukseltaan useita kymmeniä miljoonia euroja huonommat kuin 
mitä liikennelaitos -liikelaitos on vastaehdotuksessaan pitänyt 
mahdollisena.

Liikennelaitos -liikelaitos katsoo edellä olevan perusteella, ettei 
johtokunnan 18.12.2014 tekemän päätöksen tarkistamiselle ole 
perusteita.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta totesi 13.1.2015 kokouksen 
18.12.2014 § 203 jälkeen asiaan tulleesta uudesta selvityksestä, ettei 
selvitys anna aihetta minkäänlaisiin jatkotoimenpiteisiin.

Esittelijän kannanotot 

Liikennelaitos -liikelaitos on loppuvuodesta 2014 selvittänyt 
toiminnallisesti, taloudellisesti ja sopimuksellisesti toteutuskelpoisia 
vaihtoehtoja viedä metron automatisointihanketta eteenpäin 
Länsimetron valmistumisen ja liikennöinnin aloituksen edellyttämässä 
aikataulussa. Välittömästi johtokunnan 18.12.2014 tekemän päätöksen 
jälkeen liikennelaitos -liikelaitos on yhdessä Länsimetro Oy:n kanssa 
käynnistänyt länsimetron asetinlaitehankinnan, jolla pyritään 
varmistamaan länsimetron liikenteen käynnistyminen mahdollisimman 
nopeassa aikataulussa vuonna 2016. Asetinlaitehankinnasta on 
julkaistu hankintailmoitus 19.12.2014.

Johtokunnan 18.12.2014 tekemän päätöksen jälkeen, ennen kuntalain 
mukaisen ottoharkinta-ajan päättymistä, Siemens on tehnyt 
liikennelaitos -liikelaitokselle ratkaisuehdotuksen, johon liikennelaitos -
liikelaitos on vastannut kirjeellään 7.1.2015. Siemensille annettiin 
vastausaikaa 9.1.2015 saakka. Rakennus- ja ympäristötointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja on tässä tarkoituksessa katsonut 7.1.2015 
parhaaksi ottaa johtokunnan 18.12.2014 tekemän päätöksen 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Näin menetellen on pyritty 
turvaamaan oikeusturvanäkökohdat molempien osapuolten kannalta.

Esittelijä viittaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan kokouksen 
18.12.2014 jälkeen liikennelaitos -liikelaitoksen ja Siemensin kesken 
käytyjen keskustelujen edellä olevaan liikennelaitos -liikelaitoksen 
toimittamaan lisäselvitykseen.
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Syynä sopimusten purkamiseen ovat Siemensin olennaiset 
sopimusrikkomukset. Siemens ei ole edennyt hankkeessa sopimusten 
mukaisesti. Jo noin neljän vuoden pituiseksi kasvanut viivästys kasvaa 
edelleen. Siemens ei ole myöskään pystynyt esittämään sellaista 
automatisoinnin toteutussuunnitelmaa, joka olisi sekä aikataulultaan 
että kustannuksiltaan hyväksyttävä. 

Edellä sanotun johdosta ja muutoin liikennelaitos -liikelaitoksen 
johtokunnan esityslistalla 18.12.2014 esitettyihin perusteluihin viitaten 
esittelijä esittää, että liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 
18.12.2014 § 203 tekemä päätös sopimusten purkamisesta pysytetään.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 18.12.2014
2 Arviointiyhteenveto 16.12.2014

Tiedoksi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 13.01.2015 § 2

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti, ettei se muuta 
aikaisemmin tekemäänsä purkupäätöstä 18.12.2014 koskien Siemens 
Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön kanssa tehtyjä 
sopimuksia.

Samalla johtokunta toteaa, 18.12.2014 § 203 jälkeen asiaan tulleesta 
uudesta selvityksestä, ettei selvitys anna aihetta minkäänlaisiin 
jatkotoimenpiteisiin.

Asian käsittelyvaiheet
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Johtokunta päätti 18.12.2014 § 203 oikeuttaa liikennelaitoksen 
purkamaan esityksessä mainituilla perusteilla Siemens Transportation 
Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön kanssa tehdyt seuraavat 
sopimukset, niihin myöhemmin tehtyine lisäyksineen, muutoksineen 
sekä lisätilauksineen ja liitännäissopimuksineen:

Hankintasopimus Helsingin metron automatisoinnista No. 4100013705,

Hankintasopimus Länsimetron automatisoinnista No. 4100015527,

Hankintasopimus Helsingin metrovarikon laajennuksen 
automatisoinnista No. 4100018936, ja Purkaminen merkitsee että 
samalla lakkaa myös 2012 tehty ns. etenemissopimus eli Sopimus 
toimista hankintasopimuksen toteutumisen edistämiseksi koskien 
hankintasopimusta Helsingin metron automatisoinnista sekä 
hankintasopimusta Länsimetron automatisoinnista 27.5.2012.

Lisäksi johtokunta päätti kehottaa liikennelaitosta välittömästi 
käynnistämään sellaiset korvaaviin hankintoihin liittyvät toimenpiteet 
yms., että länsimetron liikennöinti voidaan aloittaa länsimetron muiden 
rakennustöiden valmistuttua vuonna 2016.

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
7.1.2015 § 2 ottaa liikennelaitoksen 18.12.2014 § 203 tekemän 
päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Johtokunnan 18.12.2014 tekemän päätöksen jälkeen Siemens on 
toimittanut uuden ratkaisuehdotuksen 5.1.2015, johon liikennelaitos teki 
vastaehdotuksen 7.1.2015. Siemens ei ole vastannut liikennelaitoksen 
tekemään vastaehdotukseen, mutta on sen sijaan toimittanut 9.1.2015 
uusia ratkaisuehdotuksia (neljä eri vaihtoehtoa).

Liikennelaitos katsoo, että Siemensin viimeisimmät ratkaisuehdotukset 
ovat kokonaistaloudellisilta vaikutuksiltaan aivan olennaisesti 
huonommat liikennelaitokselle kuin liikennelaitoksen tekemä 
vastaehdotus 7.1.2014. Kuitenkin jo liikennelaitoksen vastaehdotus 
olisi merkinnyt sovun aikaansaamiseksi liikennelaitokselta merkittäviä 
vastaantuloja nykyisiin kiinteähintaisiin sopimuksiin verrattuna. 
Siemensin ratkaisuehdotukset ovat kokonaistaloudelliselta 
vaikutukseltaan useita kymmeniä miljoonia euroja huonommat kuin 
mitä liikennelaitos on vastaehdotuksessaan pitänyt mahdollisena.

Liikennelaitos katsoo edellä olevan perusteella, ettei edellä oleva uusi 
selvitys anna aihetta johtokunnan 18.12.2014 tekemän päätöksen 
tarkistamiselle. 
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Liikennelaitos tulee toimittamaan edellä olevan lisäselvityksenä 
kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettua asiaa 
koskevaa päätöksentekoa varten.

Käsittely

13.01.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Ville Lehmuskoski: Esittelijän muutos: Kappale (1) muutetaan 
seuraavaksi:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää, ettei se muuta 
aikaisemmin tekemäänsä purkupäätöstä 18.12.2014 koskien Siemens 
Transportation Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön kanssa tehtyjä 
sopimuksia.
Samalla johtokunta toteaa, 18.12.2014 § 203 jälkeen asiaan tulleesta 
uudesta selvityksestä, ettei selvitys anna aihetta minkäänlaisiin 
jatkotoimenpiteisiin.

18.12.2014 Ehdotuksen mukaan

11.12.2014 Ehdotuksen mukaan

04.12.2014 Ehdotuksen mukaan

27.11.2014 Pöydälle

13.11.2014 Ehdotuksen mukaan

30.10.2014 Ehdotuksen mukaan

23.10.2014 Ehdotuksen mukaan

02.10.2014 Ehdotuksen mukaan

11.09.2014 Ehdotuksen mukaan

21.08.2014 Ehdotuksen mukaan

17.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

28.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

08.05.2014 Pöydälle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali
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13.02.2014 Pöydälle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan
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16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 07.01.2015 § 2

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 18.12.2014 § 203 
tekemän etenemistä automaattimetrohankkeessa koskevan päätöksen 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

21.05.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.
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23.09.2013 Ehdotuksen mukaan

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi


